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Forord
Regionprosjektet var en del av Bondevik II-regjeringens Handlingsplan mot 
rusmiddelproblemer (2003–2005). Det var et lokalbasert rusmiddelforebyggende 
pilotprosjekt, 2003–2006, som ble evaluert av Statens institutt for rusmiddel-
forskning (SIRUS-rapport 6/2007). Det er gjort få undersøkelser av hvordan det er 
gått etter at slike prosjekter er avsluttet. Vi ville undersøke hvordan det gikk. Kunne 
vi finne spor etter Regionprosjektet fem år etter? I hvilken grad er tiltak videreført, 
og hvilke rammebetingelser har det vært for videreføring?
Bergljot Baklien har vært prosjektleder. Unni Krogh har foretatt informant-
intervjuer og annen datainnsamling. Rapporten er utarbeidet i fellesskap, og 
forfatterne står samlet inne for det produktet som her presenteres.
Vi vil takke for den store velviljen vi har møtt i kommunene, alle tidligere 
prosjektledere, byråkrater, fagfolk, politikere og politifolk som har brukt av sin tid 
til intervjuer og funnet fram gamle og nye planer og rapporter. Til slutt takk til våre 
kolleger Kristin Buvik og Astrid Skretting for nyttige innspill til rapporten.
Oslo, juni 2012
Unni Krogh og Bergljot Baklien
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Sammendrag
Regionprosjektet var en del av Bondevik II-regjeringens Handlingsplan mot 
rusmiddelproblemer (2003–2005). Fem kommuner: Haugesund, Larvik, Narvik, 
Nesodden, Os, og en region: Ytre søre Sunnmøre med kommunene Sande, Herøy, 
Ulstein og Hareid deltok i prosjektet. Det ble satt i gang 30 tiltak valgt fra en meny 
med 8 anbefalte program. Etter fem år var det 14 av disse som fremdeles var aktive. 
I tillegg supplerte alle kommunene med andre tiltak. Av disse var det 12 av 18 som 
ble videreført. Det kan med andre ord se ut til at tiltak som kommunene selv har 
utviklet og tilpasset sin egen hverdag er godt levedyktige.
Kurs, seminarer, konferanser og opplæringsopplegg var sentrale elementer i 
Regionprosjektet og mange deltok. Men kompetanse forvitrer hvis den ikke er i 
bruk. Det gjelder enten folk blir pålagt andre oppgaver der kompetansen ikke er 
relevant, eller folk selv flytter på seg. Det er likevel eksempler på at kompetansen 
kan ligge i beredskap og tas fram når behovene melder seg. Alle de tidligere 
prosjektlederne fortsatte å arbeide med rusmiddelforebygging i sine kommuner, 
men de har hatt ulikt handlingsrom for videreføring. Når helhetlig 
rusmiddelforebygging ikke lenger inngår i deres daglige arbeid, er det heller ikke 
så lett å følge opp alle tiltakene. Der flere engasjerte prosjektmedarbeidere har 
fortsatt sitt arbeid, blir det også flere som kan holde informasjonstrykket overfor 
politikere og administrasjon.
Den politiske forankringen er avhengig av politikernes personlige engasjement. 
Derfor kan politisk kontinuitet ha stor betydning for videreføringen. Et politisk 
engasjement kan dessuten bidra til å gi intervensjonene en forutsigbar økonomi. I 
tillegg er det nødvendig med en administrativ forankring som kan gi fagfolkene et 
rimelig arbeidsrom, både til gjennomføring og til utvikling av nettverk og 
samarbeidsrelasjoner. Engasjerte rådmenn kan være gode medspillere.
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Nesten alle kommunene har vært gjennom store omorganiseringer etter 
regionprosjektperioden. Mange fikk problemer med å holde ved like samarbeid og 
samordning, og ansvar ble flyttet eller utradert. Kommuner omorganiserer ikke for 
å få en styrket rusmiddelforebygging, men det at forebyggingen har så liten 
oppmerksomhet i en omorganiseringsprosess at den risikerer å bli utradert, kan 
tyde på dårlig politisk forankring. Da hjelper det ikke med enkelte entusiastiske 
fagfolk.
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1 Innledning
1.1 Om Regionprosjektet
Hvordan gikk det med Regionprosjektet? Hvilke spor kan vi finne i deltaker-
kommunene fem år etter den formelle avslutningen?
Regionprosjektet var en del av Bondevik II-regjeringens Handlingsplan mot 
rusmiddelproblemer (2003–2005). Hovedhensikten kan vi finne i Handlingsplanens 
overordnete mål som var «en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene 
av rusmiddelbruk» og videre å «forebygge alle typer rusmiddelbruk, med særlig fokus 
på forebyggende arbeid blant barn og unge». Dessuten var det også et mål «å utvikle 
god arbeidsfordeling og gode samarbeidsrelasjoner og samordningsverktøy mellom ulike 
forvaltnings- og organisasjonsnivå og horisontalt mellom ulike lokale aktører».
Prosjektet ble gjennomført i perioden 2003–2006. Det skulle utvikle gode primær- 
og sekundærforebyggende tiltak og videreutvikle eksisterende. Hovedinnsatsen 
skulle rettes mot hjem, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid. Det var sentralt å 
arbeide for:
• redusert tilgang til alle typer rusmidler for ungdom under 18 år
• å sikre tidlig intervensjon i barnehage, skole og arbeidsliv
• at frivillige organisasjoner skulle være arena for, og pådriver i, det forebyggende 
arbeidet, blant annet gjennom rusfrie aktiviteter for barn og unge
• økt kunnskap om rusmiddelsituasjonen lokalt
• samordning og kvalitetssikring av forebyggende arbeid i barnehage, skole og 
opplæring.
Seks kommuner/regioner ble valgt ut til å delta: Larvik, Haugesund, Narvik, Os, 
Nesodden, og fire kommuner på Ytre søre Sunnmøre: Sande, Herøy, Ulstein og 
Hareid. De mottok til sammen 20 millioner kroner over en periode på tre år, 
fordelt etter innbyggertall. I tillegg fikk de faglig veiledning fra de regionale 
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kompetansesentrene. Det daværende Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag å 
styre prosjektet i tett samarbeid med de regionale kompetansesentrene for 
rusmiddelspørsmål. Det ble opprettet en sentral arbeidsgruppe med representanter 
fra de regionale kompetansesentrene og Sosial- og helsedirektoratets prosjektleder. 
Foruten å ta seg av faglig oppfølging av pilotkommunene, var kompetansesentrene 
bindeledd mellom det sentrale og det lokale nivået.
SIRUS fikk i oppdrag å evaluere prosjektet. Evalueringen er publisert i SIRUS-
rapport 6/2007: Regionprosjektet – Nyttig forebygging?. Den viser hvordan 
handlingsplanen ble konkretisert av Sosial- og helsedirektoratet, som utformet en 
meny med tolv presumptivt evidensbaserte og anbefalte forebyggingstiltak. Bare et 
fåtall av disse hadde imidlertid en dokumentert effekt på rusmiddelbruk og 
rusmiddelrelaterte skader (Baklien m.fl., 2007, s. 56–57).
Da pilotkommunene valgte tiltak, la de størst vekt på egne vurderinger og egne 
erfaringer med tiltakene. Foruten tiltakene fra direktoratets meny valgte de fleste 
kommunene også en rekke andre intervensjoner. I flere tilfeller gjaldt det 
videreføring av tiltak som allerede var i gang. Barn og unge var den viktigste 
målgruppen, og mange satsinger hadde et langsiktig perspektiv. Ikke alle tiltak ble 
implementert etter planen. I flere kommuner var innsatsen større enn det de hadde 
forpliktet seg til. Det var mye entusiasme og innsatsvilje underveis.
I startfasen var direktoratets styring ganske sterk og detaljorientert. Samtidig var 
kommunikasjonen fra sentralt til lokalt nivå uklar, både med hensyn til prosjektets 
tidsrammer, fordeling av økonomiske midler og pilotkommunenes mulighet til å 
velge tiltak som direktoratet ikke hadde anbefalt. De uklare signalene fra sentralt 
nivå førte til frustrasjon og forsinket start for den forebyggende innsatsen i 
kommunene. (Baklien m.fl., 2007, s. 87–91)
Den faglige oppfølgingen fra kompetansesentrene varierte fra sted til sted, både 
med hensyn til omfang og innhold. De lokale rammebetingelsene varierte også, 
både når det gjaldt videreføring av etablerte prosjekter og samarbeidsrelasjoner, og 
med hensyn til prosjektorganisering.
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1.2 De viktigste evalueringsresultatene
Regionprosjektet ble både effekt- og prosessevaluert i perioden 2004–2006 (Baklien 
m.fl., 2007). Datagrunnlaget var omfattende. Analysene bygget på dokumenter, 
videoopptak, observasjoner av møter og iverksetting av tiltak, et stort antall 
intervjuer med viktige aktører på sentralt og lokalt nivå, spørreskjemaundersøkelse 
av nærmere 40  000 skoleungdommer i pilot- og kontrollkommuner før og etter 
iverksetting av tiltak, kjøpsforsøk av øl i butikker før og etter tiltak, samt 
kartlegging av forebyggende aktiviteter på alle ungdomsskoler og videregående 
skoler i samtlige pilot- og kontrollkommuner gjennom prosjektperioden.
Effektevalueringen bygget primært på spørreskjemaundersøkelsene. Den ga ingen 
holdepunkter for at prosjektet samlet sett hadde ført til redusert rusmiddelbruk og 
færre alkoholrelaterte skader. Det var heller ingen ting som tydet på at det hadde 
bidratt til å begrense unges tilgang til alkohol. Også når det gjaldt de unges 
rusmiddelrelaterte kunnskaper og holdninger og foreldrenes grensesetting og 
kommunikasjon om rusmidler, var resultatet nedslående. Bakgrunnstall tydet på at 
antallet salgs- og skjenkesteder i pilotkommunene holdt seg stabilt gjennom 
prosjektperioden.
Prosessevalueringen kunne imidlertid vise at Regionprosjektet hadde gitt andre 
gunstige effekter. Lokal samordning og lokalt eierskap var sentrale begrep i 
Handlingsplanen. Prosjektets eneste eksempel på interkommunalt samarbeid og 
samordning, på Ytre søre Sunnmøre, viste at dette var både krevende og fruktbart. 
Enkeltkommuner med interne samordningstiltak lyktes i å styrke det tverrfaglige 
og tverretatlige samarbeidet. Videre økte den lokale kompetansen med hensyn til 
tilpasning og videreutvikling av tiltak.
Den lokale organiseringen av pilotkommunene var i all hovedsak god og 
funksjonell, og den førte til samordning av personalressurser på tvers av etater og 
avdelinger. Prosjektet hadde solid politisk og forvaltningsmessig forankring i de 
fleste pilotkommunene, med aktivt engasjement både hos ordfører og rådmann. 
Personfaktorer som entusiasme og kompetanse, samt legitimitet og evne til å 
utnytte et gitt handlingsrom, hadde stor betydning på alle nivå.
En annen viktig erfaring knytter seg til tidsperspektivet. Flere kommuner satset på 
rusmiddelforebygging i et langsiktig perspektiv. Både forankring og gjennomføring 
av tiltak tar tid, men den sentrale fastlagte tidsrammen tok lite hensyn til dette.
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Konklusjonene ble at Regionprosjektet bare på noen områder skapte endringer som 
samsvarte med Handlingsplanens målsettinger. Det gjaldt først og fremst målene om 
lokal samordning og samarbeid. Det ble derimot ikke avdekket noen holdepunkter 
for at innsatsen hadde bidratt til mindre rusmiddelbruk, færre alkoholrelaterte 
problemer eller redusert tilgjengelighet til alkohol for ungdom. Hovedmålsettingen 
med prosjektet ble derfor ikke nådd. Det kan blant annet sees i sammenheng med at 
ingen kommuner satset på de mest virksomme strategiene, nemlig begrensning av 
tilgjengelighet til alkohol gjennom innskrenkning av antall salgs- og skjenkesteder og 
åpningstider for omsetning, og intensivert håndheving av salgs- og skjenke-
bestemmelsene gjennom bedre kontroll og sanksjoner. (Baklien m.fl., 2007)
1.3 Bakgrunn og problemstillinger for denne studien
1.3.1 Bakgrunn
Det finnes lite eller ingen forskning på hvordan det går med intervensjoner som er 
startet i slike prosjekter etter at prosjektperioden er avsluttet (et unntak er Holder 
& Moore, 2000). Fra litteraturen vet vi at mange prosjekt i organisasjoner ikke 
klarer å følge prosjektplaner fullstendig eller må gjøre vesentlige endringer i løpet 
av prosjektperioden. Dette behøver ikke å bety at prosjektet er mislykket, tvert 
imot kan det vise seg at de langsiktige virkningene er vesentlige selv om tiden løper 
fortere enn prosjektet (Sørhaug, 1995).
Regionprosjektet hadde likhetspunkter med det finske PAKKA-prosjektet, som er 
beskrevet slik: The project seeks to create a policy change through activating the 
community leaders into discussion on alcohol problems and means to combat them 
(Holmila & Warpenius, 2007, s. 530). Evalueringen av Regionprosjektet så i liten grad 
på det vi kan kalle policy changes. Dette er noe vi søker å bøte på i denne studien. 
Studien er dermed ingen oppfølging av evalueringen fra 2007 (Baklien m.fl., 2007). 
Vi leter ikke etter effekter på individnivå, men ser i hovedsak på strukturendringer.
Prosjekter er tidsavgrenset, likevel ønsker man at de skal sette spor, at de ressursene 
man satser skal gi resultater også ut over prosjektperioden. Det virker ikke 
meningsfylt å satse sterkt på noe i periode for så å slippe det til fordel for noe 
annet. På den annen side kan det være inspirerende og gi ekstra energi og 
kreativitet til arbeidet når man vet at innsatsen skal være tidsbegrenset og området 
klart avgrenset. Prosjektarbeid er som metode motsetningsfylt, klart avgrenset, 
men med ønsker om varige konsekvenser.
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Når prosjektene finansieres av eksterne midler, og videreføring av tiltak må belastes 
kommunens eget budsjett, blir det ressurskrevende å dra nytte av tiltak og erfaringer. 
Noen kommuner opererer forsiktig ved bare å sette i gang tiltak de vet de kan få plass 
til i driftsbudsjettet senere. En annen innfallsvinkel er kontinuerlig å søke nye 
prosjektmidler for å kunne videreføre tiltakene. Da blir de flinke til å omdefinere sine 
tiltak slik at de kan passe inn i nye prosjektsammenhenger. Andre bruker en 
prosjektperiode til å prøve ut flere forskjellige tiltak for å velge ut enkelte som de 
inkluderer i driften etter prosjektperioden. Men det vil alltid være forbundet med 
økonomisk usikkerhet hvorvidt tiltak vil kunne videreføres gjennom lengre tid.
1.3.2 Problemstillinger
Sulkunen og medarbeidere (2003, s. 166) vektlegger at mange prosjekter og 
programmer bruker lang tid på å finne sin form. Derfor er evalueringer ofte lite 
relevante når de rapporterer. Intensjonen med vår studie er nettopp å se på hva som har 
skjedd når programmet har funnet sin form, og hvilke spor vi nå kan se av prosjektet:
• Er programmene fra regionprosjektperioden videreført, og eventuelt i hvilket 
omfang?
• Hvorfor er noen programmer videreført, og andre avsluttet?
• Satset pilotkommunene egne midler på å videreføre arbeidet på noen måte, 
eller fikk de eksterne midler til videreføring?
• Hvilke andre spor kan vi finne etter prosjektet?
• Hvordan er det med engasjementet for rusmiddelforebygging, både for 
administrasjonen og politikerne, når prosjektet er slutt og nye spørsmål 
kommer på dagsordenen?
• Er samarbeidsrelasjoner som ble etablert i prosjektperioden fremdeles til 
stede? Er det i tilfelle fordi de er formalisert, eller er det fordi det er de 
samme personene som er i de samme posisjonene og fortsetter som før?
• Hadde prosjektet noen betydning for kompetanse og kapasitet når det 
gjelder rusmiddelforebygging i deltakerkommunene?
• Har deltakelsen påvirket den kommunale rusmiddelpolitikken slik den 
kommer til uttrykk gjennom rusmiddelpolitiske handlingsplaner og i 
forvaltningen av alkoholloven?
• Hva er forklaringene på at det har gått som det gjorde?
• Hvilke rammebetingelser må oppfylles for at en lokalsamfunnsbasert 
satsning som Regionprosjektet skal sette spor etter seg, og eventuelt skape 
langvarige endringer i deltakerkommunene?
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1.4 Rapportens innhold
Kapittel 2 gjør greie for studiens datakilder og metodologiske tilnærming. I kapittel 
3 ser vi på hvordan det er gått med enkelte program og tiltak i løpet av de fem 
årene som er gått siden Regionprosjektet ble avsluttet i 2006. Andre spor av 
Regionprosjektet, eller programovergripende konsekvenser, går vi inn på i kapittel 
4. Det gjelder samarbeid og samordning innen den enkelte kommune og i det 
interkommunale samarbeidet på Ytre søre Sunnmøre, kompetansebygging, 
kapasitetsøkning, forholdet til kompetansesentrene, rusmiddelpolitiske 
handlingsplaner og kommunal forvaltning av alkoholloven. Kapittel 5 gir en 
beskrivelse av rammebetingelsene for videreføring av tiltak som inngikk i 
Regionprosjektet. Vi har vurdert personfaktoren og forankring på ulike nivå, 
økonomiske ressurser og strukturelle forhold og prøvd å se hvilken betydning de 
har hatt for utviklingen. I kapittel 6 oppsummerer vi og prøver å trekke ut noen 
generelle erfaringer.
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2 Metode og data
2.1 Kvalitativ tilnærming
Metode og datakilder må alltid tilpasses problemstillingene og de spørsmålene det 
skal svares på. I denne studien er intensjonen å beskrive situasjonen i 
deltakerkommunene fem år etter Regionprosjektet når det gjelder videreføring av 
forebyggingsprogrammene fra prosjektperioden, prosjektets betydning for 
samarbeid og kompetansebygging, og for den kommunale rusmiddelpolitikken. Vi 
er ønsker også å synliggjøre rammebetingelser og mekanismer som har bidratt til 
utviklingen.
I tillegg til konkrete opplysninger om hva de aktuelle kommunene driver med i 
dag, er det med andre ord spørsmål om forklaringer, forståelse og refleksjoner. Til 
slike spørsmål er en kvalitativ tilnærming best egnet. Den kommunale 
virkeligheten er mangfoldig, og vi trengte metoderedskaper som kunne fange opp 
flest mulig dimensjoner. Dessuten var det viktig å ha en metodisk tilnærming som 
var tilstrekkelig åpen til at de kommunale aktørene selv kunne ha innvirkning på 
hvilke temaer og forklaringer som kom fram. Kvalitativ intervjuing dreier seg ikke 
bare om å få vite noe om et faktisk tema, men like mye om å få kjennskap til hva 
informantene oppfatter som viktig.
En mer strukturert spørreskjema-tilnærming ville begrenset mulige forklaringer til 
det forskerne selv kunne se for seg, og dermed stilte spørsmål om. Slik ligner 
metoden på den som ble brukt i prosessevalueringen av Regionprosjektet (Baklien 
m.fl., 2007). Det er også metodologiske fellestrekk med en studie vi har 
gjennomført om rusmiddelpolitiske handlingsplaner i kommunene (Baklien & 
Krogh, 2011). Som i disse studiene, har den viktigste datakilden vært intervjuer 
med informanter som kunne bidra med svar på spørsmålene reist i problem-
stillingene.
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2.2 Informanter
En forutsetning for å kunne belyse problemstillingene på en god måte, var å finne fram 
til de personene som både hadde vært sentrale i prosjektperioden, og som kunne 
fortelle om hvordan det hadde gått etterpå. Men fem år er lang tid, folk flytter på seg, og 
det var en tidkrevende oppgave å finne fram til de rette informantene. Vi tok 
utgangspunkt i de personoversiktene vi hadde fra evalueringen av Regionprosjektet, og 
kontaktet de kommunale prosjektlederne1 for å be om intervju og for å få innspill til 
andre informanter det ville være nyttig å snakke med. Slik hadde utvalget av 
informanter også et innslag av snøballmetoden, dvs. et utvalg som gradvis vokser, som 
en snøball som blir større etter hvert som den ruller (jf. Ryen 2002, s. 90; Andrews & 
Vassenden, 2008). Innspillene vi fikk på denne måten ble sammenholdt med våre 
kontaktlister fra evalueringen. Så langt det var mulig snakket vi med politisk og 
administrativ ledelse, politiet, og andre som hadde vært aktive deltakere i prosjektet og 
som hadde hatt mulighet til å følge arbeidet i kommunen etterpå. Vi intervjuet også de 
fleste som hadde vært inne fra de regionale kompetansesentrene. 
Tabell 1. Oversikt over informantene, fordelt på kommune. 
Kommune Informanter
Haugesund Prosjektleder (nå SLT-koordinator), ordfører, styringsgruppemedlem fra politiet, 
 oppfølgingskontakten fra Rogaland A-senter
Larvik Prosjektleder (nå ruskonsulent), to enhetsledere, fagkonsulent, ART-veileder, 
 oppfølgingskontakten fra kompetansesenteret
Narvik Prosjektleder (nå enhetsleder Barn, unge og familie), tidl. varaordfører, tidl. helse- 
omsorgs- og sosialsjef, saksbehandler og rådgiver for bevillingssaker, tidl. skolesjef, 
en som var sterkt involvert i implementering og oppfølging av Ansvarlig vertskap, og 
en seniorrådgiver ved KoRus-Nord som ikke var involvert i prosjektperioden
Nesodden Prosjektleder (nå SLT-koordinator), tidl. rusmiddelkonsulent, tidl. ordfører
Os Prosjektleder (nå ansatt ved KoRus-Vest), kommunalsjef, oppfølgingskontakten 
fra kompetansesenteret
Ytre søre 
Sunnmøre
Prosjektleder (nå SLT- og folkehelsekoordinator), tidl. prosjektmedarbeider, tidl. 
ordfører i Ulstein, lensmann i Ulstein og Hareid, rådmann i Herøy, to medlemmer av 
lokalt evalueringsutvalg (kommunalsjef og kommunelege), oppfølgingskontakten fra 
kompetansesenteret
1  I Regionprosjektet ble de som fylte prosjektlederfunksjonen i pilotkommunene omtalt både som prosjektledere 
og koordinatorer. Vi har valgt å kalle dem prosjektledere. Det er deres tilknytning til Regionprosjektet som er 
viktig i denne sammenhengen, og vi har derfor holdt på denne betegnelsen selv om de nå er i andre stillinger.
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Når vi valgte ut informanter la vi vekt på at vedkommende hadde vært engasjert i 
prosjektet i prosjektperioden og hadde hatt mulighet til å følge utviklingen i kommunen 
etterpå. I samarbeidskommunene på Ytre søre Sunnmøre snakket vi også med to som 
hadde vært med i en gruppe som evaluerte det forebyggende arbeidet i årene etter 
prosjektperioden, for å kunne komme med forslag til videreføring.
Til sammen snakket vi med 31 informanter. Når vi valgte å ha så vidt mange, 
bygget det på erfaringen fra andre prosjekter, der vi har sett at samme kommunale 
virkelighet kan beskrives høyst forskjellig av ulike aktører (Baklien & Krogh, 2011). 
Som tabellen over viser, snakket vi med alle de tidligere prosjektlederne. Samtidig 
varierer antallet informanter nokså mye mellom kommunene. Det har 
sammenheng med at i noen kommuner hadde personalgjennomtrekken vært 
større enn andre steder. Der ble det vanskelig å finne flere informanter som kunne 
fortelle om, og eventuelt hvordan Regionprosjektet var videreført.
2.3 Tema for intervjuene
Intervjuene ble gjennomført som en samtale der vi sørget for å komme innom de 
tema vi gjerne ville ha informasjon om. Vi fikk rede på informantenes forhold til 
kommunen og Regionprosjektet, og spurte om de så spor etter prosjektet, i tilfelle 
hvor, hvordan og hvorfor akkurat slik? Hadde det vært bremseklosser i kommunen 
i prosjekttiden eller etterpå? Var det enkeltpersoner som hadde hatt stor betydning? 
Var de i kommunen ennå, og var de i en posisjon hvor de kunne påvirke 
videreføring av tiltak? Hvordan var det gått med de enkelte tiltakene? Hvordan var 
de som var videreført finansiert? Hadde kommunen ennå nytte av eventuell 
kompetanseheving? Hvordan var det gått med eventuell kapasitetsøkning? Hadde 
prosjektperioden hatt noen betydning for forholdet mellom kommunene og 
kompetansesentrene? Hvordan var oppfølgingen fra politisk og administrativ 
ledelse? Var rusmiddelbruk satt på dagsorden på en annen måte enn før? Fikk det 
konsekvenser for rusmiddel- eller alkoholpolitiske handlingsplaner eller for 
politikk og praksis? Til slutt ba vi om synspunkter på prosjektorganisering og 
prosjektlengde.
Selv om fokuset var felles for de fleste intervjuene, ble likevel hvert intervju forskjellig, 
og tilpasset den enkelte informanten. For det første var informantene ulike som 
personer, og vi benyttet en intervjuform der det å nøste videre på hva informantene 
fortalte var like viktig som å holde seg til på forhånd oppsatte spørsmål (jf. responsiv 
intervjuing, Rubin & Rubin, 2005). For det andre hadde informantene ulike 
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posisjoner og dermed ståsteder i forhold til sine kommuner. Det var naturlig å stille 
andre spørsmål til en tidligere ordfører som nå var ute av politikken, enn til en 
prosjektleder som fremdeles hadde en sentral posisjon i rusmiddelforebyggende 
arbeid i sin kommune. For det tredje var forholdene i de ulike deltakerkommunene 
forskjellige. Særlig gjaldt det der fire kommuner på Sunnmøre skulle samarbeide, 
noe som førte til andre utfordringer enn samarbeid innenfor rammene av en enkelt 
kommune. For det fjerde forandret intervjuene seg etter hvert som vi fikk mer 
kunnskap om viktige rammebetingelser for videreføring av prosjektet. Det vil si at 
intervjuene fungerte som ledd i en kumulativ prosess, der kunnskapen vi fikk i ett 
intervju påvirket de spørsmålene vi stilte i det neste (jf. Kaarhus, 1999).
2.4 Telefonintervjuer
Av ressurshensyn ble informantene intervjuet på telefon. Svakheten ved 
telefonintervjuer er at man mister kroppsspråket som er en viktig del av 
samtaleaspektet som det gode intervjuet er avhengig av. Det blir heller ikke så lett 
til at man fordyper seg så grundig, eller kommer inn på tilstøtende emner som 
kunne ha gitt nyttig informasjon, som ved et fysisk møte hvor man ofte vil gi seg 
selv og informanten mer tid og ro. Som flere har vært inne på, blir et telefonintervju 
gjerne kortere og får lettere et mer formelt preg (Tjora, 2012, s. 141; Shuy, 2002 s. 
541–544). Våre intervjuer hadde en gjennomsnittlig varighet på omtrent en 
halvtime. De ble tatt opp på bånd, og alle intervjuene ble transkribert. Alle 
telefonintervjuene foregikk i perioden oktober 2011 til februar 2012.
Den tekniske kvaliteten var heller ikke like god som den vi oppnår ved ansikt til 
ansikt-intervjuer. Det kunne være vanskelig å høre tydelig, og transkriberingen bød 
på større problemer. Som intervjusitatene i rapporten bærer preg av, var imidlertid 
de aller fleste av våre informanter både velvillige og ivrige når det gjaldt å fortelle om 
videreføringen av Regionprosjektet og situasjon i sin kommune. Dette oppveier 
mange av de svakhetene som ligger i det å gjennomføre intervjuene på telefonen.
2.5 Dokumentdata
En annen viktig datakilde var ulike typer skriftlig materiale fra kommunene. Vi 
hadde søknader om å få være med i Regionprosjektet, prosjektplaner og 
prosjektrapporter fra evalueringen i 2007. Rusmiddel- og alkoholpolitiske planer 
og retningslinjer fra perioden fant vi på kommunenes hjemmesider, eller fikk dem 
tilsendt fra kommunene. Vi har i noen tilfeller også bedt om å få saksframlegg og 
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vedtak for å kunne se spor etter en politisk diskusjon. Dessuten var det rapporter 
og evalueringer som informantene gjorde oss oppmerksomme på og sendte til oss, 
som Ytre søre Sunnmøres evaluering og vurdering av videreføring av 
Regionprosjektet, eller planer og rapporter i forbindelse med enkelte tiltak. 
Utgangspunktet for valg av dokumenter har vært våre problemstillinger og 
opplysninger fra våre informanter.
Disse skriftlige dataene har fylt flere funksjoner. Dokumenter som fortalte om hva 
kommunene gjorde i regionprosjektperioden og om hvilke planer de hadde ved 
prosjektets avslutning fungerte som tidsminner og som historiske dokumenter. De 
kunne være utgangspunkt for spørsmål i intervjuene, og kunne brukes som 
korreksjoner når informanter hadde problemer med å huske hva som hendte når. 
Nyere dokumenter, som ferske rusmiddelpolitiske planer eller retningslinjer, kunne 
fortelle om i hvilken grad Regionprosjektet hadde satt spor etter seg i den 
kommunale rusmiddelpolitikken i årene etter prosjektslutt.
Etter at intervjuingen ble avsluttet i februar 2012 er det innhentet noen 
alkoholpolitiske planer og retningslinjer. Vi har ikke hatt mulighet til å følge opp 
budsjettvedtak i de enkelte kommunene ut over våren 2012, så eventuelle 
innskrenkninger eller utvidelser i antall stillinger etter at vi foretok våre intervjuer 
har vi ikke fått med.
2.6 Navngitte kommuner – anonyme informanter
Som i evalueringsrapporten fra 2007, har vi ikke anonymisert kommunene. Det 
ville vært både umulig og meningsløst å forsøke å beskrive kommunene på en slik 
måte at de ikke var identifiserbare. Dessuten var det viktig å ta vare på muligheten 
for å se evalueringen fra 2007 (Baklien m.fl., 2007) og denne rapporten i 
sammenheng. Hvordan det har gått i ettertid, må kunne sees i sammenheng med 
implementering, tiltak og aktører i prosjektperioden.
De enkelte informantene er derimot ikke omtalt ved navn. De er ikke viktige som 
personer, men som aktører i posisjoner. Men siden det er få informanter i hver 
kommune, er det likevel ikke til å unngå at en del av dem er identifiserbare i den 
kommunale konteksten de hører hjemme. Alle som er sitert på en identifiserbar 
måte, har gitt tillatelse til at vi kunne bruke deres uttalelser.
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2.7 Sannhet eller selvpresentasjon
Intervjuene fokuserte både på faktiske hendelser, og på mening og refleksjon. Hva 
som hendte kan beskrives på flere måter, men hvis det for eksempel dreier seg om 
når en bestemt intervensjon fra regionprosjektperioden ble utfaset, vil summen av 
de svarene vi har fått kunne representere en «sannhet».
For andre temaer er det viktig å understreke at vi får ikke virkeligheten, men 
informantenes bilde av virkeligheten. Når det gjelder beskrivelser av prosesser som 
er mindre konkrete, kan det hende at en del av informantene kanskje ønsket å gi 
inntrykk av at Regionprosjektet satte tydeligere spor etter seg enn det faktisk gjorde 
(jf. Goffman’s begrep «inntrykksforvaltning» og «selvpresentasjon», Goffman, 1959, 
1967). For eksempel snakket vi med en sentral politiker i en av pilotkommunene, 
som hevdet at Regionprosjektet hadde satt evidens og målbar effekt av tiltakene på 
dagsorden på en helt annen måte enn før. Det var imidlertid ingen ting av det som 
hadde skjedd i denne kommunen etter Regionprosjektet som tydet på at han hadde 
rett i det. I slike tilfeller ble det viktig både at vi hadde flere informanter i hver 
kommune, og at vi hadde skriftlig materiale fra kommunen.
I blant opplevde vi også at informantene ville ha med mer «sannhet» enn vi ønsket 
oss og hadde bruk for. Det kunne for eksempel dreie seg om detaljer om antall 
avholdte kurs i Ansvarlig vertskap, der de også var opptatt av å få med hvilke 
temaer de hadde undervist i og hvor mange deltakere kursene hadde hatt.
Et tredje tema for intervjuene var den enkelte informants opplevelse av prosessene. 
Prosjektperiodens entusiasme og pionerånd måtte på et tidspunkt møte hverdagen. 
Også der er det derfor mulig at en viss form for selvrepresentasjon kan ha spilt en 
rolle, for eksempel når enkelte klaget over at rammebetingelsene ikke hadde gjort 
det mulig for dem å følge opp tiltak så godt som de gjerne skulle ønsket. Slike 
beskrivelser kan selvfølgelig ikke etterprøves.
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3  Hvordan gikk det med tiltakene 
fra prosjektperioden?
«Det er for mye organisering og for mange møter der ute. Hva får vi egentlig igjen? 
Blir noe faktisk forebygget der ute?», sa en informant i Helsedirektoratet i 
prosjektperioden (Baklien m.fl., 2007, s. 161). Flere av pilotkommunene syntes 
prosjekttiden var for kort, de kom nesten ikke i gang før det var slutt, og i tiden 
etter håndterte de tiltakene forskjellig i de forskjellige kommunene. Direktoratet 
presenterte kommunene for en meny på tolv tiltak, og av disse tolv valgte 
kommunene ut sju. I tillegg hadde de fleste ett eller flere tiltak som ikke var på 
menyen.
Tabell 2.1. Oversikt over hvilke tiltak fra menyen som kommunene gjennomførte.
Haugesund Larvik Narvik Nesodden Os
Ytre søre 
Sunnmøre
Ansvarlig vertskap X X X X X
Ansvarlig salg a) X X X X X X
Kjærlighet og 
grenser
X X X
PMTO b) X X X
Modell for tverrfaglig 
samarbeid
X X X
Kjentmann X X X X X
Olweus’ program 
mot mobbing
X X
Unge & Rus X X
a) Alle kommunene (også Nesodden som ikke hadde Ansvarlig vertskap), gjennomførte Ansvarlig salg, et tiltak 
som kom på menyen etter at kommunene hadde gjort sine valg. Hensikten var å redusere butikkenes salg av øl og 
rusbrus til mindreårige.
b) Parent management training, tilbud rettet mot familier med barn mellom 3 og 12 år med alvorlige 
atferdsproblemer. 
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Tabell 2.2. Oversikt over iverksatte tiltak som ikke var fra menyen.
Kommune Iverksatte tiltak utenfor menyen
Haugesund Tiltak for utsatte grupper – Ungdomsteamet
Haugesundsmodellen: Tiltak for å lette overgangen til ungdomsskole  
og  videregående skole.
Helsestasjon for ungdom
Foreningenes dag: Fritidsaktiviteter på prøve
Jentegruppe
Larvik ART: Agression replacement training. Veiledning i forhold til læringsmiljøet
VÅRS: Foreldreveiledning, småbarnsforeldre
Time Out: Utvikle gode idrettsmiljø og rusmiddelforebygging, 11–13-åringer
Larviksmodellen (Haugesundsmodellen): Tiltak for å lette overgangen til  ungdomsskole
Flipover: Metode for nettverksarbeid
Narvik Møteplassen, lavterskeltilbud for ungdom
Tverrfaglig forum: Stormøter med informasjonsutveksling
Nesodden Det flyvende korps
Time Out: Utvikle gode idrettsmiljø og rusmiddelforebygging, 11–13-åringer
Aktiv elev/Aktiv russ
Aktiv voksen
Informasjonskampanjer i samarbeid med frivillige org.
Os MOT: Arbeide for et varmere og tryggere oppvekstmiljø ved å styrke menneskers 
mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Skole- og fritidssektoren
Tidlig identifisering og tidlig intervensjon 
Tiltakene i tabell 2.1 og 2.2 blir nærmere beskrevet i appendiks 1.
Når vi skal se på hvordan det gikk med programmene etter at prosjektperioden var 
over, er vi særlig interessert i:
• Tiltak fra menyen i forhold til kommunenes egeninitierte tiltak
• Allment forebyggende programmer i forhold til sekundærforebyggende eller 
indikative tiltak
• Tiltakenes plassering i forskjellige kommunale ansvarsområder gir ulike vilkår 
for videreføring
3.1 Haugesund – flying start og stø kurs
Haugesund kom godt ut i startfasen fordi de allerede hadde SLT-koordinator2 i full 
stilling. Han ble prosjektkoordinator, men sluttet i 2005. I prosjektperioden var flere 
bekymret over dette, men ingen av dem vi har intervjuet nå nevnte noe om det som 
2  For en beskrivelse av SLT-modellen, se: www.krad.no/slt/modellen
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den gang ble opplevd som kritisk. Den nye prosjektlederen gikk etter 
prosjektperioden over i stillingen som SLT-koordinator. Stillingen var allerede dekket 
av kommunale midler. Han kunne holde i trådene og videreføre påbegynte tiltak. Før 
Regionprosjektet hadde Haugesund en arbeidsgruppe for samordning av lokale tiltak 
som også var styringsgruppe for SLT-arbeidet. Denne gruppa, ledet av ordføreren, 
ble også styringsgruppe for Regionprosjektet. Den valgte satsingsområder i 
samarbeid med kompetansesenteret. Ordføreren beskrev det slik:
«Det var ikke bare å hoppe på en haug med sånne, nær sagt for å bruke et 
ungdommelig uttrykk, kule prosjekter, men faktisk være veldig kritisk til om 
dette har en effekt eller om det ikke har effekt. Altså være faglige. Sånn sett var 
det veldig nyttig at vi hadde med oss Rogaland A-senter i hele perioden, hvor vi 
hadde god faglig ryggdekning på ting. Og vi ser jo i forhold til ungdomspolitikk, 
forebygging generelt i kommunen, så har definitivt tenkningen blitt sterkt 
forankret.»
Styringsgruppa fortsatte å fungere også etter prosjektperioden. Vi kan si det slik at 
Haugesund hadde en flying start i Regionprosjektet, og at kommunen kunne 
fortsette å navigere med veltrent og godt orientert mannskap etter prosjektperioden.
Tabell 3. Oversikt over tiltak i Haugesund
Tiltak På menyen Var i gang Nytt Videreført
PMTO X X
Koordinator i 50 % 
stilling.
Strategi for  
videreutvikling
Olweus’ program mot mobbing X X X
Ansvarlig vertskap X X
Vilkår for  
skjenkebevilling
Kommunalt finansiert
Ansvarlig salg X X
X
Kommunalt finansiert
Ungdomsteamet X X
Haugesundmodellen X X
Helsestasjon for ungdom X X
Foreningens dag: fritids-
aktiviteter på prøve
X X
Jentegruppe X
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Haugesund har videreført 8 av 9 tiltak. Deres tiltakspakke besto både av tiltak de 
allerede var i gang med, nye fra direktoratets meny og andre nye tiltak. PMTO og 
Olweus’ program mot mobbing ble videreutviklet i prosjektperioden. Finansieringen 
er nå delt mellom SLT og de berørte enhetenes egne midler. Olweus-programmet er 
obligatorisk i alle grunnskolene, finansiert med kommunale midler. Haugesunds 
ordfører uttaler med entusiasme om Olweus-programmet:
«Vi har et klart bystyrevedtak i forhold til Olweus-programmet, og 
mobbeforebygging skal ha høyeste prioritet. Olweus-programmet er i alle 
skolene. Det er et ganske krevende program, men vi har greid å holde det ved 
like. Det er faktisk under stadig utvikling. Vi får flere og flere skoler som er 
sertifiserte som Olweus-skoler, og vi har jo noen fantastiske resultater ved en del 
av skolene våre når det gjelder bekjempelse av mobbing. Så det er en veldig 
viktig bit og har også veldig høyt politisk fokus i Haugesund. Vi ser også at det 
har effekt. Den Olweus-undersøkelsen som vi hadde for skoleåret 2010–2011, 
den ga et tall på 6,5 % som oppgir mobbing 2–3 eller flere ganger i måneden, så 
det er jo et veldig bredt antall kan du si. Nasjonalt nivå var 7,8 %. Så vi ligger 
betydelig under det nasjonale nivået. Så det gir helt tydelige effekter altså.»
Kjentmann ble valgt bort i Haugesund til fordel for en styrking av sosiallærer-
funksjonen med i underkant av 1,5 mill. Alle grunnskolene er nå pålagt å ha 
sosiallærer. Vår informant fra politiet mener at satsingen på sosiallærerordningen i 
stedet for Kjentmann er en vesentlig del av grunnlaget for politiets forebyggende 
innsats, og at de neppe hadde vært så langt fremme i det politifaglige forebyggende 
arbeidet om de ikke hadde hatt sosiallærerne:
«Sosiallærerfunksjonen er jo så mye, mye mer enn det der Kjentmannsprosjektet. 
Vi mener i alle fall at vi har vært en av landets flinkeste i forhold til det 
forebyggende arbeidet på politisiden i mange år. Men vi hadde aldri fått det til 
hvis ikke vi også hadde klart å presse kommunen til å drifte sosiallærerordningen 
sin på samme måte.»
Ungdomsteamet er Haugesunds hovedsatsing for utsatt ungdom, og var et av de 
viktigste tiltakene under Regionprosjektet. Det utviklet seg i løpet av 
prosjektperioden til å bli et etablert hjelpeapparat for ungdom i faresonen og deres 
familier. I kommunens sluttrapport fra Regionprosjektet beskrives det som «en 
slags edderkopp i nettet som kunne samkjøre de ulike etater inn mot familienettverk, 
vennenettverk og ungdommen selv» (Haugesund kommune, 2006, s. 15–18). Det er 
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fremdeles en viktig satsing og har nå to hele stillinger. Dette er også et tiltak som 
politiet nevner sammen med sosiallærerordningen som helt nødvendig:
«Vi trengte et nivå mellom barnevern og politi, et enkelt nivå som ikke var 
barnevern og som ikke var politiets sak. Altså de som alle så hadde behov for 
hjelp, men som ingen på en måte hadde formalisert ansvar for. (…) 
Hovedproblemet er ikke narkotika, hovedproblemet er at det er en del ungdom 
som trenger back up og støtte i nær sagt mange situasjoner.»
Haugesundmodellen, et opplegg for å lette overgangen fra barneskole til 
ungdomsskole, var også i gang da Regionprosjektet kom. Det ble innlemmet i 
tiltaksfloraen og videreutviklet. Ordningen er nå frivillig for skolene, og deltakelsen 
varierer noe. Det arrangeres en årlig sommerleir for de kommende 8.-klassene, 
fulgt av at kontaktlærer drar på hjemmebesøk tidlig på høsten og snakker med 
elever og foreldre. Høsten året etter går klassene på fjelltur. Mange mener at dette 
har trygget barna deres og gjort både skole, foreldre og hjelpeapparatet bedre i 
stand til å løse problemer som måtte oppstå i løpet av ungdomsskoletiden 
(Haugesund kommune, 2006, s. 21). Særlig høster den årlige leiren godord fra 
politi og ordfører. Politiet er med på hele leiren. De lager mat, de hopper tau, de er 
med og spiller fotball, og ikke minst forteller de om politiet på temadagen. 
Ordføreren snakker om den tryggheten som skapes med leiroppholdet mellom 
barnetrinnet og ungdomstrinnet:
«Ja, og du kan si at det som også er veldig interessant med dette er jo at en også 
får, i hermetegn, «ufarliggjort» en virksomhet som for eksempel barnevernet. 
Fordi at det blir noen andre. Det blir liksom ikke slemme folk som skal ta ungene 
fra folk, men de blir altså opplevd av de unge som noen det går an å ta kontakt 
med. (…) Vi kaller det for «pølseeffekten». Ja, alle disse virksomhetene når de er 
på leirene, så er de med å samles rundt leirbålet.»
Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole var mer problematisk 
enn fra barnetrinn til ungdomstrinn fordi ingen visste hvor de skulle gå videre før 
sommeren etter at de var ute av ungdomsskolen. Det ble forsøkt med vinterleir for 
10. klasse, men resultatet sto ikke i forhold til ressursbruken, og det ble ikke 
videreført. Politiet så behovet for kommunikasjon mellom skoleslagene og tidligere 
leder for forebyggende avdeling uttrykte seg slik:
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«Så vil jeg si at Regionprosjektet, det synes jeg vi skal ha litt kreditt for selv, det 
at vi fikk nedfelt at i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, så 
synes vi stadig vekk at det manglet noe. For da går det fra kommunalt til 
fylkeskommunalt ansvar. Det var politiets kjepphest i mange år at nå må de 
begynne å snakke sammen. For det gjorde de ikke. Så det fikk vi i stand, og 
maste oss nesten i hjel på at de måtte få til en samarbeidsordning som etter 
hvert endte med et overføringsskjema, som ble etablert mellom ungdomsskole og 
videregående skole. Alle snakket om taushetsplikt og hele den regla her, men vi 
fikk laget en ordning med de elevene der det åpenbart var et behov for å flytte 
informasjon. Det var jo ikke verre enn å spørre dem «kan vi få tillatelse?» Og du 
får jo tillatelse av 99 %. Alle vil jo ha hjelp når de kommer til en ny skole. Men 
det var jo det at noen måtte gå og spørre dem.»
Helsestasjon for ungdom er blitt et godt etablert tilbud som fortsetter med SLT-
midler og enhetens egne midler. Foreningens dag er også godt innarbeidet og 
videreføres for SLT-midler. Jentegruppen fungerte godt i flere år inntil den som 
drev den ble ansatt på en skole og tok med seg gruppevirksomheten dit i skolens 
regi og for skolens elever. Alle videreførte tiltak er finansiert av kommunen. 
Midlene tildeles SLT-koordinator som har ansvar for fordeling, koordinering og 
oppfølging av det rusmiddelforebyggende arbeidet. I 2005 bevilget kommunen 
998  000 kr til dette arbeidet. Etter prosjektperioden, i 2008 var beløpet økt til 
2  000  000. Ordføreren mener det er politisk enighet om at dette arbeidet er så 
viktig at det neppe blir nedskjæringer her, selv om den kommunale økonomien er 
presset.
Sett under ett, kan det virke som oppfølgingen av Regionprosjektet i Haugesund 
har sammenheng med særlig to faktorer. Det ene er SLT-koordinatoren som 
allerede var der da prosjektet startet, og som har kunnet følge opp i ettertid. Hans 
plassering i det kommunale hierarkiet, rett under rådmannen, gir en 
forvaltningsmessig forankring, og er nok også viktig. Den andre faktoren har å 
gjøre med politisk forankring. I prosessevalueringen av prosjektet ble den beskrevet 
slik av en sentral aktør i Haugesund (Baklien m.fl., 2007, s. 47):
«Prosjektgruppa ruller og går av seg selv. Dette er kombinert med en sterk 
politisk vilje, og preget av en klar og tydelig tverrpolitisk enighet. Det er veldig 
kort vei til beslutningstakerne, og dette har blitt en del av Haugesund kommunes 
politikk.»
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Når det gjelder videreføring av intervensjoner, kan vi ikke se sammenhenger 
mellom type prosjekt eller om prosjektene var foreslått av direktoratet eller av 
kommunen selv. Men vi vil peke på at de tiltakene som Haugesund gikk inn for var 
vel overveid i samarbeid med Rogaland A-senter.
3.2 Larvik – programutvikling og kontinuitet
Gjennom Regionprosjektet så Larvik kommune en mulighet til å få tilgang til nye 
metoder og verktøy for å styrke rusmiddelforebyggende arbeid (Larvik kommune, 
2007, s. 3). De la vekt på å velge programmer som kunne bygge en helhet der 
Larvik kunne beholde det de hadde fra før, som de ønsket å videreutvikle, og legge 
til programmer som kunne være supplerende og videreutviklende for dette. Det 
ble ansatt en prosjektleder i full stilling. Da prosjektet gikk mot slutten fortsatte 
hun som fast ansatt rusmiddelkonsulent i full stilling. Hun har fulgt opp arbeidet i 
årene etter prosjektperioden og har greid å opprettholde stor aktivitet.
Tabell 4. Oversikt over tiltak i Larvik
Tiltak På menyen Var i gang Nytt Videreført
PMTO X X X
Kjentmann X X
Ansvarlig vertskap X X X
Ansvarlig salg X X X
ART X X
VÅRS X X
Kjærlighet og grenser X X X
Larvikmodellen/  
Haugesundmodellen
X
Time Out X
Flipovermetoden X
Larviks tiltakspakke besto av 10 forskjellige tiltak hvorav 6 blir videreført. ART 
(Agression Replacement Training), som var etablert før regionprosjektperioden, 
fokuserer på systematisk trening i sosial kompetanse. Programmet ble videreført 
med 5,1 stillinger, men er nå innskrenket til 3,7. Man ønsket å utvikle ART videre 
til å omfatte hele tiltakskjeden for barn og unge. For å få et mer skreddersydd 
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tilbud for barnehagebarna ble VÅRS3 utviklet med utgangspunkt i ART, Kjærlighet 
og grenser og vanlig helsestasjonsarbeid. Det drives fremdeles med 4–5 kurs årlig 
for foreldre med barn i alderen 2–6 år. Kjærlighet og grenser4 ble tilpasset norske 
forhold av Borgestadklinikken kompetansesenter i samarbeid med en medarbeider 
i Larvik kommune. Dette arbeidet strakk seg ut over regionprosjektperioden. Nå er 
halvparten av skolene med. Programmet krever at foreldrene deltar på flere 
foreldresamlinger, og det stilles krav om at 50 % av foreldrene stiller opp for at 
programmet skal gjennomføres. Det står altså ikke bare på kommunens vilje til 
videreføring. Den medarbeideren som var med på å tilpasse programmet er stadig 
med. Hun benyttes også til kursvirksomhet i andre kommuner.
PMTO ble videreført med tre faste stillinger, nå er det to. Prosjektleder, nå 
ruskonsulent, koordinerer aktiviteten slik at PMTO-terapeutene kan konsentrere 
seg om det faglige arbeidet. Det er lagt vekt på å lære opp assistenter, som gjerne 
har med de vanskeligste elevene å gjøre. I årenes løp er det gitt opplæring til ca 350. 
Det er et samarbeid mellom barnehage, skole og helsesøster. I Larvik ble 
kjentmannsoppgavene lagt til miljøarbeidere både i ungdomsskolen og på 
videregående skole. Ungdomsskolene var pålagt å ha miljøarbeidere. Da denne 
ordningen ble avviklet i 2009 falt også kjentmann-programmet sammen. 
Prosjektleder/ruskonsulent beklager dette sterkt fordi de hadde mange og 
vanskelige saker, og ordningen førte til at man kom inn i sakene tidligere.
Tre tiltak som ikke var på menyen er nå lagt ned. Det gjelder Time Out som ble 
lagt ned i 2007 fordi idrettskonsulenten ble kuttet ut. Det ble vanskelig å organisere 
det uten ham, og prosjektledelsen i Larvik nedprioriterte tiltaket. Flipovermetoden 
er ikke lenger i systematisk bruk, men de som fikk opplæring arbeider fremdeles i 
Larvik kommune og bruker det de lærte i forbindelse med metoden. Det tredje var 
Larvikmodellen, Haugesundsmodellen tilpasset Larvik. Det ble drevet til og med 
våren 2009. Leirene var veldig populære, men det ble for ressurskrevende å få 
lærerne til å følge opp med hjemmesamtaler hos alle elevene.
3 Programmet er presentert og redegjort for her: www.larvik.kommune.no/Temaogtjenester/
Barn-unge-og-familie/VARS/
4 Programmet er presentert og redegjort for her: www.borgestadklinikken.no/kjærlighet-og-grenser
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Ansvarlig vertskap ble ganske snart supplert med Ansvarlig salg. Begge videreføres, 
men i Larvik blir det lagt størst vekt på Ansvarlig salg. Prosjektleder begrunnet det slik:
«Vi sier vi skal ha fokus på barn og unge, og det er jo der (i butikkene) de får tak 
i alkohol, ikke på utesteder. Vi har siden 2007 fokusert mye mer på kontroll i 
butikker og ikke bare skjenkesteder. Vi har hatt aksjoner med politi både vår og 
høst, og da i samarbeid med videregående, når skjer det ting? Og da bruker vi 
lang tid på ett sted – de stedene hvor ting er. Så får de bøter hvis de blir tatt for 
langing. Det har kjempevirkninger. Butikkene er blitt så mye flinkere også etter 
at vi har hatt kurs.»
Kjentmann og Larvik/Haugesundmodellen var to av de større intervensjonene som 
ble avsluttet i 2009 av ressursmessige årsaker. Miljøarbeiderne som var Kjentmenn 
i Larvik hadde både opplæring og erfaring. Da ordningen ble nedlagt var det derfor 
en ressurs for Larvik kommune som ble tatt ut av systemet. Det er verdt å merke 
seg at alle de tre programmene som Larvik selv har utviklet, eller vært med å 
utvikle, fremdeles er i bruk; Kjærlighet og grenser, ART og VÅRS. Det satses også 
på PMTO som et viktig indikativt tiltak med to stillinger.
Larvik har ikke fått eksterne midler til forebyggende arbeid etter Regionprosjektet. 
Alkoholavgiften fordeles mellom kontrollvirksomhet med 250 000 kr og drift av 
programmene med 450 000, mens de faste stillingene finansieres over det øvrige 
kommunebudsjettet. I likhet med Haugesund har Larvik fått beholde sin 
prosjektleder og flere av medarbeiderne i de forskjellige tiltakene etter 
prosjektperioden. Samtidig er driften av programmene for en stor del sikret 
gjennom alkoholavgiften. I Larvik har rusmiddelforebyggingen både hatt en 
forutsigbar økonomi og kontinuitet blant medarbeiderne.
3.3 Narvik – enklest å videreføre på eget ansvarsområde
Prosjektleder i Narvik kom fra barnevernet og gikk til 50  % administrativ 
lederstilling etter ett år som 100 % prosjektleder. Senere ble hun enhetsleder for 
Barn unge og familie. Hun kom altså i en posisjon hvor hun kunne påvirke 
utviklingen av de tiltakene som sorterte under denne enheten.
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Tabell 5 Oversikt over tiltak i Narvik
Tiltak På menyen Var i gang Nytt Videreført
Olweus’ program mot 
mobbing
X X
Pålagt i politisk vedtak. 
Delvis byttet ut med  
LP-modellen5
Kjentmann X X
Ansvarlig vertskap X X
Ansvarlig salg X X
Modell for tverrfaglig 
samarbeid
X X
Unge & Rus X X Videreføres på 2 skoler
Møteplassen X
Videreutviklet til  
utekontakt
Tverrfaglig forum X
Kjentmann ble påbegynt, og flere lærere og helsesøstre fikk opplæring, men det ble 
ikke brukt. Prosjektleder mener det var en følge av uklare ansvarsforhold. Modell for 
tverrfaglig samarbeid ble formalisert med månedlige møter hvor barnevern, helsesøster 
og det forebyggende teamet ble trukket inn i forhold til skolene. Prosjektleder mente 
dette var «veldig virkningsfullt». Etter prosjektperioden tapte interessen seg, og det ble 
vanskelig å samle folk til møtene. Flere skoleledere prioriterte arbeidet med LP-
modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). I 2009 var det slutt.5
Unge & Rus var et nytt tiltak i Regionprosjektet. Det startet med mange lærere på kurs, 
og flere ble frikjøpt for å implementere det i skolene. Opprinnelig var det meningen at 
det skulle kjøres i flere klassetrinn, men tilbakemeldingen var at det var lite progresjon 
oppover i klassetrinnene. Nå er det to skoler som gjennomfører opplegget i 8. klasse.
Narvik hadde to tiltak som ikke var på direktoratets meny. Det ene var Tverrfaglig 
forum; stormøter for skoleetat, politi, NAV sosial, BUP og kultur, som møttes et par 
ganger i semesteret til orienteringsmøte. «Hva rører seg i byen, hvem har noen prosjekter 
på gang…», som prosjektleder sa. Disse møtene ble gjennomført i ca tre år etter 
prosjektperioden. Det kom få innspill til innhold i møtene, målsettingen var uklar, 
møtene ble nedprioritert og falt bort. Det andre var Møteplassen, som ble etablert som 
et lavterskeltilbud, en møteplass for ungdom. Etter omorganisering i kommunen ble 
tiltaket til utekontakt, som en periode arrangerte møteplass en gang ukentlig. Senere 
har både ungdomskontakten og flere andre i enheten for barn, unge og familie fått 
5 LP-modellen er beskrevet her:  www.lp-modellen.no/  Og her: www.forebygging.no/en/Metode/Konkrete-tiltak-
og-programmer/Anbefalte-program-og-tiltak/Primarforebyggendegenerelle-tiltak-/LP-modellen-Laringsmil-
jo-og-Pedagogisk-analyse--/Laringsmiljo-og-pedagogisk-analyse-LP-modellen/
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skolering i ART, mye på grunn av informasjon om ART i prosjektperioden. Metoden 
blir brukt med fokus på rusmiddelforebyggende arbeid. Ansvarlig vertskap og etter 
hvert Ansvarlig salg ble iverksatt, men så kuttet ut igjen da det likevel ikke ble satt opp 
som krav for å få bevilling. Kravet lå inne i saksbehandlers forslag til Alkoholpolitiske 
retningslinjer, men ble ikke vedtatt. KoRus-Nord tok tak i dette, og fortsatte med 
Ansvarlig vertskap helt fram til våren 2010. Kursvirksomheten har ligget nede en 
periode i påvente av nye retningslinjer fra direktoratet6.
Etter prosjektperioden har Narvik ikke fått eksterne midler. Kommunen har hatt 
særlig vanskelig økonomi i de siste årene, så videreførte tiltak er finansiert av 
enhetenes interne midler. Narviks prosjektleder gikk fra Regionprosjektet til 
stillingen som enhetsleder for Barn, unge og familie. Hun hadde ikke anledning til 
å følge skoleprosjektene eller Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg videre. De 
tiltakene som blir videreført i Narvik er tiltak basert på politiske vedtak, og 
Ungdomskontakten som ligger i tidligere prosjektleders ansvarsområde.
3.4 Nesodden – egne prosjekt blir best forankret
Prosjektlederen hadde vært SLT-koordinator siden 2002. I prosjektperioden var 
hun 50 % prosjektleder og 50 % SLT-koordinator. Etter Regionprosjektet gikk hun 
tilbake til sin tidligere stilling. Den ligger til helse og sosial, mens hun er plassert 
på skole og oppvekst. Det har vært upraktisk for oppfølgingen av arbeidet, men 
prosjektleder sier at «det er jo sånn at de er flinke til å lytte når jeg sier fra».
Tabell 6. Oversikt over tiltak på Nesodden 
Tiltak På menyen Var i gang Nytt Videreført
PMTO X X X
Kjentmann X X
Ansvarlig salg X X
Det flyvende korps X Videreført som Ungdomskontakt
Time Out X
Aktiv elev/aktiv russ X X
Aktiv voksen X
Informasjonskampanjer  
i samarb. med frivillige org.
X X
6  Disse kom våren 2012. Med større vekt på kontroll og sanksjoner. Ansvarlig alkoholhåndtering, AAH. Se: www.
kommunetorget.no/Temaomrader/Ansvarligvertskap/
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Nesodden viderefører fire av åtte tiltak. Deres sentrale prosjekt var Det flyvende 
korps, et lavterskeltilbud til unge i risikosonen. Det tok nærmere to år å komme i 
gang med tilbudet på grunn av problemer internt og i forhold til direktoratet. Men 
som prosjektleder sa:
«Hvis du blir trigga på ting du virkelig vil, så finner du jo fram krutt, og dette 
skal vi i hvert fall klare, nei vi skal ikke gi oss. Her skal vi i hvert fall tilføre enda 
mer nytt.»
Nå heter tiltaket Ungdomskontakt og har en hel og to halve stillinger. De bruker 
blant annet mye tid på gatemekling der de prøver å løse konflikter der de oppstår. 
De har kurset7 14 instruktører til dette, blant annet fem fra politiet i Follo, som 
igjen holder kurs for ungdom. Denne rekrutteringen har vært nødvendig for at 
Ungdomskontakten også skal få utført andre oppgaver. Nesodden hadde like etter 
prosjektperioden alvorlige voldsepisoder som førte til at oppmerksomheten ble 
rettet særlig mot konfliktløsning. Tidligere ordfører trakk fram at dette var et eget 
Nesodden-prosjekt som en årsak til at det ble videreført på en god måte:
«Det var nok fordi det var ganske konkret arbeid som kommunen selv håndterte 
fullt ut, som ikke var avhengig av andre samarbeidspartnere og som for så vidt 
var relativt lett å videreføre. Det dreide seg da om ressurser, penger, stillinger.»
Nesodden hentet to tiltak fra menyen, Kjentmann og PMTO. Kjentmann ble 
avsluttet i 2007 av økonomiske grunner. Prosjektleder beklager dette, både fordi 
det var brukt ressurser på utdanning av kjentmennene, og fordi de «kan gjøre en 
unik jobb fordi de jobber i et mindre miljø og kan se ting veldig tidlig». PMTO 
fortsettes med kommunale midler. Det ligger under psykiatrien, og det utdannes 
stadig PMTO-terapeuter.
I Regionprosjektet begynte man også med informasjonskampanjer i samarbeid 
med frivillige organisasjoner, politikere, politiet og etter hvert også Vinmonopolet. 
Dette er blitt tradisjon og drives stadig. Målet er å bevisstgjøre foreldrene slik at de 
ikke kjøper alkohol til barna. Aksjonene gjennomføres før 1. og 17. mai. 
Prosjektleder har tro på dette tiltaket:
7  Røde kors driver opplæring i gatemekling. Se: lokal.rodekors.no/distrikt_hjemmesider/troms_rode_kors/lf/
tromso/lokalrad_omsorg/gatemegling/gatemegling_rode_kors_tromso/
F E M  Å R  E T T E R  R E G I O N P R O S J E K T E T 33
«Det handler om at hvis både politikere og idrettsfolk og alle sammen stiller opp 
– hvis vi er 30–40 stykker da – ute, nede på brygga, og møter Nesoddens lokal-
befolkning, og også utenfor handlesenteret og Vinmonopolet på ettermiddagen, 
så – det gir dem kanskje et lite sånn: Oj, ja kanskje det er dumt å kjøpe alkohol.»
To tiltak som kommunen hadde fra før fortsatte i prosjektperioden med 
prosjektmidler. Det ene var Aktiv elev/russ der russen skoleres og bevisstgjøres om 
alkohol og tobakk. Så går de ut og snakker med elever i grunnskolen. Dette er 
innarbeidet, og går rutinemessig uten særlige kostnader. Det andre var Aktiv 
voksen, som er falt ut på grunn av manglende engasjement fra foreldrene i 
ungdomskolen.
I forbindelse med Ansvarlig salg ble det arrangert møter med butikkene og foretatt 
noen aksjonskontroller i samarbeid mellom politi og kontrollører. En butikk solgte 
til mindreårige, og det fikk store medieoppslag da den mistet bevillingen for to 
uker. Prosjektmedarbeiderne opplevde det som effektiv forebygging overfor de 
andre butikkene. Tiltaket er ikke videreført fordi ingen har fått, eller tatt, ansvaret 
for det. SLT-koordinator føler at det er utenfor hennes område, men hvis hun får 
høre om ureglementert salg, er det ikke vanskelig å få satt i gang kontroll selv om 
det kan skorte på midler.
Videreføringen av tiltak på Nesodden blir gjort uten eksterne midler, med unntak 
av informasjonskampanjen som får noe støtte fra Lions. Den tidligere ordføreren 
mente at kommunen hadde økt sitt engasjement i forebyggende arbeid betydelig 
sammenliknet med før prosjektperioden.
Ved avslutningen av Regionprosjektet oppsummerte en av kompetansesenter-
kontaktene situasjonen på Nesodden slik (Baklien m.fl., 2007:78):
«Det var ikke så lett å plante nye ideer og ukjente prosjekter i kommunen. De 
ønsket det ikke, for eksempel Kjentmann. Disse andre tiltakene var noe de 
opplevde at de måtte ha i tillegg fordi de hadde sagt ja takk til Regionprosjektet 
som pakke. De opplevde nok at det de hadde sagt ja til, var finansiering av Det 
flyvende korpset. Dette andre var en tilleggsforpliktelse. Derfor har det tatt tid å 
få de andre tiltakene opp og stå. De har hatt lite eierforhold til de andre 
tiltakene.»
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Når mange av tiltakene fra regionprosjektperioden ikke er videreført, ser det ut til 
å ha sammenheng med et svakt lokalt eierforhold. Den tidligere ordføreren sier at 
det var viktig å velge prosjekter som kommunen så at de hadde behov for, slik at 
prosjektet kunne bli en del av kommunens langsiktige strategi. Slike tiltak er lettere 
å få forankret og videreført.
3.5 Os – MOT-flaggskipet
Prosjektlederen var relativt nyansatt i enheten Tenester for barn og unge da Os 
kommune ble med i Regionprosjektet. Etter prosjektperioden var han leder for 
Forebyggende enhet i to år og koordinerte forebyggende tiltak. Det skulle altså 
ligge vel til rette for en videreføring av tiltakene. Dessuten var både ordfører og 
rådmann særlig engasjert i det rusmiddelforebyggende arbeidet. Kommunen fikk 
overføre prosjektmidler både til 2007 og 2008.
Tabell 7. Oversikt over tiltak i Os 
Tiltak På menyen Var i gang Nytt Videreført
Ansvarlig vertskap X X
Ansvarlig salg X X
Kjærlighet og grenser X X
Modell for tverrfaglig 
samarbeid
X X
Kjentmann X X
Unge & Rus X X
MOT X X
Os valgte seks tiltak fra direktoratets meny. Ingen av dem ble videreført. Utenom 
menyen hadde de MOT8, som allerede var i bruk. Det er det eneste tiltaket som 
videreføres. Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg ble satt i gang, og fungerte bra i 
prosjektperioden da prosjektleder hadde ansvaret. Etter prosjektperioden ble 
ansvaret for kursene forsøkt lagt til skjenkekontoret, som ikke ville ta det. Tiltakene 
«smuldret derfor bort» som prosjektleder ordla seg, til tross for at gjennomført kurs er 
et vilkår for å få salgs- og skjenkeløyve (Os kommune, 2008, s. 5). Vår informant i 
KoRus-Vest håper å innlemme Os kommune i deres nye satsing på Ansvarlig 
alkoholhåndtering.
8  www.mot.no/?side=151
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Kjærlighet og grenser ble for kostnadskrevende. Det var også vanskelig å få 
engasjert foreldrene, og det ble avsluttet i 2007. Kjentmann ble avviklet i 2006 med 
den begrunnelsen at kjentmannsrollen i ungdomsskolen var for lik rådgiverrollen 
(Os kommune, 2007, s. 12).
Unge & Rus i ungdomskolene ble kjørt bare i regionprosjektperioden. Høsten 2006 
ble det erstattet med MOT som da allerede var etablert i alle tre videregående 
skoler og Allaktivitetshuset v/ungdomsklubben. Det er dette tiltaket som har vært 
sentralt i forebyggingsarbeidet i Os kommune. Ifølge sluttrapporten har MOT «eit 
breiare nedslagsfelt enn t.d. Unge & Rus og fokuserer i tillegg til rus på m.a. mobbing 
og på styrking av sjølvbilete» (Os kommune, 2007, s. 14). MOT er godt integrert i 
oppvekstetaten og brukes i alle skoler og i fritidssektoren. Det videreføres uten 
eksterne prosjektmidler.
Både prosjektleder og kompetansesenteret mener den mangelfulle videreføringen 
kan sees som et resultat av en gjennomgripende omorganisering i kommunen to år 
etter prosjektperioden. Vi vil komme tilbake til dette senere. Men vi ser også at 
MOT, et program kommunen allerede var kjent med fordi det var i bruk ved flere 
videregående skoler, ble utvidet og implementert i alle skolene og nå omtales som 
kommunens flaggskip i forebyggingsarbeidet. Dette er et program som både 
politikere, skolefolk og fritidsledere har et eierforhold til.
3.6 Ytre søre Sunnmøre – entusiastisk ungdomsteam 
i motvind
Prosjektleder for de fire samarbeidskommunene Sande, Herøy, Ulstein og Hareid 
var før prosjektperioden en del av Ytre søre Sunnmøres ungdomsteam. Det var 
dette teamet som søkte om deltakelse i Regionprosjektet. Etter prosjektperioden 
ble hennes stilling endret og satt sammen av 50  % SLT-koordinator, 10  % 
utekontakt og 40  % administrasjon, kalt folkehelsekoordinator9. Hun hadde 
dermed muligheter til fortsatt å være en drivkraft i det rusmiddelforebyggende 
arbeidet.
9  Dette er en del av fylkeskommunens prosjekt God helse, der Ytre søre Sunnmøre får 150 000 i tilskudd fra fyl-
keskommunen til stillingen.
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Tabell 8. Oversikt over tiltak på Ytre søre Sunnmøre
Tiltak På menyen Var i gang Nytt Videreført
Ansvarlig vertskap X X X
Ansvarlig salg X X
Kjærlighet og grenser X X
Modell for tverrfaglig samarbeid X X X
Kjentmann X X
Olweus’ program mot mobbing X X X Videreføres i Sande
Ytre søre Sunnmøre valgte bare tiltak fra direktoratets meny. De oppfattet det som 
sin oppgave å prøve ut tiltakene på menyen. Tre av seks tiltak videreføres. Ansvarlig 
vertskap ble drevet av politiet i prosjektperioden. Senere har saksbehandler for 
bevillingssaker i Ulstein tatt ansvar for kursene, som er felles for de fire 
kommunene. De blir finansiert av kommunene og av egenandel fra deltakerne. Vår 
informant i Midtnorsk kompetansesenter påpekte:
«Vi ser det med Ansvarlig vertskap. Det er ikke hun som er koordinator som 
drifter det, men det er en person som har det som sin naturlige oppgave i 
arbeidet sitt. Og akkurat det tror jeg er veldig viktig.»
Kurs i Ansvarlig salg ble bare holdt en gang. Det var tungt å få med butikkene, og 
de hadde ikke kapasitet til å fortsette.
Kjærlighet og grenser ble iverksatt i Ulstein og Herøy. I Herøy var det en skole med 
engasjerte lærere som var drivkraft. Da de senere sluttet var det også slutt på 
tiltaket. Verken politikere eller politiet har etterspurt Kjærlighet og grenser, men 
tiltaket kommer inn som forslag i den felles rusmiddelpolitiske handlingsplanen 
som ventes ferdigstilt våren 2012.
Olweus’ program mot mobbing var allerede i gang i Sande og Hareid og ble 
innlemmet i Regionprosjektet. Hareid prøvde å videreføre programmet, men det 
ble for krevende for skolene. I Sande kommune blir det videreført og alle skolene 
er med. To av kommunene, Hareid og Herøy, hadde allerede MOT.
Regionprosjektet på Ytre søre Sunnmøre satset bredt på Kjentmann, og mange 
lærere fikk opplæring, men skolene var ikke villige til å sette av de nødvendige 
timeressursene til å gjennomføre kjentmannsarbeidet. Kompetansesenteret mener 
at den kompetansehevingen som lå i kjentmannstiltaket på lengre sikt ble en 
styrking av rådgiverne.
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Modell for tverrfaglig samarbeid fokuserte på tidlig intervensjon overfor gravide og 
småbarnsfamilier. Dette var en sterk satsing i prosjektet. Fordi dette arbeidet allerede 
var satt i gang i Regionprosjektet ble kommunene også pilotkommuner i et 
kompetansehevingsprosjekt for barnehageansatte, BiRus-prosjektet.10 Samarbeids-
gruppen var svært aktiv. Det ble innarbeidet nye strategier og rutiner på helse-
stasjoner og i barnehager både for å oppdage og for å følge opp rusmiddelproblemer. 
Dessuten utarbeidet gruppa en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
Aktivitetsnivået er ikke så høyt som det var, men det er planer om å revidere 
handlingsplanen, og de har ennå nytte av satsingen på kompetanseheving.
Ungdomsteamet har fortsatt sitt arbeid, og de har vært aktive i å søke nye eksterne 
midler. De arbeider nå også med ART. Flere trakk dessuten fram PMTO som en 
viktig satsing som man fremdeles har. Men PMTO kom først inn etter 
Regionprosjektet, til tross for at det var satt høyt opp på ønskelista da de søkte om 
deltakelse. Prosjektmidler ble videreført til 2007. Finansieringen etter 
prosjektperioden har dels vært tilskudd fra fylkeskommunens prosjekt God helse, 
som bidro med 150  000 kr til folkehelsekoordinator, og dels midler gjennom 
opptrappingsplanen for psykisk helse, ved siden av kommunale midler.
Prosjektleder oppsummerer prosjektperioden og virkningene av den slik:
«I starten av prosjektet fikk vi informasjon om at gjennom prosjektet skulle det 
forskes på ulike typer tiltak ute i kommunene. Om Olweus fungerte, om 
Kjentmann fungerte. Men så var det veldig annerledes. Og vi begynte å skjønne 
at her var det ikke alle kommunene som valgte ut fra menyen. Vi fikk heller ikke 
alt vi ønsket oss. Blant annet PMTO fikk vi ikke, og det var nå av de tiltaka vi 
hadde satt på toppen av ønskelista. Etter hvert skjønte vi at det som kanskje var 
viktigst gjennom den korte prosjektperioden, var prosessen som vart satt i gang i 
kommunene. Det sa vi også hele tida, at det vil ikke vise effekt blant skoleelever 
på en så kort prosjektperiode, men at den effekten først vil vise seg over flere år, 
men vi vil komme til å se effekt blant oss tilsette i kommunene, da det var satt i 
gang så mange prosesser. Det er vel kanskje det vi ser i etterkant, at det var satt i 
gang så utrolig mye som vi sitter her og har så utrolig mye nytte av i dag.»
10  Barn i familier med rusproblematikk, i regi av Midtnorsk kompetansesenter, Lade behandlingssenter, Veksthuset 
i Molde og Vestmo behandlingssenter. Det var et program for kompetanseheving for ulike aktører som  kommer 
i kontakt med familier med rusproblematikk. For mer informasjon om tiltaket, se: www.rus-midt.no/no/ 
Startside-2011/Pasient/Klinikker/Kompetansesenter-rus-Midt-Norge/Tidlig-intervensjon/BiRus-2009–2011/
Beskrivelse-av-BiRus/
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Ytre søre Sunnmøre holdt seg til Regionprosjektets meny og valgte til sammen seks 
tiltak hvorav to, Ansvarlig vertskap og tverrfaglig samarbeid, fremdeles er i bruk i 
hele regionen. Olweus’ program mot mobbing er videreført i en av kommunene.
3.7 Oppsummering
Det kan se ut til at tiltak utenom menyen, som kommunene selv har utviklet og 
tilpasset sin egen hverdag, er mest levedyktige (jf. Hauge & Knutheim, 2006, s. 208). 
Det ser også ut til at allmenne tiltak i større grad blir videreført enn indikative.
Tabell 9. Oversikt over videreføring av grupper av tiltak
Tiltak I Regionprosjektet Videreførte etter 5 år % videreførte etter 5 år
Fra menyen 30 14 47
Utenom menyen 18 11 61 
SUM 48 25 52
Allmenne tiltak 33 19 58
Indikative tiltak 15 6 40
SUM 48 25 52
Flere av dem vi snakket med var opptatt av i hvilken grad det burde være 
direktoratets forslag til tiltak som skulle prøves ut, eller om det var viktigere å finne 
de tiltakene som passet best i den enkelte kommune. I Regjeringens handlingsplan 
mot rusmiddelproblemer 2003–2005 – der Regionprosjektet ble lansert, het det 
under «Utvikle målrettede og samordnende forebyggende innsatser på kommunalt 
nivå» at «det er en stor utfordring å tilpasse de ulike forebyggingsprogram til skiftende 
behov i samfunnet og sørge for lokal tilpasning» (Sosialdepartementet, 2003, s. 26). 
Kanskje er det nettopp en slik tilpasning som har funnet sted i de fem årene som 
har gått siden prosjektslutt.
Prosessevalueringen av Regionprosjektet beskrev at de viktige stikkordene i den 
forbindelse var «pakkeløsninger» og «opplæring» (Baklien m.fl., 2007, s. 73). Alle 
kommunene utenom en valgte Kjentmann. Programmet ble presentert for 
kommunene som et ferdig utviklet tiltak, som ikke forutsatte at kommunene selv 
skulle drive noen form for utviklingsarbeid. Dessuten innebar det en opplæring av 
lærere og veiledere i skolen. I tillegg var det flere av de faglige kontaktene ved 
kompetansesentrene som gjerne ville at kommunene skulle iverksette kjentmann-
programmet, fordi det var en intervensjon som kompetansesentrene hadde investert 
i og ville satse på. Kanskje er det ikke overraskende at dette virket attraktivt. Ingen av 
kommunene hadde erfaringer med det fra før av, og fem år seinere var det ingen som 
F E M  Å R  E T T E R  R E G I O N P R O S J E K T E T 39
hadde tiltaket i bruk. Det ser ikke ut til at stikkordet «pakkeløsning» var en god nok 
begrunnelse for programmet. Larvik, som valgte å la miljøarbeidere i stedet for 
lærere være kjentmenn, var den kommunen hvor tiltaket fikk best gjennomslag og 
hvor skolene så seg mest tjent med tiltaket. Der hvor sosiallærere eller rådgivere var 
kjentmenn ble det en rolleblanding, og kjentmannsoppgavene ble for utydelige.
Det var mange allmenne program. Kjærlighet og grenser ble introdusert i Norge 
gjennom Regionprosjektet, og ble, i likhet med Kjentmann, oppfattet som en slags 
pakkeløsning av kommunene. Bare Larvik driver dette fortsatt. For de tre andre ble 
det for kostnads- og ressurskrevende. Det samme kan sies om Olweus’ program 
mot mobbing, som allerede var i bruk i fire kommuner. Dette er også et 
ressurskrevende program, og det er bare Haugesund som viderefører det som 
obligatorisk i alle grunnskolene.
Ansvarlig vertskap ble valgt av alle utenom en kommune, og alle startet med 
Ansvarlig salg da det kom i gang litt ut i prosjektperioden. Et fellestrekk ved de 
kommunene som avsluttet tiltakene ser ut til å være mangel på politisk vilje til 
videreføring. Enten var det ingen som fikk ansvar for kursene etter 
Regionprosjektperioden, eller kursene ble likevel ikke vilkår for å få bevilling.
PMTO var det indikative programmet på menyen som er blitt videreført i alle de 
tre kommunene som valgte det. Ytre søre Sunnmøre tok det i bruk etter 
prosjektperioden. Alle er svært fornøyd med opplegget og det arbeidet PMTO-
terapeutene gjør. Det blir beskrevet som et faglig sterkt program, og PMTO-
terapeutene oppfattes som et viktig ledd i tiltakskjeden, både av politikerne og 
helse- og sosialsektoren.
Alle kommunene supplerte med tiltak som ikke var på direktoratets meny. Tre 
kommuner etablerte relativt ressurskrevende lavterskeltilbud for ungdom. Alle tre 
drives videre selv om navnene kan være endret og innholdet noe justert. Alle tre 
ligger i de tidligere prosjektledernes nåværende ansvarsområder. Larvik hadde 
allerede iverksatt ART, og de utviklet VÅRS. Begge ble rotfestet i kommunen og er 
fortsatt viktige. Både Narvik og Ytre søre Sunnmøre har tatt i bruk ART etter 
prosjektperioden.
MOT er det allmenne programmet som står sterkest på Vestlandet. To kommuner 
hadde allerede dette tiltaket. To til innførte det i prosjektperioden, og ingen har 
avsluttet. I Os omtales det som et «flaggskip».
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Det må ikke betraktes som bare negativt at det er mange programmer og tiltak som 
ikke er blitt videreført. For det første kan det hende at noen kommuner gapte over 
vel mye da de satte sammen sin prosjektpakke i regionprosjektperioden. Som 
prosjektlederen i Os oppsummerte i mars 2006: «Sju delprosjekter var egentlig for 
mye for oss. Vi burde konsentrert oss om færre.» (Baklien m.fl., 2007, s. 135).
For det andre har kommunene nå fått mer tid til å reflektere over hva de trenger, og 
hvilken sammenheng tiltakene skal inn i. Prosjektleder på Ytre søre Sunnmøre sier 
noe om det:
«Tidsaspektet var jo problematisk, når man har hatt 2 år å skulle gjøre ting på. 
En kommune er tross alt et nokså tungt system da. Det er ikke noe sånn som 
snur seg på et par dager. Og så tenker jeg det at i utgangspunktet så kunne det 
ha vært gjort kartlegging, gode, grundige kartlegginger i hver kommune av 
situasjonene på de ulike områdene. Og så sett mer på tiltakssida i forhold til hva 
tiltak er det behov for. For det er ikke bare de helt primærforebyggende tiltakene, 
men en må se ting i en sammenheng. Den sammenhengen syns jeg datt ut i 
Regionsprosjektet. Fordi at vi snakka på en måte aldri om unger med 
atferdsproblemer. Og hva gjør vi i forhold til det, ikke sant? Så ser vi det at når 
vi får inn PMTO nå så har vi så grådig mange unger med atferdsproblemer, og 
vi ser at mange lever i familier med rus eller har kaotiske heimer og vold i nære 
relasjoner. Og mange lever i helt ordinære familier. Det er så forskjellig da. Vi 
fikk liksom en smørbrødliste vi kunne forsyne oss fra, men ikke muligheten for å 
gå nærmere inn på hva er det egentlig vi trenger hos oss. Og det skulle vi gjerne 
ha gjort – gjort gode kartlegginger i kommunene. Og så bygd opp mer tiltak ut 
ifra primærproblem, ikke pålagte tiltak som kanskje ikke gir de store effektene.»
For det tredje opplevde kommunene Regionprosjektet som en invitasjon til å prøve 
ut programmer. Invitasjonen ble ikke nødvendigvis fortolket som at de skulle 
implementere programmer som deretter skulle gå lenge. De påtok seg en 
utprøvingsoppgave, og belønningen for det var at de fikk økonomisk støtte til å 
videreutvikle noe de allerede hadde, eller kanskje sette inn et program som de 
allerede var opptatt av å få gjennomført. Dersom målet er utprøving, må det 
betraktes som positivt at flere programmet blir forkastet når utprøvingsperioden er 
over. I mange tilfeller var erfaringene med en bestemt intervensjon blandet, eller til 
og med negativ. For flere av disse programmene kunne vi allerede i sluttfasen av 
Regionprosjektet se at de ikke kom til å bli videreført.
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4 Programovergripende 
konsekvenser, spor etter 
Regionprosjektet
Vi har nå sett på hvordan det gikk med de enkelte programmene og tiltakene som 
ble satt i gang i prosjektperioden. Men prosjektet hadde også overgripende mål. 
Dette kapitlet beskriver dagens sitasjon når det gjelder samarbeid og samordning, 
kompetanse- og kapasitetsbygging. Vi skal også se om vi kan finne spor av 
Regionprosjektet i den kommunale rusmiddelpolitikken, slik den kommer til 
uttrykk i rusmiddelpolitiske handlingsplaner og i forvaltningen av alkoholloven. 
Det er imidlertid vanskelig å se klare sammenhenger mellom Regionprosjektet og 
utviklingen i pilotkommunene i årene etter. Vi vet ikke om den utviklingen vi ser 
hadde blitt en helt annen hvis kommunene ikke hadde deltatt i prosjektet. Men når 
våre informanter mener at Regionprosjektet har hatt betydning, trekker vi det 
fram, enten det er en direkte videreføring eller videreutvikling fra prosjektarbeidet, 
eller det er en dreining av fokus som beror på informasjon fra de andre 
pilotkommunene eller fra kompetansesentrene. Det kan også være at tenkningen i 
kommunen har endret seg fordi det er spørsmål eller arbeidsmetoder som ligger i 
tiden. Det er det vanskelig for oss å avgjøre, og vi må legge størst vekt på den 
informasjonen vi har fått fra våre informanter og det skriftlige materialet vi har 
hatt tilgang til.
4.1 Samarbeid og samordning
Alle kommunene så behovet for samarbeid mellom faggrupper og etater. Alle 
arbeidet for å utvikle dette i prosjektperioden, men det lyktes i varierende grad og 
var av varierende varighet. Både prioritering og organisering av samarbeidet har 
vært forskjellig. Dessuten er samarbeid sårbart for omstruktureringer. Flere 
kommuner omorganiserte på måter som satte samarbeidet under press etter 
prosjektperioden. De fire kommunene på Ytre søre Sunnmøre har både gode og 
dårlige erfaringer med interkommunalt samarbeid.
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4.1.1 Vedlikehold, kontinuitet og omstrukturering
Narvik, Nesodden og Os kommuner har i liten grad greid å videreføre det 
samarbeidet de opparbeidet i løpet av prosjektperioden. Det ser ut til å være flere 
grunner til at det var vanskelig å videreføre. En viktig rammebetingelse for å 
opprettholde samarbeidsrelasjonene er at det er godt i utgangspunktet fordi slike 
relasjoner er sårbare for persongjennomtrekk og omorganiseringer som flytter om 
på folk, ansvar og posisjoner.
I prosjektperioden formaliserte Narvik et samarbeid mellom skolene, PPT, BUP og 
det forebyggende teamet som har deltakere fra helsestasjonene og barnevernet. Det 
viste seg vanskelig å videreføre. Prosjektleder mener det ikke ble godt nok forankret 
i prosjektperioden og senere ble møtene ikke prioritert av skolene. Selv om noen 
skoler verdsatte samarbeidet, så var det andre som uttrykte at dette hadde de ikke 
tid til. Samarbeidet mellom barnevernet og helsestasjonene er imidlertid styrket 
fordi en omorganisering lokaliserte dem mer gunstig i forhold til hverandre.
På Nesodden er samarbeidsrelasjonene som ble utviklet i prosjektperioden stort 
sett borte fordi de personene som var involvert ikke er der lenger. De nye har ikke 
prosjekthistorien inne, «kommunen er blitt endra», som prosjektleder beskrev det. 
Hun synes også at samarbeidet med politiet er vanskeligere nå etter at politiet er 
omorganisert og lensmannskontoret er flyttet fra Nesodden til Ski.
I Os fortsatte det gode samarbeidet i to år etter prosjektperioden ettersom 
prosjektleder ble koordinator for alt forebyggende arbeid og leder for forebyggende 
enhet. Så ble kommunen omorganisert og forebyggende enhet lagt ned. Dermed var 
det ifølge prosjektleder «ingen enhet, eller ingen definert avdeling som skulle ha fokus 
på det forebyggende arbeidet – fra vugge til grav, for å si det sånn.» Det samarbeidet 
som var etablert mellom PPT, helsestasjonen og barnevern ble da ikke fulgt opp.
Larvik hadde en suksessfaktor i prosjektperioden i enheten Læring og oppvekst. 
En av våre informanter, daværende enhetsleder, beskrev enheten som et 
kjernemiljø «som klarte å være en kommunemotor og et gründermiljø». Her var 
prosjektleder og aktuelle samarbeidspartnere samlet i et tett og kreativt miljø. Men 
omstrukturering og oppløsning av samlokaliseringen har gjort samarbeidet mye 
vanskeligere. Møteplassene er borte. Likevel arbeides det aktivt for å holde 
samarbeidet ved like. En tidligere enhetsleder understreket behovet for vedvarende 
arbeid for politisk forankring. Nye politikere vil også sette spor og få gjennomført 
sine egne ideer. Han uttrykte det slik:
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«Disse tverrfaglige innsatsene, de er under sterkt press, og nå merker vi også at 
det har skiftet i kommunestyret. Det er veldig mange nye politikere. De tenker 
litt annerledes enn de vi har hatt, de som har kjent oss lenge».
Haugesund hadde før de gikk inn i Regionprosjektet en gruppe for samordning av 
lokale tiltak. Personer fra denne gruppa pluss administrativ ledelse, politisk ledelse 
og politikere var også styringsgruppe for Regionprosjektet. Både det tverrfaglige og 
det tverretatlige samarbeidet hadde vært i fokus fra før Regionprosjektet, men fikk 
et løft i prosjektperioden fordi det kunne brukes ressurser på å styrke relasjonene. 
Styringsgruppa fortsatte etter prosjektperioden. Den er politisk forankret på høyt 
nivå og ledes av ordføreren. Dermed har tiltakene en god politisk og administrativ 
forankring, og samarbeidet mellom kommunen og politiet er, og har vært, godt. En 
annen viktig rammebetingelse for å opprettholde samarbeid og samordning er at 
SLT-koordinator også koordinerer alt forebyggende arbeid i kommunen. Ordfører 
ser dette arbeidet i sammenheng med folkehelsearbeidet og samhandlingsreformen:
«Vi ser at den arbeidsmetodikken som SLT-arbeidet og Regionprosjektet har ført 
med seg i Haugesund, det er også en veldig interessant arbeidsform i forhold til 
folkehelsearbeidet, som er en del av samhandlingsreformen. Og derfor så er det 
nå den samme styringsgruppa som er, og den har vi rett og slett valgt å legge slik 
at det er ordføreren som leder den, og så har hver av de sju partiene i bystyret, 
uansett størrelse, én representant i den styringsgruppa. Det er for å sikre en 
veldig bred politisk forankring.»
Ordføreren framhever også betydningen av kontinuitet. Forsvinner prosjektleder 
når prosjektet er slutt «ja, da dauer det da». Han ser også de positive effektene av at 
en sentralt plassert SLT-koordinator har ansvaret for alt forebyggende arbeid:
«Jeg tror faktisk det er ganske nødvendig for å holde fokus. Det er derfor vi veldig 
bevisst har plassert SLT-koordinatoren i rådmannens stab, sentralt i kommunen. 
Hadde det ligget en eller annen plass i systemet så hadde du ikke fått det overordnete 
blikket på ting. Og det er klart, altså ingen flyter over av melk og honning i vår 
kommune, og det betyr at, for å ta et eksempel, vi har et klart bystyrevedtak i forhold 
til Olweus-programmet, mobbeforebygging skal ha høyeste prioritet. Vi har gjort 
tilsvarende i forhold til sosiallærerfunksjonen, men samtidig har vi veldig utstrakt 
delegering til enhetslederne. Hvis vi ikke hadde hatt det sentrale fokuset, så hadde 
det nok ikke gått veldig lang tid, når en rektor eller en annen enhetsleder skulle få 
budsjettet til å gå opp, at «plutselig så hadde vi ikke råd til sosiallærer».»
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Som det framgår finner vi fem betydningsfulle faktorer for vedlikehold av 
samarbeidsrelasjoner: Organisering, lokalisering, personkontinuitet, klare 
ansvarsforhold og politisk forankring. Dette vil vi komme tilbake til i kapittelet om 
rammebetingelser.
4.1.2 Samarbeid mellom kommuner – spenninger mellom grunnplan og 
politikk
I et interkommunalt samarbeid kan det ligge andre hindre i veien for en 
videreføring av et prosjektbasert samarbeid enn innen en kommune. Kommunene 
kan ha forskjellige syn på samarbeidsmetoder og forskjellige politiske priori-
teringer. Kommunene på Ytre søre Sunnmøre så et praktisk behov for samarbeid. 
Ungdom fløt fritt over kommunegrensene, samtidig som flyten av legale og illegale 
rusmidler økte. Et felles ungdomsteam ble opprettet i 2002. Ett medlem av 
ungdomsteamet ble prosjektleder i Regionprosjektet, et annet hennes nære 
medarbeider. Teamet har fortsatt arbeidet etter prosjektperioden. Prosjektleder er 
nå SLT- og folkehelsekoordinator for alle fire kommunene. Hun mener de er mye 
flinkere til samhandling på tvers av fag- og etatsgrenser nå enn før prosjektet. En 
tidligere ordfører og leder av utvalget som har evaluert det interkommunale 
samarbeidet11, har samme oppfatning og sier at samarbeidet mellom kommunene 
var den største gevinsten av prosjektet. Kommunene fikk en felles forståelse av 
rusmiddelproblematikken. Kommunelegen som var sekretær for evaluerings-
utvalget, uttrykte det slik:
«Regionprosjektet var starten på et vedvarende samarbeid mellom disse 
kommunene om forebyggende tiltak. Ikke bare rus, som vel var hovedmomentet 
den gangen, men også andre forebyggende tiltak. Prosjektet satte i gang prosesser 
og tiltak som ellers ikke ville ha vært satt i gang. Prosjektet og det som er 
kommet etter det har vært en ressursbase for å sette i gang en del 
interkommunale prosjekter som jeg ikke tror det hadde blitt noe særlig av ellers, 
for eksempel PMTO.»
11  Evalueringsgruppa for interkommunalt samarbeid om forebyggende arbeid i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande 
ble utpekt av de respektive formannskapene med en representant for administrasjonen og en politiker fra hver 
av kommunene. Det konstituerte seg selv, og en daværende ordfører ble leder, og komuneoverlegen ble sekre-
tær. Gruppa skulle evaluere det interkommunale samarbeidet knyttet til prosjektet God Helse og Samordning 
av kriminalitetsforebyggende tiltak med følgende mandat: «Ein skal særleg legge vekt på politisk forankring av 
prioriteringar og økonomiske konsekvensar, og samarbeid inn mot fagmiljøa i kommunane. Ein må sjå samarbeidet 
i relasjon til kommunelova sine reglar for interkommunalt samarbeid, intensjonane i samhandlingsreformen og 
forslaget til ny lov om folkehelsearbeid. Politiet sine synspunkt skal høyrast. Dersom utvalet ser det tenleg, skal det 
lage framlegg til endra organisering.»
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Men samarbeidet har ikke vært bare enkelt. Vi får høre at en av kommunene 
foretrekker implementering i egen organisasjon framfor å bruke ressurser på å la 
tiltak være en del av det interkommunale samarbeidet. Det har også vært et 
spørsmål om de synes de får nok uttelling fra samarbeidstiltakene i forhold til 
utgiftene. Etter Regionprosjektet har ungdomsteamet skaffet eksterne midler til 
flere fellesprosjekter som enten ikke er blitt gjennomført eller er avsluttet tidligere 
enn planlagt, fordi ikke alle fire kommunene har villet være med, eller har trukket 
seg underveis. Kravet til kommunale egenandeler har vært ankepunktet. Det er 
ikke bare beløpets størrelse som har vært vanskelig. Det er også blitt et spørsmål 
om kommunal identitet og selvstyre. Kommunen ønsker å kunne diskutere og 
prioritere prosjektene på forhånd, ellers kan lokale politikere føle seg overstyrt av 
det interkommunale forebyggingsarbeidet. En av kommunalsjefene mente dette 
var en del av bakteppet for den evalueringen som ble ferdigstilt i oktober 2011 
(Hareid, 2011):
«De sentrale elementene som har gjort at dette har kommet opp, det er behovet 
fra noen kommuner på at enkeltprosjektene blir behandlet og forankret på en 
helt annen måte i egen kommune. Det gjelder den politiske forankringen. En del 
av utfordringen i prosjektet, det er at søknadsfrister, timing og framdrift er ikke 
alltid parallell med budsjettprosessene. Sånn at når ungdomsteamet har jobbet 
med ting, så har de vært veldig offensive og søkt midler, og så har de fått på plass 
prosjekter, og så kommer behovet for en liten kommunal egenandel. Og dette 
har nok irritert en del politiske miljøer. Sånn at det var på en måte den ene 
biten som er grunnen til at det har kommet opp. Det andre det er at en ikke alle 
plasser har vært like fornøyd med forankringen som dette har hatt mot linja i 
egen kommune.»
Ytre søre Sunnmøre har to lensmannsdistrikt organisert som en driftsenhet, hvor en 
av lensmennene er tillagt budsjett-, resultat- og personellansvar. Den ene, vår 
informant, mener lensmennene er godt samkjørte. Han var leder i styringsgruppa for 
Regionprosjektet og har fulgt det forebyggende arbeidet tett som deltaker i 
styringsgruppa for det interkommunale SLT-arbeidet. Han roser ungdomsteamet, 
men er ikke bare begeistret for politikernes rolle i det interkommunale samarbeidet:
«Den forebyggende diskusjonen blir avspora når politikerne møter, for da er det 
penger de snakker om. (…) og mye penger har jo også måttet gå tilbake til dem 
som i utgangspunktet ga oss dem. (…) De vil nok ha det i linjen, men mye ligger 
i at de vil ha styringen selv da. Jeg beklager veldig det, hvis det skal bli politisk 
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styrt. Det som var positivt følte jeg, veldig positivt, det var at det var rådmennene 
og lensmennene som var med i styret. Og så gjorde vi vårt beste for å få det 
forankret i det politiske miljøet i disse fire kommunene, og det syntes vi gikk bra 
til å begynne med, men så kom dette pengespørsmålet inn i bildet og da ble det 
noe annet. Ja, du slapp denne partipolitikken inn i det.»
Styringsgruppa hadde foreslått å sette av en fast pott til forebyggende samarbeid etter 
mønster fra politietaten, men det fikk de ikke gjennomslag for. Han syntes at enkelte 
av rådmennene etter hvert lot seg styre for mye av det politiske miljøet i kommunene. 
Når nå evalueringsgruppa foreslår å erstatte styringsgruppa med kommunenes felles 
politiråd der ordførerne deltar, ser han igjen konflikten mellom fagrasjonaliteten og 
politikerrasjonaliteten, hvor fagrasjonaliteten må vike. Han ser for seg at ordførernes 
deltakelse vil føre inn partipolitikken, og at det i praksis vil si at næringspolitikken vil 
prioriteres foran folkehelsa. Særlig trekker han fram et prosjekt for unge som dropper 
ut av videregående skole, som han beklager ble avsluttet etter en politisk diskusjon 
mellom kommunene. Han er overbevist om at hvis styringsgruppa hadde sittet der 
med rådmenn og lensmenn så hadde det fortsatt.
Like etter prosjektperioden ble tre av fire rådmenn skiftet ut. De nye fikk ansvaret 
for å følge opp det forebyggende interkommunale arbeidet, men hadde ikke 
prosjekthistorien inne. Det ble da etablert en interkommunal faglig 
koordineringsnemnd som besto av sentrale fagpersoner fra hver kommune, og en 
fra politiet med ansvar for forebyggende virksomhet. Denne gruppa har ikke 
fungert (Hareid, 2011, s. 4). I oktober 2011 forelå evalueringsutvalgets rapport. 
Den pekte på to hovedproblemer og hvordan de bør løses (Hareid, 2011, s. 8):
«Det har vore eit problem for samarbeidet at den interkommunale faglege 
koordineringsnemnda ikkje har fungert. Interkommunalt samarbeid om 
fagutvikling, utvikling av metodebøker, utvikling av felles faglege rutinar, må 
forankrast på leiarnivå i kvar kommune. Vi må finne ei organisering som sikrar 
dette.»
«Det er eit problem når kostnadskrevjande prosjekt blir fremma politisk utan at det 
har vore høve til å prioritere dei i budsjettarbeidet mot andre tiltak. Utvalet vurderar 
at alle interkommunale tenesteytande tiltak bør forankrast i vertskommuneavtale 
etter kommunelova sine regler, ei avtale for kvart tiltak. Dette vil også gjere det 
lettare å etablere tiltak mellom 2 eller 3 av kommunane der dette er ønskelig ut frå 
forskjellige kommunale prioriteringar eller økonomisk evne.»
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Rapporten munner ut i et forslag til avtale om et samarbeidsorgan for forebyggende 
arbeid i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Samarbeidsorganet skal være sammensatt 
av en ansvarlig leder fra hver kommune, og det interkommunale arbeidet skal være 
et lederansvar forankret i politiske prioriteringer og de faglige linjeorganisasjonene 
i hver kommune. Ansvaret for hvert tiltak skal plasseres i en vertskommune. Slik 
gjøres det nå med Ansvarlig vertskap, som drives av Ulstein for alle fire 
kommunene. Det er ennå, våren 2012, ikke gjort kommunale vedtak om ny avtale, 
men de vi har snakket med regnet med at den ville bli vedtatt.
Regionprosjektet på Ytre søre Sunnmøre bygget på et eksisterende samarbeid 
mellom fire kommuner. Det stilte ingen krav om egenandeler, og både 
forebyggingsarbeidet og samarbeidet ble styrket i prosjektperioden. Men det ble 
ikke så lett i ettertid. Det har vært skaffet eksterne prosjektmidler til forebyggende 
arbeid, men da har forutsetningen vært at kommunene også bidrar selv. Det viste 
seg at ikke alle kommunene ville, eller kunne, gå inn med egenandeler. Erfaringen 
for de fire kommunene er likevel slik at de har ønsket å videreføre samarbeidet. 
Evalueringsgruppa har lagt fram et forslag til hvordan dette kan gjøres ut fra en 
vertskommunemodell (Hareid, 2011, s. 9).
4.2 Kompetanse- og kapasitetsbygging
4.2.1 Kompetanseheving – i daglig bruk og i beredskap
Regionprosjektet innebar en kompetanseheving for mange i kommunene, for 
kompetansesentrene, næringslivet og frivillige organisasjoner. For de fleste 
kommunene ga samarbeidet med kompetansesentrene en kompetanseheving for 
prosjektleder og andre som deltok. Det samme kan sies om kompetansesentrene, 
de fleste har dratt nytte av erfaringene fra Regionprosjektet i sitt videre arbeid. 
Dessuten foregikk det informasjonsflyt og erfaringsutveksling mellom alle 
prosjektkommunene, og det var mye læring i å se egne erfaringer i lys av de andres. 
Det ble blant annet trukket fram av informanten fra politiet i Haugesund som 
hadde vært med på flere samlinger i prosjektets regi. Flere prosjektledere syntes å 
se at politikerne fikk større entusiasme for tiltakene etter å ha deltatt på kurs og 
samlinger.
Kompetansehevingen satte spor etter seg gjennom nye arbeidsmetoder, kunnskap 
om spesielle intervensjoner og opplæring i spesielle programmer. Noe kompetanse 
er i daglig bruk og noe kan tas fram når det er behov for det.
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Alle pilotkommunene fikk kunnskap om spesielle forebyggingsprogrammer. Det 
gjaldt både de programmene som var på direktoratets meny og de tiltakene som 
flere av kommunene ellers iverksatte, for eksempel ART og VÅRS. Da tiltakene ble 
satt i gang, ble det gjennomført en omfattende opplæring knyttet til for eksempel 
PMTO, Kjentmann og Ansvarlig vertskap. Opplæring ble gitt til ansatte i den 
kommunale forvaltningen, fagfolk som lærere og andre, og til ansatte i 
skjenkenæringen, og tillitsvalgte i idrettslag.
I hvilken grad kompetansen fremdeles er i bruk, ser ut til å bero på om de som fikk 
opplæringen fortsatt er i stillingene sine, eller er i andre stillinger der kompetansen 
er aktuell. Det var ingen informanter som snakket om at fagkompetanse ble spredd 
i fagmiljøene på en slik måte at den var i bruk etter at de som primært hadde fått 
opplæringen var ute av systemet.
Kjentmann var et tiltak som etter noen år var avviklet i alle pilotkommunene, til 
tross for at det var lagt ned mye ressurser i skolering av lærere og sosialarbeidere. 
Informantene uttrykte håp om at den kompetansen som var opparbeidet fremdeles 
var til nytte i skolene, men så at det kunne være vanskelig. Hverdagsjobben er 
tidkrevende nok, og oppgaver som ikke direkte ligger til stillingen blir lett 
bortprioritert.
Vi har også fått eksempler på det vi har kalt beredskapskompetanse. Det er 
kunnskap som ikke er i daglig bruk, men som kan hentes fram når noe akutt 
oppstår. Kompetansehevingen kan finnes igjen i kommunenes faglige nettverk, 
arbeidsmåter og som kompetanse i beredskap for vanskelige situasjoner. Ifølge 
informanten fra KoRus-Vest var det nettopp det Os kommune gjorde da de et par 
år etter prosjektperioden fikk en problematisk GHB-situasjon. Hun roste 
kommunen for måten de tok tak i dette på. De klarte å handle raskt og konstruktivt.
Nesodden viste seg også å ha en god beredskapskompetanse i skuffen. Tidligere 
ordfører fortalte at de kom opp i en ganske krevende situasjon med noen grove 
voldsepisoder.
«Jeg følte at vi var ganske godt rustet fordi vi hadde jobbet i Regionprosjektet 
ikke så veldig lang tid i forveien. Det var etablert mange kontakter på tvers og 
en viss styrking, som gjorde at vi hadde et apparat, som også da 
kompetansesenteret påpekte og sa at «dere er godt rustet». Og det knytter jeg for 
en stor del opp mot det prosjektet.»
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I tillegg til at kommunene har nytte av kunnskap og kompetanse som ble utviklet i 
prosjektperioden, satte Regionprosjektet spor etter seg ved å legge grunnlag for videre 
kompetansebygging etter prosjektperioden. Det dreier seg for det første om 
videreføringen av programmer som inkluderer kompetansebyggingselement. For 
eksempel har vi sett at alle de tre kommunene som hadde PMTO videreførte dette, og 
Ytre søre Sunnmøre innførte PMTO etter prosjektperioden. I dette programmet var 
det snakk om både utvidelser og videre opplæring. Det gjaldt også andre kommuner, 
som for eksempel Larvik, der det ble kurset 350 lærerassistenter fordi det var disse som 
daglig hadde med de vanskeligste elevene å gjøre. Det samme ser vi i Larvik når det 
gjelder Kjærlighet og grenser, ART og VÅRS, hvor det stadig skoleres nye ledere.
Kompetanseheving ble også videreført i ettertid blant andre enn kommunalt 
ansatte. Særlig gjelder det kurs i forbindelse med Ansvarlig vertskap og Ansvarlig 
salg. Mange kurs har økt kompetansen i skjenke- og salgsnæringen om 
alkoholloven og konflikthåndtering. En saksbehandler for bevillingssaker mener å 
se at antall avvik fluktuerer i takt med kursing av næringen. Det er imidlertid stor 
gjennomtrekk i bransjen, noe som stiller krav til kontinuitet i kursingen. I tillegg 
førte tiltakene de fleste stedene til at det ble opprettet en arena der bevillingshavere 
på den ene siden og kontrollører og kommunal forvaltning på den andre siden 
møttes og fikk snakket sammen. Det var trolig nyttig for alle parter.
Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg skal øke kunnskapen hos dem som selger 
alkohol. I Larvik lot kommunen seg inspirere av det de lærte gjennom 
Regionprosjektet, og har også kurset salgs- og skjenkekontrollørene, noe de mener 
å ha merket god virkning av. Dette var et nytt tiltak som fulgte den 
rusmiddelpolitiske handlingsplanen som ble påbegynt i prosjektperioden (Larvik 
kommune, 2008). Kontrollbudsjettet ble økt fra 150  000 til 250  000 kr, og ga 
muligheter for bedre opplæring av kontrollørene.
Kompetansehevingen i etterkant gjelder også frivillig sektor. MOT-satsingen i Os 
omfatter frivillig sektor i tillegg til skolene. Det har vært gitt mye opplæring både 
til ledere og til ungdom som skal være MOT-ambassadører. Ifølge tidligere 
kultursjef har de fremdeles mye nytte av den skoleringen de hadde fått.
Nytten av kompetanseheving i prosjektperioden finnes på to måter. Den ene ser vi 
tydelig i de tiltakene som er videreført og videreutviklet, den andre kan ligge 
mindre åpent, som erfaring i organisasjonens arbeidsmåte og nettverk, eller hos 
andre aktører, som en beredskapskompetanse.
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4.2.2 Kapasitetsøkning – nye stillinger og større stillingsbrøker
I flere av kommunene innebar en videreføring av Regionprosjektet at de opprettet 
nye eller utvidet eksisterende stillinger. Den opplæringen mange fikk for å kunne 
ta andre oppgaver enn tidligere forstår vi som kompetanseheving, ikke 
kapasitetsøkning. Med unntak av Narvik og Os, finner vi at de tiltakene som er 
videreført og eventuelt videreutviklet innebar en kapasitetsøkning.
Tabell 10. Oversikt over kapasitetsøkning i kommunene
Kommune Kapasitetssøkning
Haugesund PMTO 0,5 stilling. 
Larvik Prosjektleder i ny stilling. To nye stillinger i PMTO, 5,1 (nå 3,7) stillinger 
knyttet til ART, 60–100 % stilling for saksbehandler for bevillingssaker 
Narvik Ingen nye stillinger.
Nesodden Stillinger i PMTO finansiert av psykiatrimidler. To nye stillinger  
i Det flyvende korps/ungdomsteamet.
Os Ingen nye stillinger. 
Ytre søre Sunnmøre Prosjektleder i ny stilling. Prosjektmidler har finansiert stillinger  
i PMTO og barnevern. 
I de kommunene der det har vært en kapasitetsøkning som en utvikling av tiltak 
fra prosjektperioden, er dette i hovedsak basert på kommunale midler. Det er bare 
på Ytre søre Sunnmøre at ungdomsteamet har arbeidet med videreutvikling ved å 
søke nye prosjektmidler. De har i ettertid fått finansiert to PMTO-terapeuter, to 
miljøterapeuter og fire stillinger i barnevernet. Flere av disse er ikke blitt tatt i bruk 
på grunn av problemer med det interkommunale samarbeidet.
4.3 Forholdet til kompetansesenteret – fra godt til bedre
Ofte er det forskere engasjert i evalueringen som er rådgivere og støttespillere for 
lokalsamfunnsbaserte forebyggingsprosjekter (jf. Holmila, Holder, Andreasson, 
Baklien & Rossow, 2008). I Regionprosjektet var det de regionale kompetanse-
sentrene for rusmiddelfeltet som spilte denne rollen, noe som trolig var en styrke. 
Flere av kommunene hadde allerede før prosjektperioden et etablert samarbeid 
med sitt kompetansesenter, og sentrene hadde også både mulighet, og til dels 
forpliktelse til å følge opp i etterkant på en helt annen måte enn et forskerteam ville 
hatt. De tette samarbeidsrelasjonene over lengre tid som Regionprosjektet 
genererte, var til gjensidig nytte for kommunene og kompetansesentrene. En av 
prosjektlederne uttrykte det slik:
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«Vi hadde et utrolig godt og nært samarbeid med kompetansesenteret. Ja, det 
var helt unikt. Og det har vi hatt i etterkant også, men selvfølgelig ikke så tett. 
(…) Men veien er veldig kort å gå i forhold til kompetansesenteret, og de er alle 
tiders på servicesida og stiller opp uansett.»
Kommunene hentet mye kompetanse fra sentrene. Det dreide seg om rådgiving til 
de praktiske oppgavene, kursing og seminarer for kommunens forskjellige fagfolk, 
politikere og i noen tilfeller politi, og ikke minst erfaringsutveksling med andre 
kommuner på samlinger som sentrene arrangerer. Flere kompetansesentra nevnte 
også den nytten de hadde hatt av samarbeidet med kommunene i prosjektperioden, 
og hvordan de hadde kunnet videreføre erfaringene til andre kommuner. For 
eksempel videreførte Midtnorsk kompetansesenter arbeidet i Regionprosjektet 
gjennom KRUS-samarbeidet.12 Der var kommunene på Ytre søre Sunnmøre med 
og veiledet de andre kommunene.
Larvik kommunes forhold til Borgestadklinikken kompetansesenter er spesielt når 
det gjelder både deltakelsen i og videreføringen av Regionprosjektet. En av 
kommunens medarbeidere var med i kompetansesenterets utvikling av 
programmet Kjærlighet og grenser, og hun blir fremdeles brukt når nye ledere skal 
læres opp. Larviks salgs- og skjenkekontrollører blir også trukket inn i kompetanse-
senterets kursvirksomhet med grunnlag i den opplæringen de har fått i jus og 
rapportskriving.
4.4 Rusmiddelpolitiske handlingsplaner
Regionprosjektet var, gjennom Regjeringens handlingsplan mot rusmiddel-
problemer 2003–2005 (Sosialdepartementet, 2003), knyttet opp mot et overordnet 
mål om «en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av 
rusmiddelbruk». Omfanget av rusmiddelbruk henger både sammen med 
holdninger til rusmidler og hvor tilgjengelige de er. Alle kommuner er pålagt å ha 
alkoholpolitiske planer (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 2. juni 
1989 nr 27 (alkoholloven) §  1–7d), og de er anbefalt å ha rusmiddelpolitiske 
handlingsplaner som inkluderer forebygging, behandling, omsorg og tilgjenge-
lighet. Slik er de kommunale handlingsplanene et dokument som samler de 
12  KRUS står for «kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende oppgaver i kommunene» og er utviklet for å 
omsette nasjonale mål i rusmiddelpolitikken til en lokal praksis. KRUS-modellen er utviklet av KoRus www.
rus-midt.no/Rus/KoRus/Dok/krus-rapport-2009.pdf
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faktorene som kan ha innvirkning på målet i handlingsplanen. Om kommunene 
har rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og hvordan disse er utformet, viser i 
hvilken grad og på hvilken måte kommunen fokuserer rusmiddelspørsmålet 
(Baklien & Krogh, 2011). I 2010 hadde 272 av landets 430 kommuner (63  %) 
rusmiddelpolitisk handlingsplan (Skjælaaen, 2011, s. 22).
Men rusmiddelpolitiske handlingsplaner var ikke et av tiltakene på menyen i 
Regionprosjektet. Vi spurte om kommunen hadde rusmiddelpolitiske handlingsplaner 
nå, vinteren 2011–12. Var det mulig å spore påvirkning fra Regionprosjektet i 
kommunenes planer? Tabellen nedenfor gir en oversikt over svarene.
Tabell 11. Oversikt over kommunenes rusmiddelpolitiske- og alkoholpolitiske plandokumenter
Kommune Plandokumenter
Haugesund Alkoholpolitisk handlingsplan 2008–2012
Krav om Ansvarlig vertskap. Vedtatt 12.03.2008.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012–2016
Krav om Ansvarlig vertskap. Vedtatt 31.08.2011
Larvik Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008–2011, påbegynt  
i regionprosjektperioden, vedtatt juni 2008. Rulleres årlig
Narvik Alkoholpolitisk retningslinjer 2008–12
Foreslått krav om Ansvarlig vertskap. Ikke vedtatt.
Nesodden Alkoholpolitisk handlingsplan 2008–2012
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011–2015
Sendt på høring med frist 15.03.2011, ikke vedtatt ennå i april 2012
Os Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2005–2007. Endring av planperioden  
slik at planen kunne rulleres og inkludere erfaringer fra  
Regionprosjektet etter prosjektslutt. Vedtatt 15.11.2005
Retningsliner for sals- og skjenkeløyve 2008–2012, vedtatt 20.05.2008
Ytre søre Sunnmøre Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 2007–2011
Påbegynt i regionprosjektperioden, vedtatt årsskiftet 2007–08.  
Ny interkommunal plan til høring våren 2012, omfatter også Ørsta og Volda
Larvik og kommunene på Ytre søre Sunnmøre påbegynte arbeidet med 
rusmiddelpolitiske handlingsplaner i løpet av prosjektperioden. På Ytre søre 
Sunnmøre var ambisjonen om å få til en felles, interkommunal, rusmiddelpolitisk 
handlingsplan, en viktig del av begrunnelsen for å bli med i Regionprosjektet 
(Baklien m.fl., 2007, s. 58). Flere av våre informanter trakk fram den felles 
rusmiddelpolitiske handlingsplanen som et synlig og godt resultat av 
Regionprosjektet. Det ble gjort noen endringer i løpet av prosessen slik at det er 
noen forskjeller mellom kommunene når det gjelder de alkoholpolitiske 
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retningslinjene. Planen rulleres vinteren 2012, og i denne runden er både Ørsta og 
Volda med i planarbeidet. Det er usikkert om planen nå blir enhetlig når det 
gjelder åpningstider.
I Larvik hadde resultatenhetsleder der bevillingssaker ble behandlet vært skeptisk 
fordi det nesten ikke var inndragninger. I 2005 deltok hun på et seminar om 
Ansvarlig vertskap i regi av Regionprosjektet, et seminar som fikk stor betydning 
for det videre arbeidet:
«Da jeg hadde vært på det seminaret, da visste jeg hva jeg ville. Vi hadde 
revidert den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, der en av målsettingene ble 
endret vedtatt til: Larvik kommune har en god dialog og samarbeid med 
salgsstedene. Dette endte opp med en aksjonsplan for Ansvarlig salg/Ansvarlig 
vertskap. Da var det viktig å få forankring i organisasjonen og ikke minst 
politisk. Sammen med kontrollutvalget for alkoholomsetning, arrangerte vi en 
stor samling med dyktige foredragsholdere om satsing på Ansvarlig salg/
Ansvarlig vertskap. (…) Målgruppe var alle politikerne, representanter for 
næringa, alle enhetene i Larvik kommune som hadde et eierskap til 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, FAU ved ungdomsskolene, Ungdomsrådet, 
Natteravnene osv. Dette for at alle skulle få samme bakgrunnskunnskap og 
kunne dra i samme retning. (…) Og når vi hadde utarbeidet den 
rusmiddelpolitiske handlingsplanen, så var det tre fokusområder. Det var 
forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, oppfølging og rehabilitering av 
rusmisbrukere og tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol. Pluss at det vi 
fikk til var at vi klarte å få se den rusmiddelpolitiske handlingsplanen i 
sammenheng. At alt hang sammen i kommunen, så ikke det bare ble noen som 
jobbet med det, men alle hadde fokus på det.»
Den samme informanten forteller også at ved utarbeidelse av ny rusmiddelpolitisk 
handlingsplan i 2008 ble det åpnet for å trekke kommunens alkoholpolitikk inn i 
den rusmiddelpolitiske handlingsplanen:
«Dette ga store muligheter for å etablere en klar sammenheng mellom 
kommunestyrets prinsipielle holdninger på rusmiddelområdet med den 
praktiske salgs- og skjenkepolitikken. Planarbeidet var organisert med 
styringsgruppe og fire arbeidsgrupper. Jeg var ansvarlig for den ene 
arbeidsgruppen som utarbeidet den alkoholpolitiske handlingsplanen. Det var 
viktig for kommunen å føre en alkoholpolitikk som balanserte 
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næringslivsinteresser og sosiale og helsepolitiske hensyn. Det var avgjørende i 
arbeidet med forslag til Alkoholpolitiske retningslinjer. Den lokale forskriften ble 
endret slik at skjenketiden ble redusert til 02.00, og de nye retningslinjene som 
ble vedtatt i 2008 ble vesentlig endret. I tillegg ble det utarbeidet retningslinjer 
og sanksjoner ved overtredelser. Dette førte til forutsigbarhet for bransjen, 
administrasjonen og kontrollutvalget ved overtredelse av alkoholloven. Dette 
hadde vi ikke fått til uten Regionprosjektet og ikke minst at vi har hatt tøffe 
politikere i kontrollutvalget med på laget som har tatt en tøff og upopulær jobb.»
Prosjektleder i Larvik så tydelig hvordan den rusmiddelpolitiske handlingsplanen 
hang sammen med deltakelsen i Regionprosjektet:
«Og det som er litt gøy etter Regionprosjektet – rusmiddelpolitisk handlingsplan 
er ganske sentral etter dette her. Og den ser helt klart annerledes ut. (...) Den ble 
skrevet, og de (politikerne) behandlet den veldig nøye. (…) Og jeg opplever at de 
var veldig til å endre og lage regler som er tydelige, at de skal håndheves, at de 
skjønner at dette har sammenheng.»
Larvik rullerer handlingsplanen årlig. Ifølge flere informanter bidrar dette til at det 
stadig holdes et visst nivå på det politiske engasjementet og at forståelsen for 
sammenhengen mellom alkoholpolitiske retningslinjer og mulige problemer med 
alkoholbruk blir holdt ved like.
I 2008, like etter at Regionprosjektet var avsluttet, vedtok Haugesund nye 
alkoholpolitiske retningslinjer. Ordfører i Haugesund sa at de fant det mer 
hensiktsmessig å dele det slik at de tok «behandlings- og reparasjonsbiten» i samlet 
plan for helse- og omsorgstjenester og «forebyggingsbiten» i SLT-arbeidet. Det 
samme gjelder for perioden 2012–2016. Begge planene har som betingelse for 
bevilling at søker har gjennomgått kurs i Ansvarlig vertskap. I Narvik ble det 
foreslått å ta inn en slik bestemmelse, men det ble avslått av politikerne, og den er 
ikke blitt tatt inn senere. I Os ble det satt ned en gruppe som skulle utarbeide en 
revidert Rusmiddelpolitisk handlingsplan da planen for 2005–2007 ble vedtatt. 
Den reviderte planen skulle gjelde for perioden 2005–2009. Intensjonen var å få 
med seg erfaringene fra Regionprosjektet (Os kommune, 2005, s. 3) og samordne 
rusmiddelpolitisk handlingsplan med det øvrige planverket. Dette ble ikke fullført 
til tross for purringer fra prosjektleder. I 2008 vedtok Os retningsliner for salgs- og 
skjenkeløyve.
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I Nesoddens alkoholpolitiske plan som ble vedtatt i 2008 refereres det til 
Regionprosjektet (Nesodden kommune, 2008, s. 4), og særlig til Ansvarlig salg. På 
den ene siden sier planen at kommunen vil følge opp intensjonene fra 
prosjektperioden, og at det derfor er gjort konkretiseringer og endringer i tråd 
med erfaringene som ble høstet. På den andre siden viser planen til 
oppvekstavdelingen for en omfattende og detaljert beskrivelse av kommunens 
planer for forebyggende arbeid. I den nye planen for 2011–15 er imidlertid 
forebygging inkludert. Den ble sendt på høring med frist 15.03.11, ifølge 
kommunens hjemmeside. I april 2012 var den ennå ikke vedtatt. Prosjektleder for 
Regionprosjektet uttrykte en viss utålmodighet da vi intervjuet henne i november 
2011:
«Den har vært i Helse- og omsorgsutvalget og ligger nå med en del endringer 
hos lederen på NAV og skal gjennom Helse- og omsorgsutvalget og ut på høring 
igjen, og tilbake igjen. Så jeg føler at, sånn som jeg sa til ham, at nå må du få 
fart på den prosessen, for ellers går den ut på dato før vi får godkjent den. Vi har 
brukt så mange møter på å lage en plan, og så går den ut på dato, og så legger vi 
den i skuffen. Og det var den jobben, en stor jobb, og så blir det liksom 
ingenting.»
Denne prioriteringen tyder ikke på at rusmiddelproblematikken står høyt på 
dagsorden til tross for de gode intensjonene like etter prosjektperioden og det store 
arbeidet som er lagt ned i planforslaget.
Det er tydelig at Regionprosjektet ansporet kommunene til å arbeide med 
rusmiddelpolitisk planarbeid, og det finnes spor etter prosjektet i alle 
pilotkommunene. Ytre søre Sunnmøre og Larvik skiller seg ut med at de 
rusmiddelpolitiske planene relateres direkte til Regionprosjektet. Det er også 
tydelig at det har vært vanskelig å få forståelse for nytten av en helhetlig 
rusmiddelpolitisk plan i forhold til alkoholpolitiske retningslinjer, og det har vært 
vanskelig å opprettholde engasjementet med hensyn til planvedtak og videreføring.
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4.5 Kommunal forvaltning av alkoholloven, salg og 
skjenking
Verken rusmiddelpolitiske handlingsplaner eller kommunenes forvaltning av 
alkoholloven var temaer i Regionprosjektet. I evalueringsrapporten (Baklien m.fl., 
2007, s. 57) står det:
«Et annet viktig poeng er at tiltak som faktisk har veldokumenterte effekter på 
rusmiddelbruk og -skader, ikke inngikk i menyen. Dette gjelder først og fremst 
tiltak for å begrense tilgjengeligheten av alkohol (f.eks. begrensning av antall 
salgs- og skjenkesteder, og salgs- og skjenketider) (jf. NOU 2003:4, Babor m.fl. 
2003). Så lenge menyen kan betraktes som en oversikt over mulige tiltak, og det 
ikke var krav om at alle tiltakene skulle gjennomføres, ville det være mulig å 
sette opp slike tiltak.»
Likevel hadde prosjektet, som vi allerede har vist, en viss betydning for utformingen 
av alkoholpolitikken, men hva når denne politikken skulle settes ut i livet? Andre 
studier har vist at det kan være vanskelig å forene næringspolitikk og 
folkehelsepolitikk i praksis (Baklien & Krogh, 2011; Baklien & Skjælaaen, 2012). 
Prosjektleder i Haugesund var klar på at næringspolitikken har dominert og 
dominerer. I forrige kommunestyreperiode forsøkte de med nedsatt skjenketid, 
men det var raskt tilbake til maksimumstid:
«Holdningene til det forebyggende arbeidet er positive både hos administrasjon 
og politikere. Men de tenker ikke annerledes om betingelsene for salg og 
skjenking etter Regionprosjektet. (…) Det har nok å gjøre med at Haugesund er 
en relativt blå by. Det er litt hvordan du tenker, og hva er ruspolitikk, er det 
næringspolitikk eller sosialpolitikk? Og da er det nok mye næringspolitikk som 
tenkes inn der. De preges av det, selv om de har et sterkt forebyggende 
engasjement og i større grad prøver å finne løsninger som kombinerer begge 
syn.»
Haugesund har et sanksjons- og inndragningsreglement med prikkbelastning, der 
bruddene og sanksjonene er definert. Prikkene står i 24 måneder, men kan også 
etter dette tas med i vurderingen ved tildeling av skjenkebevilling. 
Bevillingsutvalget er delegert myndighet til sanksjoner med formannskapet som 
ankeinstans. Ansvarlig vertskap er en betingelse for å få bevilling (Haugesund 
kommune, 2011, s. 6). Ordføreren forteller at det er få inndragninger, noe han 
tolker som uttrykk for at prikksystemet fungerer.
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«Vi har fått et fokus på dette, blant annet stilles det jo alltid spørsmål når den 
årlige rapporten blir lagt fram for bystyret, så er det alltid en diskusjon om «er 
kontrollen god nok?». Vi har veldig mange kontroller.»
Haugesund har også gjennomført et kontrollprosjekt i samarbeid med 
kompetansesentret13. Hensikten var å utvikle metoder for å styrke kvaliteten på 
kommunenes kontroll av salgs- og skjenkesteder, særlig når det gjelder skjenking 
av mindreårige og overskjenking. Det ble det satt ned en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommunen, bransjen og politiet. Vår informant i politiet mener 
det ennå er et forbedringspotensial, og at det ikke kom så mye konkret ut av dette 
prosjektet. De håper imidlertid å få etablert noe som de vil kaller skjenkesertifikat 
etter hvert, slik at alle som skjenker må ha et minimum av opplæring. Dermed er 
Ansvarlig vertskap det eneste fra Regionprosjektet vi finner igjen i Haugesunds 
alkoholpolitikk.
I Narvik var tidligere varaordfører skuffet over at prosjektet ikke satte spor i 
kommunens alkoholpolitikk, og over at næringsinteressene fikk dominere:
«I de forventningene man har når kommunen gjennomfører sånne prosjekter, som 
jo er veldig givende for dem som jobber med det, så opplever man at flertallet i 
bystyret vedtar at skjenketiden skal øke, stikk i strid med alle faglige råd og 
tendensene ellers i landet. Og det skjedde faktisk i Narvik. Det var 
Fremskrittspartiet som fremmet det forslaget, og da er det sånn at både Høyre og 
Arbeiderpartiet, de stemmer med. Så de fikk økt skjenketida mens de fleste andre 
kommunene, de reduserte. (…) Argumentasjonen går vel på at man diskuterer 
egentlig ikke alkoholpolitikk eller ruspolitikk, man diskuterer næringspolitikk.»
I 2005 ble det foreslått at gjennomført opplæring i Ansvarlig vertskap skulle være 
vilkår for å få bevilling, men det ble strøket under den politiske behandlingen. Et 
argument var at man ikke kunne pålegge bransjen flere utgifter, og kommunen 
hadde ikke midler til å bekoste kursene. I Narvik er det dermed ingen spor etter 
Regionprosjektet i alkoholpolitikken.
13  Kontrollprosjektet var et pilotprosjekt initiert av Helsedirektoratet. Det omfattet disse kommunene:  Trondheim, 
Stavanger, Haugesund, Skien, Porsgrunn, Bamble, Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Hensikten var å utvikle 
metoder for å styrke kvaliteten på kommunenes kontroll av salgs- og skjenkesteder med kommunal  bevilling. 
Se Helsedirektoratets opptrappingsplan for rusfeltet, side 28: www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/ 
opptrappingsplanen-for-rusfeltet-statusrapport-2009/Publikasjoner/opptrappingsplanen-for-rusfeltet-status-
rapport-2009.pdf
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I Nesoddens alkoholpolitiske handlingsplan fra juni 2008, ble det stilt krav om 
dørvaktkurs i regi av politiet, både for bevillingshaver og dørvakter (Nesodden kommune, 
2008, s. 7). Planen la også opp til at kommunen skal innkalle til et årlig møte med pliktig 
oppmøte for bevillingshavere hvor representanter fra kommunen, eventuelt politiet, samt 
kontrollører er til stede. Kommunen skal videreføre aksjonskontroller (Nesodden 
kommune, 2008, s. 9) med fokus på å hindre salg og langing av alkohol til mindreårige. 
Nesodden begynte med disse i regionprosjektperioden, og prosjektleder peker på disse 
som en merkbar forskjell etter prosjektet.
Våren 2012 foreligger det imidlertid et høringsutkast til ny Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan. Der finner vi fremdeles det samme kravet om dørvaktkurs, og det 
foreslås på nytt at det opprettes et kontaktforum for bevillingshavere, representanter 
for kommunen, politiet og kontrollører (Nesodden kommune, 2011, s. 47). Det kom 
tydeligvis ikke i gang etter forrige planvedtak. Og i motsetning til planen fra 2008 har 
den nye ingen kategoriseringer av brudd fulgt av faste sanksjoner. Nå skal 
sanksjonene være resultat av skjønnsmessige vurderinger.
Selv om skjenketiden er lik i begge dokumentene, framstår den nye planen som 
mer uklar når det gjelder det forebyggingspotensialet en slik plan kan ha. 
Nesoddens tidligere ordfører ga uttrykk for at det var i de alkoholpolitiske 
spørsmålene det hadde vært mest krevende å få gode praktiske resultater. Han 
kunne ikke se at praksis var endret på dette feltet. Det sporet vi kan se etter 
Regionprosjektet i Nesoddens alkoholpolitikk, er videreføring av en del 
salgskontroller for å hindre langing. I praksis er det prosjektleder/SLT-koordinator 
som får innspill og kontakter politiet for å få gjennomført kontroller.
Os kommune vedtok retningslinjer for salgs- og skjenkeløyve i 2004, og på nytt i 
2008. I begge vises det til Regionprosjektet, og det kreves at alle som får salgs- eller 
skjenkebevilling skal ha kurs i Ansvarlig vertskap (Os kommune, 2004, s. 5; Os 
kommune, 2008, s. 5). Men ifølge prosjektleder var siste kursrunde i 2007. Det ser 
altså ut til at politikerne har vedtatt de siste retningslinjene på sviktende grunnlag. 
Oppsummeringsvis må vi kunne si at det er vanskelig å få øye på sporene etter 
Regionprosjektet i Os kommunes alkoholpolitikk.
På Ytre søre Sunnmøre ble det en skjerping da den felles rusmiddelpolitiske 
handlingsplanen ble vedtatt. Tre av kommunene reduserte skjenketiden, og det ble 
etablert et prikkbelastningssystem med felles reaksjonsmønstre i alle kommunene. 
Men så gikk det slik det ofte går ifølge lensmannen. Han mener at dette ikke fungerer 
bra nok, og at politikerne er mer opptatt av næringspolitikk enn av rusmiddelpolitikk.
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Det arrangeres stadig kurs i Ansvarlig vertskap, og ifølge en av 
prosjektmedarbeiderne foretas det nå flere inndragninger. Likevel er det ikke de 
alkoholpolitiske konsekvensene av Regionprosjektet som er mest synlig i regionen.
Larvik er den eneste kommunen der vi ser markerte endringer som følge av 
Regionprosjektet. Resultatenhetsleder for enheten Samfunnskontakt forteller om 
opprettelsen av Alkoholteamet. I tillegg til henne omfattet teamet rusmiddel-
konsulenten, tre politikere fra Kontrollutvalget for alkoholomsetning, politiet, en av 
kontrollørene, og saksbehandler for bevilling og kontroll. Teamet hadde jevnlige møter, 
og slik fikk politikerne en god bakgrunn for beslutningene i salgs- og skjenkesaker. De 
opplevde også økt interesse for Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg:
«I forhold til kontroller så hadde vi jo ingen inndragningssaker fram til 2005. 
Det positive med dette var at bransjen så behov for kursing, og da fikk vi 55 
deltakere på Ansvarlig vertskap året etter, 20 på Ansvarlig salg, samt 50 stykker 
på kurs for sommervikarer. (…) I 2007 gjennomførte Juvente 16 besøk på ni 
butikker i Larvik. De fikk kjøpt alkohol tre steder. I 2010 hadde de 18 besøk på 
ni butikker, og de fikk ikke kjøpt en eneste plass.»
Hun mener Regionprosjektet har hatt avgjørende betydning for den utviklingen de 
har hatt i Larvik. Mange tiltak ble satt i gang parallelt. De opplevde engasjement og 
resultater. Og de klarte å formidle det på en slik måte at sammenhengen ble tydelig. 
Og som prosjektleder sier:
«Det som også har skjedd i Larvik er jo at vi utfordrer også politikerne til ikke 
bare å kunne lover og regler, men de må følge dem. Fra 2005 og 10–15 år 
tilbake, så var det kanskje én sanksjon, og det meste ble sett gjennom fingre på. 
Men siden har det vært 8–10 sanksjoner i året.»
Slik det ser ut kan Larvik i stor grad relatere en økt bevissthet om alkoholpolitikken 
til Regionprosjektet. Det beror på involvering av politikerne og en gjennom-
gripende helhetlig forståelse av sammenhengen mellom elementene i rus-
middelpolitikken. Ved siden av Larvik er det bare i Haugesund og på Ytre søre 
Sunnmøre det fremdeles arrangeres kurs i Ansvarlig vertskap. Tre av kommunene 
på Ytre søre Sunnmøre fikk kortere skjenketid, og Nesodden gjennomfører en del 
butikkontroller for å hindre langing.
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4.6 Endret Regionprosjektet den rusmiddelpolitiske 
dagsorden?
I prosessevalueringen i 2007 (Baklien m.fl., 2007) oppsummerte mange lokale 
aktører at rusmiddelforebygging var satt på dagsorden på en annen måte enn før. 
Det var imidlertid uklart hva temaene var på denne. Fem år etter prosess-
evalueringen er man ikke like samstemt i at «dagsorden» er endret. I Haugesund 
og Os ga informantene utrykk for at det ikke var noen kursendring å spore. Det var 
heller slik at Regionprosjektet ga dem mer driv og økonomisk arbeidsrom, men 
ikke i noen ny retning.
Men i motsetning til i Haugesund ble trykket ikke opprettholdt over lengre tid i 
Os. Prosjektleder opplevde at det «smuldra litt opp» etter hvert, men behovet for 
forebygging er nå erkjent i Os. En kommunalsjef mente Regionprosjektet hadde 
bidratt til at kommunen ikke lenger skjøv lokale rusmiddelproblemer under teppet:
«Pilotprosjektet var en viktig bidragsyter til å få opp en rullegardin, for den 
alminnelige osing var limt litt fast i at det var trygt og godt her. Når vi begynte å 
prate om GHB så måtte jo det være helt spesielt. Det var ikke spesielt. Det var et 
utbredt problem hos oss.»
På Ytre søre Sunnmøre ble det heller ikke de store endringene, ettersom 
forebygging sto på dagsorden allerede før regionprosjektperioden. Men flere 
informanter trekker fram at de fire kommunene fikk en felles rusmiddelpolitisk 
handlingsplan som skapte et politisk engasjement og en endring. Også sekretæren i 
evalueringsgruppa legger stor vekt på handlingsplanen:
«Det at vi har den ruspolitiske handlingsplanen gjør at rusforebygging er på den 
politiske dagsplanen. Hver gang det kommer en søknad om skjenkeløyve så er 
det problemstillinger som dukker opp, og vi har et kontinuerlig arbeid som pågår 
med Ansvarlig vertskap og sånn. Men vi er jo en del av Norge da, og i løpet av 
de 35 årene jeg har vært aktiv i Norge, så er jo ruspolitikken blitt betydelig mer 
liberalisert. (…) Vi er i gang med en revisjonsprosess nå på ruspolitisk 
handlingsplan. Det blir mange kommunestyremøter i løpet av året med 
ruspolitiske vurderinger i forbindelse med aktuelle saker. Men den politiske 
trenden er jo litt sånn som i resten av landet, at «det er flott å drive ruspolitikk, 
men folk må jo få lov til å drikke som de vil».»
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Han ser også arbeidet prosjektleder har gjort i oppfølgingen av Regionprosjektet 
som nødvendig for å opprettholde oppmerksomheten og videreføre arbeidet. Det 
ble en endring av dagsorden og mer oppmerksomhet på forebygging, men det er 
ikke selvfølgelig at det også betyr gjennomslag for store politisk endringer med 
vesentlig betydning for praksis.
På Nesodden var ikke prosjektleder enig i at det var skjedd en slik endring. Den 
tidligere ordføreren så mer positivt på det, riktignok uten å trekke fram noe 
konkret.
I Narvik opplever prosjektleder at selv om de hadde god kontakt både med 
politikere og administrasjon i prosjektperioden, så er det en stadig kamp for å 
holde deres interesse ved like:
«Men politikerne har opprettholdt interessen for forebyggende arbeid, og det 
som skjer i etatene for barn og unge. Vi har vært og orientert om det vi gjør. Jeg 
føler at jeg har gehør hos dem når jeg snakker med dem, og de viser interesse.»
Larvik er den eneste kommunen som klart utrykker at en varig endring av den 
politiske dagsorden har funnet sted. Men en trang kommuneøkonomi går lett ut 
over forebyggende tiltak, som en av informantene sa:
«Nå er på en måte kommunen så skvisa, nå bites hestene, for å si det rett ut. Det 
er vanskelig. Resultatenhetslederne har en forferdelig vanskelig jobb med å få 
midlene til å strekke til lovpålagte oppgaver. Det er lovpålagte oppgaver som må 
prioriteres, for sånn er det jo, lovpålagte oppgaver skal leveres, mens 
forebyggende oppgaver for så vidt er lovpålagt, men ikke i det konkrete formatet 
som andre. Det har ikke vært harde politiske diskusjoner om man skal ha 
forebygging eller ikke. Det har heller vært «hvor er det mulig å kutte?»
Vi ser at den entusiasmen som ble skapt gjennom Regionprosjektet er dempet. Tre 
av kommunene sier klart at dagsorden ikke er endret, selv om pågangsmotet og 
interessen var stor like etter prosjektperioden. I en kommune ser den tidligere 
ordføreren, som selv var involvert i Regionprosjektet, antydninger til endringer 
som prosjektlederen ikke får øye på. Og i en kommune ser de endringer innenfor 
det feltet som prosjektlederen nå arbeider i, og hvor hun stadig må streve for å 
holde på politikernes interesse. Det interkommunale samarbeidet på Ytre søre 
Sunnmøre har stadig rusmiddelforebygging på dagsorden. Det er litt forskjellige 
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meninger om i hvor stor grad det er endringer fra tidligere, men de er enige om at 
det er vanskelig å opprettholde trykket når det gjelder gjennomføringen av de 
praktiske tiltakene. Larvik er den eneste kommunen som klart uttrykker at det 
skjedde en endring med Regionprosjektet, og at den søkes opprettholdt til tross for 
trang kommunal økonomi.
4.7 Oppsummering – fellestrekk mellom kommunene
Akkurat som regionprosjektperioden artet seg forskjellig i de ulike kommunene, er 
det naturlig nok også store ulikheter i hva som har skjedd i årene etterpå. Det 
finnes likevel felles forhold, utfordringer og positive erfaringer som kan trekkes 
fram. Som vi kommer tilbake til i neste kapittel, var det flere av kommunene som 
omorganiserte og omlokaliserte i sine tjenester i tiden etter Regionprosjektet. 
Mange fikk problemer med å holde ved like samarbeid og samordning i nye 
hierarkier og nye lokaliseringer. Vi ser da at personfaktoren kan være viktig for 
kontinuiteten. Det gjelder både på grunnplanet og høyere oppover i det 
administrative hierarkiet, og blant politikere.
Kurs, seminarer, konferanser og opplæringsopplegg var sentrale elementer i 
Regionprosjektet. Det var mange muligheter til kompetanseheving. Men 
kompetanse forvitrer hvis den ikke brukes. Det gjelder enten folk får pålagt andre 
oppgaver der kompetansen ikke er relevant, eller ved at folk flytter på seg. Vi har 
likevel eksempler på at kompetansen kan ligge i beredskap og tas fram når 
behovene melder seg.
Kapasitetsøkning skjedde gjerne i regionprosjektperioden eller like etter. Imidlertid 
kreves det vedvarende arbeid og synlige resultater for å opprettholde den politiske 
viljen til å videreføre disse kommunale utgiftene. Det er bare en kommune der det 
ikke har vært nedskjæringer i ettertid.
Det tette samarbeidet om felles mål i løpet av prosjektperioden har videreutviklet 
det gode forholdet mellom kompetansesentrene og kommunene. Det er bare én 
kommune hvor samarbeidet nærmest ble brutt i løpet av prosjektperioden, og 
senere bare ble videreført noen år når det gjelder ett tiltak.
Det kom bare to rusmiddelpolitiske handlingsplaner i kjølvannet av 
Regionprosjektet, den ene riktignok interkommunal for fire kommuner. Det ser 
ikke ut til å være lett å få gjennomslag for et helhetlig politisk grep som inkluderer 
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både forebygging, omsorg og skjenkepolitikk. Og det er et gjennomgående trekk at 
det er vanskelig å veie folkehelse og næringspolitikk mot hverandre i kommunenes 
forvaltning av alkoholloven (jf. Baklien & Krogh, 2011; Baklien & Skjælaaen, 
2012). Næringspolitikken trekker stadig det lengste strået. Det kunne ikke 
Regionprosjektet forandre på.
I neste kapittel skal vi se nærmere på rammebetingelsene, og hvilken betydning de 
har hatt for hvordan det har gått i de forskjellige kommunene.
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5 Rammebetingelser  
– konsekvenser og videreføring
Regionprosjektets intervensjoner har hatt ulik utvikling i de forskjellige 
kommunene. Vi har allerede pekt på en del forhold som kan ha hatt betydning for 
videreføringen. Her vil vi se nærmere på de viktigste rammebetingelsene.
5.1 Personfaktorer – kontinuitet eller brudd
Kommunale prosjekter på størrelse med Regionprosjektet krever politiske vedtak, 
administrativ vilje og en daglig prosjektledelse. Videreføringen av prosjektene 
beror på stabiliteten i den politiske og administrative forankringen både på høyt 
nivå og på grunnplanet. Vi skal først se på betydningen av kontinuitet knyttet til 
personer i systemet.
5.1.1 Prosjektleder – personlig kontinuitet i skiftende posisjoner
Alle prosjektlederne fortsatte sitt ansettelsesforhold i kommunene etter 
prosjektperioden, men de satt i ulike posisjoner med ulike muligheter til å påvirke 
oppfølgingen av prosjekttiltakene. Fire av dem kom i stillinger hvor de hadde 
ansvar for å følge opp alle tiltakene som var satt i gang, og hvor de også kunne 
videreutvikle det rusmiddelforebyggende arbeidet.
Prosjektlederen i Haugesund kom fra stillingen som SLT-koordinator, og gikk 
tilbake til den etter prosjektperioden. Ansvaret for koordineringen og 
disponeringen av midlene til forebyggende arbeid er lagt til denne stillingen. 
Prosjektlederen var helt klar på betydningen av en slik posisjon for å kunne 
videreføre tiltakene. «Det at jeg var der og at jeg skulle være der gjorde det lettere å 
videreføre prosjektene», sa han. Kommunen hadde gjort et bevisst valg ved å legge 
dette ansvaret til SLT-koordinatoren, og ordføreren mente at det var «helt 
nødvendig for å holde fokus.»
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I Larvik ble prosjektleder rekruttert fra en helsesøsterstilling, og ble tilsatt i fast 
100  % stilling som ruskonsulent etter at prosjektperioden var avsluttet. 
Ansvarsområdet var rusmiddelforebyggende arbeid, og særlig da oppfølging av de 
tiltakene hun hadde hatt ansvar for i prosjektperioden.
På Ytre søre Sunnmøre kom prosjektleder fra det interkommunale ungdomsteamet 
som søkte om å bli med i Regionprosjektet. Prosjektarbeidet bidro til at 
samarbeidskommunene utviklet en interkommunal rusmiddelpolitisk handlings-
plan, felles satsning på Ansvarlig vertskap og et driftsmiljø for utekontaktarbeidet. 
Dette ble oppfattet som så positivt at de i etterkant så seg om etter måter å kunne 
fortsette samarbeidet på. Man fant finansieringskilder i SLT-arbeidet og 
fylkeskommunens God Helse-arbeid14. Etter prosjektperioden ble det en kombinert 
stilling som interkommunal SLT- og folkehelsekoordinator for prosjektleder. I 
denne posisjonen kunne hun fortsette å følge opp tiltakene og fremdeles være en 
del av kommunenes ungdomsteam. De søker stadig eksterne midler for å 
videreutvikle det forebyggende arbeidet. Sekretæren for evalueringsutvalget 
(Hareid kommune, 2011) er opptatt av at det fortsatt skal være en felles 
koordinering mellom kommunene, og framhever prosjektlederen fra region-
prosjektperioden som en viktig drivkraft i det fortsatte samarbeidet.
I Os var prosjektleder nytilsatt konsulent da Regionprosjektet kom. Han fikk i 
oppgave å lede prosjektet, og ble senere leder av forebyggende avdeling, slik at han 
kunne fortsette å ivareta de prosjektene de hadde bestemt seg for å videreføre. De to 
første årene fungerte han som en forebyggende koordinator, men etter store 
omorganiseringer i kommunen ble forebyggende enhet lagt ned. De ansatte ble flyttet 
til andre enheter eller sluttet, og ansvaret ble lagt til helsestasjonen. Prosjektleder ble 
plassert i PPT, fremdeles med et visst ansvar for forebygging, men uten at det var 
klart definert hvilke oppgaver det dreide seg om. Han opplevde det slik:
«Hvorfor jeg ble plassert i PPT kan man jo spørre seg om. Jeg skulle ikke jobbe 
så mye med PPT, for å si det sånn. Jeg skulle fortsatt ha litt fokus på forebyggende 
arbeid. Men samtidig så skulle da helsestasjonen ha fokus på forebyggende 
arbeid, og det var egentlig der det skulle koordineres, så ble jeg liksom mellom 
barken og veden og litt på egen hånd.»
14  mrfylke.no/God-helse/Satsingsomraader
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Konsekvensen ble at sporene av Regionprosjektet «smuldret» opp. Etter et par år 
flyttet prosjektleder, og bare MOT ble igjen.
Nesoddens prosjektleder hadde tidligere vært SLT-koordinator i kommunen. I 
prosjektperioden var hun 50 % SLT-koordinator og 50 % prosjektleder, og etterpå var 
hun igjen i full stilling som SLT-koordinator. Hun mener personlig engasjement og 
kontinuitet er avgjørende, og tviler på at tiltakene hadde blitt videreført dersom hun 
ikke hadde gått tilbake til stillingen sin. Det dreier seg blant annet om betydningen 
av å ha et eierforhold både til forbyggingstilnærmingen og til de enkelte tiltakene. 
Tidligere ordfører i kommunen mener prinsipielt at det er så stor gjennomtrekk på 
rusfeltet at det er nødvendig at erfaringene må sitte i organisasjonen. Men vi ser at 
det er de tiltakene som SLT-koordinator har ansvar for som fortsetter, mens Ansvarlig 
vertskap og Ansvarlig salg falt bort fordi det ikke lenger var i prosjektleders 
ansvarsområde og ingen andre ble pålagt eller tok ansvaret for å videreføre det.
I Narvik gikk prosjektleder til Enheten for barn, unge og familie. Også der ser vi at 
det var de tiltakene som lå i hennes ansvarsområde som ble prioritert. Den nye 
posisjonen gav noen påvirkningsmuligheter, samtidig som det ikke ble naturlig for 
henne å følge opp skoletiltakene. Men akkurat som prosjektleder på Nesodden, 
peker hun i ettertid på eierforhold og erfaring som viktige forutsetninger for den 
oppfølgingen som har skjedd:
«Jeg ville nok vært mer usikker på oppfølgingen om jeg ble helt borte. Det er noe 
med den kompetansen jeg hadde, og visste noen ting om hva vi hadde jobba 
med i Regionprosjektet, som gjorde at jeg tok det glatt videre med meg i det 
videre arbeidet i min rolle som enhetsleder innenfor denne sektoren.»
Det ser ut til å være et godt grep å la gode prosjektledere få fortsette å ha ansvaret for 
de tiltakene man ønsker å videreføre. Men det må være klart hvilke tiltak som skal 
inkluderes i vedkommendes ansvarsområde. Vi ser at de tiltakene som er perifere for 
stillingens ansvarsområde, blir vanskelig å prioritere i en travel hverdag.
5.1.2 Andre sentrale aktører som kan ha vært viktige for videreføringen
Trolig er det slik at jo flere som fortsetter å arbeide med eller støtte tiltakene, jo 
lettere vil det være å få til en god videreføring. I vårt materiale er det to som skiller 
seg ut ved at flere følger tiltakene videre. Den første er Larvik, der særlig tre viktige 
ressurspersoner i prosjektgruppa har beholdt både entusiasmen og stillingene. Det 
gjelder prosjektleder for Kjærlighet og grenser som nå er fagleder for forebyggende 
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programmer, veileder for ART som arbeider med læringsmiljøet, og leder for 
Samfunnskontakt og bibliotek, som har ansvaret for bevillingssaker inkludert 
Ansvarlig vertskap og salg og kontroller.
Den andre er samarbeidskommunene på Ytre søre Sunnmøre. Der var 
ungdomsteamet sentralt i Regionprosjektet. Vi intervjuet prosjektlederen og en 
ruskonsulent som i praksis var nestleder for prosjektarbeidet. Hun har stadig 
ansvar for Ansvarlig vertskap i regionen. Etter prosjektperioden har de fortsatt søkt 
eksterne midler for å videreutvikle det forebyggende arbeidet i de fire kommunene. 
De bruker termen «vi», og det er klart at det er en god støtte i tidligere 
prosjektdeltakere for tidligere prosjektleder, nå SLT- og folkehelsekoordinator. 
Lensmannen var leder i styringsgruppa for Regionprosjektet. Han har fortsatt et 
sterkt engasjement for det rusmiddelforebyggende arbeidet og er fremdeles en 
støttespiller. Han sitter også i fora hvor det er naturlig at han fremmer sine syn, 
som i styringsgruppa for SLT-koordinator og i regionens politiråd.
Ingen av de øvrige kommunene har så langt vi vet hatt deltakere fra prosjektgruppa 
aktivt med i videreføringen av tiltakene. Både på Nesodden og i Narvik er 
prosjektlederne konsentrert om den videreføringen som faller inn under deres 
nåværende ansvarsområder. Men tidligere skolesjef, nå rektor ved en ungdomsskole 
i Narvik, var engasjert i Regionprosjektet i prosjektperioden og holder temamøter 
som en fortsettelse av tiltaket Unge & Rus på sin skole.
Vi kan ikke si at personkontinuitet for flere i prosjektgruppa er en forutsetning for 
at arbeidet skal blir videreført bredest mulig. Haugesund står sterkt selv om det 
stort sett er et «enkeltmannsforetak», med en bred arbeidsgruppe som har fulgt det 
rusmiddelforebyggende arbeidet gjennom prosjektperioden og framover, og med 
sterk politisk og administrativ forankring.
5.1.3 Noen kommuner har SLT-koordinator og andre ikke, hvor viktige 
er de?
SLT skal sikre at ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir 
mest mulig samkjørt og målrettet. Et hovedpoeng med SLT-modellen er at den er 
ledelsesforankret både i kommunen og politiet.15 Haugesund og Nesodden hadde 
SLT-koordinatorer før Regionprosjektet. Begge ble prosjektledere, og begge gikk 
15  www.krad.no/slt/modellen
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tilbake til sine tidligere stillinger etter prosjektperioden. På Ytre søre Sunnmøre ble 
prosjektleder interkommunal SLT-koordinator etter prosjektperioden, mens 
verken Larvik, Narvik eller Os hadde eller fikk SLT-koordinator.
Modellen med SLT-koordinator har fungert godt i Haugesund, og ordføreren trekker 
fram denne organisasjonsmodellen som helt avgjørende for det forebyggende 
arbeidet i kommunen. Samtidig har Larvik uten SLT-koordinator også videreført 
Regionprosjektet på en god måte. Narvik og Nesodden har videreført tiltakene som 
ligger i det ansvarsområdet prosjektleder har hatt etter prosjektperioden, og i Os ble 
det problemer med videreføringen da kommunen omorganiserte.
Det ser med andre ord ikke ut til å være noen entydig sammenheng mellom 
tilstedeværelse av SLT-koordinator og i hvilken grad videreføringen av 
Regionprosjektet er vellykket. Vel så viktig er nok personkontinuiteten og 
mulighetene den enkeltes posisjon gir til videreføring.
5.1.4 Politisk forankring – kontinuitet, tretthet eller brudd
Politisk forankring ble ansett som et viktig kriterium da kommunene ble valgt ut til 
å være med i Regionprosjektet. Alle de utvalgte kommunene hadde søknader 
undertegnet av ordføreren. Dette er helt i tråd med forskningen på feltet, som 
vektlegger lokal politisk forankring både for iverksetting og videreføring av slike 
prosjekter (jf. Holder & Moore, 2000, s. 79).
Det var også flere enkeltpolitikere og kommunale utvalg som var nært knyttet til 
Regionprosjektet, og som deltok på konferanser og samlinger. Siden den gang har 
det vært flere kommunevalg, og mange politikere er skiftet ut. Politikere skal ha et 
helhetsblikk på sin kommune, men det vil være forskjellige saksområder som er i 
fokus til forskjellige tider. Hvilke felt som blir fokusert avhenger av informasjonsflyt, 
lobbing, medieoppslag og spesielle hendelser i kommunen.
Den tydeligste og mest stabile politiske forankringen i etterkant, finner vi i 
Haugesund. Kommunen har hatt den samme dedikerte ordføreren før, under og 
etter Regionprosjektet. SLT-koordinator/prosjektleder oppfatter ham nærmest som 
«en pådriver fra Regionprosjektets første dag». Det forebyggende arbeidet, 
administrert av SLT-koordinator, er godt forankret politisk, og har ikke vært utsatt 
for nedskjæringer. Både ordfører og politi refererer til positiv utvikling når det 
gjelder mobbing og tidlig intervensjon som positive tilbakemeldinger på det 
forebyggende arbeidet.
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I andre kommuner arbeider prosjektlederne jevnlig, og til dels tungt, for å holde 
politikernes interesse ved like. Det er vanskeligere når dagens politikere ikke lenger 
har den direkte erfaringen fra for eksempel lokale styringsgrupper, som involverte 
flere politikere i prosjektperioden. Et typisk eksempel er varaordføreren som i 2007 
mistet sin posisjon i den politiske ledelsen og måtte tilbake til kommune-
styrebenken. Han opplevde det slik:
«Vi falt ut av den kommunale politiske ledelsen, slik at jeg ikke har hatt noen 
rolle i det hele tatt, og ikke har jeg hatt noen slags form for oppfølging eller 
innsyn i dette. Det kunne jeg sikkert hatt hvis jeg hadde tenkt igjennom det og 
ønsket det. Altså, mulighetene har jo vært til stede selvfølgelig, men man ble jo 
på en måte plassert på sidelinja.»
Larvik har fra før prosjektperioden hatt årlige rulleringer av den rusmiddelpolitiske 
handlingsplanen og en større revidering hvert fjerde år. Årlig ser man på hvilke 
tiltak som er gjennomført og hvilke som bør prioriteres framover. Det har vist seg 
å holde informasjonsflyt, interesse og debatt ved like. En av rådgiverne hos 
rådmannen knyttet denne måten å jobbe på sammen med erfaringene fra 
Regionprosjektet. Allerede før prosjektet hadde de en tradisjon for at forebyggende 
tiltak ble lagt inn i rusmiddelpolitisk handlingsplan, og de ble evaluert og 
rapportert og vedtatt av kommunestyret. På Regionprosjektets sluttkonferanse i 
Haugesund deltok hele den politiske komiteen som hadde ansvaret for 
oppfølgingen. Men i seinere tid har utskifting av politikere påvirket oppfølgingen 
og kontinuiteten:
«Disse tverrfaglige innsatsene, de er under sterkt press, og nå merker vi også at 
det har skiftet kommunestyre. Det er veldig mange nye politikere. De tenker litt 
annerledes enn de vi har hatt, de som har kjent oss lenge.»
Det er ikke bare ved skifte av politikere at fokus kan flytte seg. Det er mange 
områder som slåss om oppmerksomheten. I en kommune der det er få spor igjen 
etter prosjektorganiseringen, fortalte informanter om vanskelige prioriteringer, 
som ofte blir påvirket av akutte hendelser og situasjoner. Som en kommunalsjef 
uttrykte det, er nok kommunens politiske ledelse engasjert, men når 
rusmiddelforebygging blir satt opp mot lovpålagte innsatser innen eldreomsorg og 
barnehager, er det ikke så lett.
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I de fire kommunene på Ytre søre Sunnmøre er det ulike politiske holdninger både til 
prosjektarbeid og interkommunalt arbeid. Det kommunale selvstyret ser i enkelte 
tilfeller ut til å være viktigst. Men engasjement er det, og vi vet ennå ikke utfallet av 
diskusjonen om ny organisering av det interkommunale rusmiddelforebyggende 
arbeidet. Det er nettopp politikerne som har bedt om en evaluering (Hareid, 2011) og 
som nå (våren 2012) debatterer den. Vi fikk høre at bakgrunnen for evalueringen var at 
noen av kommunene ønsket en bedre intern forankring og behandling av 
enkeltprosjektene. Det var en stor utfordring i samarbeidsprosjektene at søknadsfrister 
og framdrift ofte kom på tvers av budsjettprosessene i den enkelte kommune. En av 
rådmennene pekte også på at forholdet til politikere er personavhengig. Ved 
utskiftninger kan de som viderefører prosjektet miste allierte, oppleve seg motarbeidet 
eller føle at de kommer i klemme i et kommunalt og interkommunalt maktspill.
En informant fra et av kompetansesentrene pekte også på at selv om tiltak var 
politisk besluttet, så kunne det ta år før det ble gjennomført fordi «politikerne 
bestemmer politisk, og det administrative får det på en måte bare servert. (…) tenker 
ikke på hvordan det skal gjennomføres i praksis, hvordan det skal forankres, hvordan 
skal det løses ressursmessig. Så skal det bare leveres.»
Den politiske forankringen svekkes lett over tid, og det kreves kontinuerlig arbeid 
for å opprettholde engasjementet. Men det er også viktig at arbeidet gir resultater 
som politikerne forventer av sine prioriteringer, som de refererte til i Haugesund, 
og som kommer fram ved Larviks årlige rulleringen av ruspolitisk handlingsplan.
5.1.5 Administrativ forankring – rådmannens betydning
I utvelgelsen av pilotkommuner var man ikke bare opptatt av politisk forankring 
på høyt nivå, men også av administrativ forankring. Rådmannens underskrift på 
søknaden var viktig. Men det viser seg at gjennomtrekken i rådmannsposisjonen 
er minst like stor som gjennomtrekken av politikere. Etter prosjektperioden har to 
tredeler av kommunene skiftet rådmenn, enkelte flere ganger. Det betyr at 
rådmannens personlige kompetanse og engasjement er blitt byttet ut med en 
annen kompetanse og et annet engasjement. I hvilken grad har det påvirket 
videreføringen av Regionprosjektet?
I Haugesund har de gjort et organisatorisk grep for å sikre forankringen i 
administrasjonen på høyeste nivå, og har plassert SLT-koordinator på rådmannens 
kontor. Resultatet er at det forebyggende arbeidet har en god administrativ 
forankring, selv om det er kommet ny rådmann etter prosjektperioden.
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I den andre SLT-kommunen, Nesodden, mente den tidligere ordføreren at det 
forebyggende arbeidet var så bredt forankret i administrasjonen at de ikke var 
avhengige av enkeltpersoner. Her er også rådmannen blitt skiftet ut i mellomtiden 
uten at det har hatt stor betydning for engasjementet. Rådmannen sitter i SLTs 
styringsgruppe og er engasjert i kommunens forebyggende arbeid. Slik får han 
løpende informasjon, og det legges til rette for kontakt mellom SLT-koordinator og 
kommunens administrative ledelse.
I Narvik er det ingen formell forankring til rådmannen av det forebyggende 
arbeidet etter at kommunen ble omorganisert. Men prosjektleder sier hun får møte 
med rådmannen når hun ber om det. Narvik har ikke skiftet rådmann, og det er 
lettere å be om møter med en person man kjenner og som kjenner 
forebyggingshistorien.
Larvik har heller ikke skiftet rådmann. Derimot forsvant en rådgiver som 
representerte mye av det som ikke var lovpålagte tjenester i rådmannens 
ledergruppe. Vi fikk høre at etter at han sluttet i 2010, varte det ikke lenge før 
rådmannen gjennomførte innsparinger som gikk ut over det forebyggende 
arbeidet. Vi ser altså at det er viktig med vaktbikkjer og ildsjeler i slike ledergrupper.
Både i Os og på Ytre søre Sunnmøre førte skifte av rådmenn til merkbare endringer. 
I Os var den nye rådmannen verken så involvert eller så interessert som den 
forrige. Da tre av fire kommuner på Ytre søre Sunnmøre skiftet rådmenn samtidig, 
ble det vanskeligere for prosjektledelsen:
«Vi kjente plutselig at det var personavhengig. Vi trodde vi red på ei god bølge, og vi 
fikk veldig mye goodwill ifra fylket og ifra Helsedirektoratet. Vi fikk sam-
handlingsprisen i Møre og Romsdal i 2010, og var veldig fornøyd. Da slutta tre av 
rådmennene samme år. Rådmennene har vært så engasjerte og positive. Da de 
slutta, ramla delar av samarbeidet og tiltaka sammen, kanskje fordi at det kom nye 
inn som ikke kjente sammenhengen, historikken og hvordan ting var bygd opp.»
Men vi fikk også eksempel på at ny administrativ ledelse kan ha positive 
konsekvenser. Fra rådmannssiden ble det også pekt på hvor viktig det er med en 
god forankring og med et personlig engasjement. Vi møtte en bevissthet om 
betydningen av at kommunens toppledelse viser interesse og anerkjenner 
forbyggende arbeid, ikke bare direkte overfor fagfolkene, men også i andre 
sammenhenger der rådmannen ferdes:
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«Det gjør det interessant for dem som jobber med dette faglig. De ser at de blir 
sett, og de ser at det faktisk har blitt etterlyst, det tror jeg er utrolig viktig. Så at 
slike ting blir satt på dagsorden i rådmannssamlinger og samlinger sammen 
med kommunens politiske ledelse innen KS, det tror jeg er helt avgjørende.»
Vi ser eksempler på at rådmannens personlige engasjement, det at det finnes 
pådrivere og vaktbikkjer i organisasjonen og selve kommunestrukturen, påvirker 
kvaliteten av den administrative forankringen og rådmannens betydning for 
hvordan tiltak blir håndtert over tid.
5.1.6 Faglig forankring – det holder ikke bare med politikk og 
administrasjon
Politisk og administrativ forankring er viktig, men det er fagfolkene på grunnplanet 
som skal gjøre jobben. Hvis ikke de er med, blir ikke tiltakene gjennomført. Vi har 
sett at videreføringen har sviktet særlig når det gjelder Kjentmannsintervensjonen, 
og for tverrfaglige samarbeidstiltak der skolene skulle delta. Skolene så ikke 
tiltakene som svar på sine behov. Flere studier har vist at skolen kan være en 
vanskelig arena å få innpass til fordi lærerne nødig vil bruke for mye tid på tiltak de 
oppfatter som utenfor skolens ordinære mandat (se f eks Sverdrup & Baklien, 
2002). Likevel ser vi at andre av Regionprosjektets skoleintervensjoner, som 
Kjærlighet og grenser og ART, har fått godt rotfeste noen steder. Bildet er ikke likt i 
alle kommunene, men disse intervensjonene viser hvor forskjellig utviklingen kan 
bli med en god faglig forankring og uten.
På Ytre søre Sunnmøre trakk de fram behovet for forankring på faglig ledernivå 
(Hareid, 2011). I det nye forslaget til styringsstrukturer og samarbeid, er det planer 
om å sette sammen en styringsgruppe av ansvarlige, ledende fagpersoner. En 
rådmann vi snakket med, mente at dette var motivert av en erkjennelse av at 
forebyggende arbeid ikke hadde vært godt nok forankret på faglig ledernivå:
«Rådmennene sitter på disse fellesmøtene sine og feier over et veldig spekter, ikke 
sant. Tidligere for oss her så var det tanken at det skulle være en faglig gruppe på 
et annet nivå, men den fungerte ikke. Det har kanskje vært den største feilen, 
hvis en kan snakke om feil, at hadde den faglige forankringen vært der, så kan 
det hende at holdningen til dette hadde vært annerledes.»
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Trolig kunne en forankring i det faglige ledersjiktet gitt den nødvendige 
informasjonen og eventuell entusiasme videre fra grunnplanet til rådmennene. For 
som en av prosjektmedarbeiderne sa:
«Vi fotfolket, vi vet hvor skoen trykker. Vi vet jo hva manglene er, vi kjenner jo 
det på kroppen i vårt daglige arbeid. Så sånn er det.»
Forankring fra bunn til topp og fra topp til bunn, både beslutninger og praktisk 
evne til gjennomføring er nødvendig for å videreføre tiltak.
5.1.7 Personfaktoren og formaliserte strukturer – like viktig?
Prosjektlederne som har vært i posisjon etter prosjektperioden har videreført 
mange av tiltakene (jf. kap. 5.1.1). De har også gitt uttrykk for at det har vært 
gunstig for videreføringen at de har kunnet dra nytte av sin personlige erfaring og 
kompetanse de har opparbeidet seg i løpet av Regionprosjektet. Det kan også være 
andre som har god kompetanse og nyttig erfaring. Men noen ganger blir den 
etablerte kompetansen utfordret av nye koster som tror de feier bedre enn de 
gamle. Selv om rammene er drøftet og formalisert, kan slike utfordringer føre til 
repetisjoner, parallellkjøringer eller avsporinger. En informant beskrev det slik:
«Da plutselig kommer det noen som har et nytt prosjekt som de vil søke på eller 
starte med, som egentlig har samme formål, samme intensjon, men det er da en 
ny prosjektleder eller en ny leder som ønsker å flagge sine ting da, og på en måte 
bli kjent for det. Det er noe med, tror jeg, å fremstå som at «dette er mitt, dette 
har jeg fått til». Og da er det mer interessant enn å arve forgjengerens eller noen 
andres innsatsområder.»
Faste rammer og rutiner forenkler arbeidet, man behøver ikke stadig finne nye 
løsninger på gamle spørsmål. Formalisering av de samarbeidsrelasjonene som var 
viktige mål i Regionprosjektet, kan trolig forenkle både informasjonsflyt og 
ansvarsfordeling. Men samarbeid innen en kommune er enklere enn mellom 
kommuner. På Ytre søre Sunnmøre oppleves det som ugreit hvis formaliseringen 
blir bestemt av andre enn dem som allerede er inne i samarbeidet. Prosjektlederen 
var i tvil om evalueringsutvalget (Hareid, 2011, s. 9–11) hadde funnet den rette 
måten når de foreslo en ny modell med formalisering av det interkommunale 
samarbeidet. Hun mente at samarbeidet allerede fungerte. Vedlikehold av 
engasjement og entusiasme var viktigere enn formalisering av samarbeidet. 
Evalueringsutvalget på Ytre søre Sunnmøre var imidlertid opptatt både av 
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forankring og formalisering. Deres arbeid var initiert av kommunenes behov for 
dette, særlig i forholdet til politikerne og budsjettprosessen. Uten formalisering blir 
man i stor grad avhengig av kontinuitet i det personlige engasjementet. En av 
rådmennene kommenterte forslaget til omorganisering med et nytt 
«Samarbeidsorgan for førebyggande arbeid i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande 
kommunar» (Hareid, 2011, s. 9):
«Jeg tror alltid det er en kjempefordel at folk brenner for dette her, så man får 
håpe at en greier å sette sammen en (fagleder)gruppe nå da, med personer som 
sitter tett på dette med det faglige og har organisatorisk pondus nok til å kunne 
videreføre de prosjektene som man vil og som samtidig kan fortsette jakten på 
nye prosjektmidler.»
Han var ikke i mot den nye formaliseringen, men han så tydelig behovet for å få de 
formelle strukturene fylt av dyktige og engasjerte personer. Det samme 
kommenterte en av prosjektlederne i en annen sammenheng. Vedkommende la 
vekt på at det ikke hjelper å ha verdens mest veldokumenterte program, hvis man 
ikke har de riktige personer til å iverksette det. Samtidig kan et halvgodt program 
bli bra med en flink person som brenner for det. Dette er en kjent problemstilling 
også fra andre sammenhenger (se f eks Baklien, 2008). Noen kan være flinke 
ildsjeler som kan få det utrolige ut av tiltak som i utgangspunktet er temmelig 
håpløse. Andre kan være uinteresserte og mangle både kompetanse og erfaring. 
Disse kan kjøre i og for seg gode programmer eller tiltak rett i grøfta slik at det ikke 
gir noen effekt. Samtidig er det et samspill mellom aktørene og de sosiale 
strukturene de befinner seg innenfor. Hvordan ildsjelene trenger både legitimitet 
og strukturelt handlingsrom for å kunne bli pådrivere, er vist blant annet av 
Øystein Gravrok i hans analyse av hva som hemmer og hva som fremmer 
forebyggende arbeid i skolen (Gravrok, 2004, s. 26).
Det er med andre ord viktig å ha de rette personene på de rette steder. Det hjelper 
ikke med de beste strukturer hvis folkene ikke er de rette. På den annen side kan 
folk med den rette kompetansen få til mye uten formaliserte strukturer. Men jo 
mer krevende det daglige arbeidet er, jo kortere varer entusiasmen og 
engasjementet uansett formelle rammer, slik vi så med samarbeidsrelasjonene 
mellom skolene og enheten for barn, unge og familie i Narvik.
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5.2 Økonomiske ressurser – prosjektmidler en 
kortvarig fest?
Regionprosjektet kostet 24 mill. kr, hvorav drøyt 20 mill. kr ble tilført 
pilotkommunene over tre år (Baklien m.fl., 2007, s. 62). Det er mange penger over 
ganske kort tid, og kommunene fikk muligheter til å sette i gang mange tiltak. 
Verken direktoratet eller kompetansesentrene la seg opp i hvordan man fordelte 
midlene mellom administrasjon og tiltak (Baklien m.fl., 2007, s. 63). Det vi skal se 
på her er i hvilken grad kommunene har vært i stand til å finansiere videreføring 
av tiltakene etter at den sentrale pengestrømmen var slutt. En strategi er å satse 
målrettet på tiltak som det er mulig å videreføre ved interne midler, en annen er å 
satse på videre prosjektfinansiering, en tredje er å satse bredt og se hva man klarer 
å få til etter hvert. Nesten alle kommunene har ment at tre år er for kort tid til å 
kunne avgjøre hvilke tiltak som er mest virksomme.
5.2.1 Interne midler til egne prosjekter
Hvis kommunene greier å videreføre tiltak innenfor egne budsjetter, er 
sannsynligheten for videreføring stor, så lenge det ikke blir politisk eller 
administrativt skifte med endrede prioriteringer. Haugesund la vekt på å utarbeide 
en tiltaksstrategi, en politisk vedtatt handlingsplan. Det skal ikke være slik at 
tilfeldig informasjon med påfølgende entusiasme skal rokke ved strategien og 
tappe eksisterende tiltak for midler. Nye tiltak skal sees i sammenheng, og vurderes 
i forhold til det øvrige rusmiddelforebyggingsarbeidet. Dette har høy prioritet i 
kommunen, tiltakene drives for kommunens midler. Potten har blitt doblet siden 
2005 til 2 mill. kr i 2008. Arbeidet har ikke vært utsatt for nedskjæringer.
Larvik har en bred satsing på det rusmiddelforebyggende arbeidet. Som vi har vist, 
har de videreført og videreutviklet de fleste tiltakene som ble satt i gang i 
regionprosjektperioden. Nå er alkoholavgiften i Larvik øremerket forebygging. 
250  000 kr settes av til kontroller og det resterende, ca 430  000, til drift av 
prosjektene. Det vil stadig være kamp om kommunens ressurser, særlig før tiltak er 
godt etablert, men også seinere om det kommer nye personer på banen. Alle 
kommunale enheter opplever sitt område som viktigst, og da kan det være en 
utfordring å mobilisere entusiasme for det man selv brenner for. Kampen gjelder 
for øvrig ikke bare ressursene, det er også uenighet om hvilke metoder som er 
virkningsfulle.
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Nesodden fikk godkjent sin prosjektplan så sent at prosjektleder mente det hadde 
vært fordelaktig om prosjektperioden hadde blitt forlenget, eller om kommunen 
hadde gått inn med flere midler selv da prosjektperioden var slutt. Kommunen har 
imidlertid fortsatt finansieringen av Ungdomskontakten. Høsten 2011 tilsvarer det 
to stillinger.
I Os er MOT videreført med kommunale midler. Intervensjonen er godt integrert i 
Oppvekst og kultur. Det har vært oppe i kommunestyret flere ganger. Prosjektleder 
opplevde at politikerne tok ansvar, og også bidro med ekstrabevilgninger når det 
var nødvendig. Det er imidlertid usikkert om vi kan betrakte det som en 
videreføring av Regionprosjektet. MOT var ikke på Regionprosjektets liste over 
anbefalte intervensjoner. Os var engasjert i MOT allerede før prosjektperioden, og 
var opptatt av å få tiltaket med i sin prosjektportefølje. «Vi stiller kabinettspørsmål 
hvis de nekter oss å ha med MOT», sa de i innledningen til prosjektet (Baklien m.fl., 
2007, s. 59).
Narvik er en kommune med dårlig økonomi og har ikke satset egne midler på 
videreføringen. Ifølge prosjektleder har de fått en del forståelse, men det har ikke 
fulgt med penger.
Ytre søre Sunnmøre har videreført med en blandingsfinansiering. En 
koordinerende stilling for prosjektleder er delt mellom 50  % SLT- og 50  % 
folkehelsekoordinator, hvor folkehelsedelen får støtte fra fylkeskommunens 
program God helse16. Hun har fått flere eksterne prosjektmidler etter 
Regionprosjektet, men det har medført politisk uenighet i kommunene, og en del 
eksterne midler er blitt tilbakeført.
Antall tiltak som videreføres og kostnadene med videreføringen varierer, men fem 
av pilotkommunene finansierer tiltakene innen kommunebudsjettet. To har 
budsjettert med en pott som disponeres av SLT-koordinator/ ruskonsulent til 
rusmiddelforebyggende arbeid. Det er verdt å merke seg at alle disse kommunene 
viderefører tiltak som ble påbegynt eller var i planleggingsfasen før 
Regionprosjektet eller er utviklet i løpet av prosjektperioden. Det er tiltak de har et 
sterkt eierforhold til. Det er bare kommunene på Ytre søre Sunnmøre som 
fortsetter en blandingsfinansiering med eksterne prosjektmidler.
16 mrfylke.no/God-helse/Satsingsomraader
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5.2.2 Eksterne midler – mulig ekstern styring
Fire kommuner fikk overføre regionprosjektmidler til 2007–2008. Ut over det er 
det som nevnt bare Ytre søre Sunnmøre som fortsatte å finansiere med eksterne 
prosjektmidler i det rusmiddelforebyggende arbeidet. Det viser seg å være en del 
skepsis til slike midler da det kan følge en uønsket detaljstyring med dem. 
Kommunene vil lett snu seg etter pengene, og det blir tilbudet av prosjektmidler 
som styrer hvilke tiltak kommunen til en hver tid skal sette inn. Muligheten til 
kontinuitet i rusmiddelforebyggingen blir mindre jo kortere prosjektperioden, eller 
jo mindre prosjektfinansieringen er. Og «når pengene blir borte så snur kommunen 
seg etter nye prosjektmidler», som en av våre informanter uttrykte det. Samtidig gir 
det muligheter og handlingsrom som kan brukes til å skape lokal oppmerksomhet 
om et tema. Særlig fikk vi høre at Larvik klarte å utnytte handlingsrommet de fikk 
gjennom Regionprosjektet, og utvikle de kommunale tjenestene i et rusmiddel-
forebyggende perspektiv. Larvik var dessuten den av pilotkommunene som fikk 
den største overføringen fra Regionprosjektet. De hadde et bevisst forhold til 
hvordan de ønsket å bruke midlene, forteller en rådgiver hos rådmannen:
«Vi hadde en kamp med sentrale myndigheter. Vi ønsket at Regionprosjektet 
først og fremst skulle brukes til de lange strategiene mot store grupper i 
befolkningen, og ikke så mye direkte på individnivå, selv om vi hadde mye av 
det også. Det er jo mye lettere å få til det hvis du har et sånt sentralt prosjekt, 
som vil vedvare over tid, og som også har solid stimulanseøkonomi. Både jeg og 
mange andre er veldig lei av å søke på 30 000 kroner. Det er jo mer rapportering 
enn det er effekt av de 30 000. (...) Men når det er ordentlig volum på det så du 
kan gjøre en innsats, så er det jo hensiktsmessig. Selv om jeg skulle ønske at det 
kanskje lå i en type rammeoverføring, men da må du ofte øremerke det, og det 
er ikke så populært bestandig i kommunen heller.»
Prosjektfinansiering og -organisering gir konsentrasjon og oppmerksomhet og 
kraftig innsats på ett felt i avgrenset tid. Jo tyngre initiativtaker og jo romsligere 
prosjektbudsjett, jo lettere er det å få politisk, administrativ og faglig 
oppmerksomhet og støtte. Men det er krevende å søke prosjektmidler, og det er 
langt mellom de store pengesekkene. Det kan være fristende å ønske seg større 
rammebevilgninger til kommunene, men da blir det som rådgiveren i Larvik sa, en 
lokal kamp om midlene som kan være vel så krevende og med usikkert utfall.
Økonomisk romslighet med mulighet for høyt aktivitetsnivå i prosjektperioden 
skapte en prosjektoptimisme og bidro til økt interesse. Kommunenes opplevelse av 
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å være utvalgt blant mange, var også et viktig grunnlag for entusiasme. Men når 
økonomien går mot normalen igjen, er det ikke så enkelt å holde engasjementet 
oppe. Som en av prosjektlederne sa:
«I prosjektperioden var det en utrolig flott drive i kommunen, altså stort 
engasjement. Vi var lærevillige, det var godt samarbeid på alle nivåer. Vi fikk 
bedre tilknytning, skolene opp mot forebyggende enhet, plan opp mot 
forebyggende enhet. Det var en veldig god rød tråd, faktisk. Veldig gode planer 
for – fra fødsel til – ja, til graven. En del av den driven fortsatte også, kanskje 
året etterpå, i 2007, da vi fortsatt hadde bra med midler.»
Prosjektøkonomien er viktig, men kortvarige satsinger kan føre til raske stunt som 
ikke får så stor betydning over tid. Det er også et poeng at Regionprosjektet til dels 
var rettet inn på at kommunene skulle iverksette nye intervensjoner, det vil si tiltak 
som de ikke hadde tradisjon for og erfaring med. Kanskje kan det sammenliknes 
med å dele ut penger til storinnkjøp av frø, sammenliknet med det å bruke midlene 
til vanning og gjødsling av spirer som allerede gror. Noen prosjektledere syntes det 
hadde vært enklere om midlene var fordelt over noe lengre tid:
«Egentlig så hadde jeg håpet at vi ikke hadde fått så mye penger, kanskje, som vi 
skal brenne av på tre år, og så skal vi finne ut hva vi vil gjøre sjøl. Det var nok 
noen andre modeller som kunne vært lurere å jobbe etter, som var mer 
langsiktige – at pengene var der over lenger tid. og så trappa ned litt, at en heller 
fikk hjelp til å gjøre analyser. Det er jo vanskelig å gjøre seg de erfaringene over 
så kort tid, som gjør at du sier at dette vil vi videreføre.»
Det er altså ikke sikkert at store summer som skal brukes opp fort, nødvendigvis er 
den beste tilnærmingen. Kanskje kan man oppnå like mye for langt mindre 
summer. Avdelingsleder i KoRus Midt-Norge viste til KRUS-prosjektet der 
kompetansesenteret hadde bevilget kr 100 000, og syntes at de fikk mye igjen for 
det. Det kan være slik at når det kommer veldig mange penger, så setter man i gang 
tiltak som kommunen ikke vil ha økonomi til å videreføre. Hvis det er 
prosjektmidler til å lønne en koordinator eller en prosjektleder, og de fleste 
tiltakene bekostes av ressurser som ligger i kommunen, så vil det være lettere å 
videreføre tiltakene.
Ekstern finansiering betinger ofte kommunale egenandeler, og som vi har sett har 
det skapt problemer i det interkommunale samarbeidet på Ytre søre Sunnmøre.
F E M  Å R  E T T E R  R E G I O N P R O S J E K T E T 79
Våre informanter var positive til de eksterne midlene fra Regionprosjektet, men de 
hadde også innvendinger til forholdet mellom pengemengden og prosjektlengden. 
Slike prosjekter gir en skjerping og en konsentrasjon, men det kan være vanskelig å 
holde engasjementet oppe når den korte prosjektperioden er over, og det kan være 
svært vanskelig å videreføre ressurskrevende intervensjoner for kommunale midler 
etter prosjektperioden. Det er krevende med prosjektsøknader og rapporteringer, 
særlig for forholdsvis små midler. Det var ingen andre enn kommunene på Ytre 
søre Sunnmøre som videreførte det rusmiddelforebyggende arbeidet med andre 
prosjektmidler.
5.3 Strukturelle forhold – mange endringer
Den kommunale strukturen gir en hierarkisk ramme rundt arbeidet med 
rusmiddelforebygging. Hvem er den nærmeste overordnete, hvem er den øverste 
overordnete, hvilke ledere og fagpersoner treffer man på møter, hvilke 
budsjettområder må man forholde seg til? Dette er spørsmål som viser til både 
barrierer og føringer for hva som er mulig å få til. Dessuten har den fysiske 
plasseringen betydning for hvilke informasjonsstrømmer man får del i og hvilke 
nettverk man utvikler. I årene etter Regionprosjektet har tre av kommunene 
foretatt omstruktureringer som har hatt konsekvenser for organiseringen av det 
forebyggende arbeidet, og de fire kommunene på Ytre søre Sunnmøre er vinteren 
2011/12 i ferd med å omorganisere det interkommunale samarbeidet.
I enhver omorganisering ligger det kritiske faktorer. Noen får nye oppgaver, og 
bruker mye tid på å fokusere på nye ting, nye måter å gjøre ting på, nye måter å 
sitte sammen på. Og som flere informanter minnet oss om, er enhver 
omorganisering kostnadskrevende fordi den tar mye av oppmerksomheten til de 
ansatte. Vi ser flere eksempler på at de nettverkene og samarbeidsrelasjonene som 
var bygget opp gjennom Regionprosjektet var sårbare i så måte. Når relasjonene 
mellom de som var bærere av erfaring og eierforhold til tiltakene ble brutt opp, 
skjedde det også noe med entusiasmen og med stå-på-evnen i forhold til 
videreføring. I noen tilfeller førte omorganisering også til at viktige aktører 
forsvant ut av systemet.
I to kommuner ble den enheten der rusmiddelforebyggingsarbeidet hørte til lagt ned 
en tid etter Regionprosjektet. De ansatte ble omlokalisert og samarbeidsforhold ble 
splittet opp. I Larvik ble resultatenheten Læring og oppvekst nedlagt og de ansatte 
spredt, slik at den daglige kontakten ble borte. Rådgiveren hos rådmannen fortalte:
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«Det var noe med Larvik som vi hadde, i forhold til mange andre kommuner. 
Det gjorde at vi klarte å implementere mange av disse tyngre tingene og holde 
på dem over tid. Mange av de andre programkommunene vi var sammen med 
på samlinger og sånn slet med å få gjennomført en del ting. Det at vi hadde 
Læring og oppvekst på denne enheten, det tror jeg var en suksessfaktor. Vi hadde 
et kjernemiljø som klarte å være en sånn kommunemotor og litt gründermiljø. 
Det tror jeg nok var en suksessfaktor for oss. Fordi jeg hadde den rollen jeg 
hadde som enhetsleder, klarte vi å ta det helt opp på beslutningsnivå, ikke sant, 
og kjempet for å beholde en viss bevilgning til disse forebyggingsstrategiene fordi 
det var en egen selvstendig resultatenhet. (...) For jeg ser at når enheten ble lagt 
ned så forvitrer mye ganske raskt. Da vil du være innenfor en enhet hvor du må 
konkurrere med andre innen enheten om pengene. Og da taper veldig ofte 
forebyggingsstrategiene mot det som blir såkalt lovpålagte tjenester.»
Andre informanter i Larvik gir tilsvarende fortellinger om hvordan Læring og 
oppvekst tidligere tok et særskilt tverretatlig ansvar for videreføring og for å få 
ressurser til å drifte programmene. Fordi det var lite utskifting av personer og fordi 
prosjektleder i prosjektperioden aktivt hadde bygget videre på miljøet i Læring og 
oppvekst, klarte de likevel å opprettholde et visst samarbeid og greide å videreføre 
programmene.
I Os ble det både omorganisering og personskifter, med ny rådmann og ny 
kommunaldirektør. Både Forebyggende enhet og den overordnete enheten 
Tenester for barn og unge, ble lagt ned. Da ble både oppgaver og folk spredt over 
flere felt. Det var ingen som i praksis hadde et overordnet koordineringsansvar. 
Prosjektleder mente at det førte til mindre fokus på forebyggende arbeid:
«Ny ruspolitisk handlingsplan er jo ikke på plass ennå. Det har blitt trenert, ikke 
tatt fatt i. Så det smuldrer litt opp. Det er mange, kanskje bra, enkelttiltak, men 
for lite kontinuitet og for lite, etter min mening, rød tråd gjennom det 
forebyggende arbeidet. Strukturendringer, og at nye mennesker kom inn, har 
etter min mening hatt stor påvirkning på det.»
Prosjektleder ble flyttet til PPT, og opplevde at den gruppa som hadde jobbet godt 
med forebygging, smuldret opp. Omorganiseringa førte til at ansvaret pulveriserte. 
Kommunalsjefen mente også at rusmiddelforebyggingen kunne ha blitt svekket i 
omorganisering og omprioritering. «Det kan ha kommet bort i prioriteringsskvisen», 
var hans uttrykk.
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Men omorganisering kan også skape bedre vilkår for samarbeid. I Narvik fikk 
rusmiddelforebyggingen fordeler av omorganiseringen fordi en del enheter ble 
slått sammen. Barnevernet og helsestasjonen havnet i samme enhet, og Rus og 
psykiatri ble en tjeneste. Tidligere Helse, omsorg- og sosialsjef mente at dette 
hadde bedret samarbeidsforholdene og ført til tettere samhandling. Slik fikk 
Narvik de fordelene ved omorganiseringen som Larvik og Os mistet i sine 
omorganiseringer. Det er kanskje grunnen til at det var de indikative tiltakene i 
Regionprosjektet som ble fokusert av prosjektleder/enhetsleder for barn, unge og 
familie i Narvik når det er snakk om videreføring.
Haugesund er den eneste kommunen som har hatt en stabil struktur med en sentral 
fysisk plassering av SLT-koordinatoren/tidligere prosjektleder. Han er bevisst plassert 
i rådmannen stab for å sikre god kontakt mellom ham, som har ansvar for alt 
rusmiddelforebyggende arbeid, og kommunenes øverste ledelse. Ordføreren mente 
denne plasseringen var helt nødvendig for å kunne oppnå gode resultater.
SLT-koordinator/prosjektleder på Nesodden er lokalisert til skole og oppvekst. 
Hun synes ikke det er gunstig å sitte så langt unna de som har ansvar for kontroller, 
selv om hun opplever at de lytter når hun sier fra at nå må noe gjøres. Også 
Nesodden står imidlertid foran en omorganisering, men med fast stilling og 
stillingsinstruks, ventet ikke SLT-koordinator de store endringene for sin del.
Som nevnt har det interkommunale forebyggingssamarbeidet på Ytre søre 
Sunnmøre blitt utsatt for press på grunn av politiske forskjeller mellom 
kommunene. Handlingsrommet er mindre når fire ulike kommuner skal 
samarbeide, og evalueringsutvalget har foreslått en omorganisering. Det har vært 
diskutert om man skulle ha et sekretariat som skal jobbe med forebyggende tiltak, 
og at alle kommunene skulle legge inn et beløp i en felles pott til dette arbeidet. Da 
blir man ikke så avhengig av budsjettvedtak om de enkelte kommunale 
egenandelene som man har vært. Utvalget gikk inn for at det skulle være en 
prosjektleder for hvert enkelt tiltak lagt til hver sin vertskommune (Hareid, 2011, s. 
10). Det overordnete for noen av kommunene har vært at prosjektene skal 
forankres i en linje i den enkelte kommune. En av rådmennene vi snakket med 
bekymrer seg imidlertid for at forebyggende arbeid kan tape på dette, fordi SLT- og 
folkehelsekoordinator/prosjektleder kan miste sitt overblikk, og muligheter til 
samordning av ulike tiltak og finansieringen av dem. Hadde alle prosjektene vært 
samlet til et sekretariat, kunne det vært bygget opp et miljø, og prosjektene kunne i 
større grad dratt nytte av hverandre.
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Hvis den nye organiseringen blir vedtatt, bør det arbeides bevisst med 
nettverksbygging og settes av ressurser til møtevirksomhet for dem som arbeider 
med rusmiddelforebygging. Liknende synspunkter fikk vi fra KoRus Midt-Norge, 
som har et utenfra-perspektiv på det rusmiddelforebyggende arbeidet i 
kommunene:
«Av og til så har en behov for å bryte opp noen miljøer, men andre ganger så er 
det faktisk at tingene har gått seg veldig flott til. Men det aller viktigste når en 
omorganiserer er jo at en ikke forlater oppgavene, ikke sant. Det er jo det som 
ofte skjer, folk får nye kort å spille, og så glemmer man ett kort, ikke sant.»
Vårt materiale viser at omorganisering kan falle forskjellig ut. Det kan være 
krevende for de impliserte, og det er viktig at de som omorganiserer har klare mål 
for omorganiseringen. I noen av våre kommuner ser det ikke ut til at 
rusmiddelforebyggende arbeid var særlig høyt prioritert. Nyorganiseringen tok i 
liten grad vare på de menneskelige ressursene som var i systemet, og hvilke vilkår 
de bør ha for å få gjort en god jobb. Gode muligheter for tverrfaglig samarbeid og 
erfaringsutveksling virker stimulerende på kreativitet og effektivitet. God kontakt 
med rådmenn og politikere, med mulighet til å informere om resultater og 
muligheter for videreutvikling, er vesentlig.
5.4 Prosjektlengde og valg av intervensjoner
Mange av informantene snakket om hvor lang tid prosjekter bør vare. Flere 
opplevde prosjektperioden som kort, særlig i forhold til omfanget, pengesummen 
og antall intervensjoner som ble satt i gang. Det tar tid å utvikle det nødvendige 
nettverket, tilpasse intervensjonene og forankre tiltakene. Vi fikk høre at en viktig 
utfordring med korte prosjektperioder er at det blir kort tid til å bygge opp en 
plattform av entusiaster og ildsjeler. Samtidig viste prosessevalueringen av 
prosjektet at entusiasmen var stor mange steder. På Ytre søre Sunnmøre fikk vi for 
eksempel høre dette (Baklien m.fl., 2007, s. 134):
«Folk i kommunene har lagt inn et engasjement og arbeid langt ut over det man 
kunne forvente, og langt ut over det de hadde tid til.»
Flere ga uttrykk for at gevinsten for kommunen ble større av prosjekter med lengre 
varighet. Hvor lang tid en kommune trenger på denne prosessen vil variere, og vil 
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trolig avhenge av hvilket grunnlag de har å bygge på når de går inn i prosjektet. Vår 
informant i KoRus Vest synes det er for liten elastisitet i prosjektenes varighet:
«Jeg tenker at prosjekter starter med en gulrot, og så har vi laget en norsk modell 
på at når det er gått tre år så skal kommunen overta. Hvorfor har vi valgt tre 
år? Kommuner har jo helt, helt forskjellige behov. Akkurat som folk. Hvor lang 
tid trenger folk i behandling? Det svaret vet vi jo aldri. Vi har bare bestemt oss 
for at vi synes at folk skal bli friske på tre måneder, seks måneder, tre år, ikke 
sant.»
Prosjekter med ekstern finansiering innebærer også at det blir et visst trykk fra den 
som bevilger midler. Kommunene skal gjennomføre omsøkte intervensjoner på en 
god måte i løpet av prosjektperioden. Mens prosjektet pågikk var det flere som 
klaget over at de følte et visst press fra sentralt hold når det gjaldt tidsbruk (Baklien 
m.fl., 2007, s. 161):
«Mens vi gjerne vil ha tid til å tenke og til å utvikle tiltakene, opplever vi hele 
tiden et press for at vi skal komme ut av tenkeboksen og konkludere. Men 
avtalen med direktoratet var jo nettopp at vi skulle bruke tid på å utvikle 
modellen.»
Trykket utenfra virker både på politikere, administrasjon og fagfolk. Men det kan 
være et spørsmål hvor lenge det er gunstig å opprettholde et sterkt trykk. 
Informanten fra KoRus Midt-Norge kom inn på dette:
«Vi ser at det er viktig å holde trykket oppe. Det å ha en treårig prosjektperiode 
kan være en god idé, men det som kan være viktig er at du da kanskje slipper 
kommunene et par år, og så kommer tilbake igjen. At du på en måte følger det 
litt opp, at du er litt på allerten i forhold til kommunene og etterspør, for jeg ser 
at noen kommuner må gå flere omganger, og at de lærer noe av disse 
prosjektene. Men det er noe med først å lære seg metoden, få innarbeidet det i 
hele systemet i kommunen, i det politiske systemet, blant tjenestene, blant 
befolkningen også for så vidt, og så kanskje gjøre det en gang til. Og det har vi 
gjort sånn at vi holder trykket litt oppe, og selv om en kommune er ferdig så 
kommer vi tilbake igjen, ikke sant. Så går vi en omgang til, og da siver det inn. 
Ja, det har jeg sett er en veldig ok måte å gjøre det på.»
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Larvik er et godt eksempel på at de har prøvd å overføre noe av det ytre trykket i 
regionprosjektperioden til et internt trykk ved å institusjonalisere en årlig 
gjennomgang av alle tiltak i rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvilke var 
gjennomført, hvilke skulle videreføres og hvilke nye skulle legges til. Flere av 
informantene fra Larvik refererte til denne rutinen som et godt middel til å 
opprettholde det politiske engasjementet. I Haugesund oppnår de det samme ved 
at det sitter en politiker fra hvert parti i styringsgruppa til SLT-koordinator.
Behovet for tid henger sammen med valg av intervensjoner. Det tok lang tid før 
Nesodden kom i gang med sitt hovedprosjekt, Det flyvende korps, mens for 
eksempel Haugesund nærmest var i gang med sine hovedsatsinger før 
prosjektmidlene var klare. Det er lettere å få gjennomslag for en varig 
implementering når grunnen allerede er beredt, slik at kommunen raskt ser at det 
er akkurat disse tiltakene som må settes i gang her. Kommunene fikk presentert en 
meny av tiltak, og flere prosjektledere vi snakket med sa at tiden var for knapp til å 
undersøke hva man hadde mest bruk for. Noen mente det hadde vært bedre å velge 
tiltak på grunnlag av kartlegginger i kommunene, i stedet for å bli pålagt tiltak 
utenfra. Da hadde det vært lettere å se det enkelte tiltak som en del av en helhet. 
Regionprosjektet manglet sammenheng, hevdet en prosjektleder.
Erfaringene viser at i den kommunale hverdagen er det også nødvendig med en 
viss tid for å få den forankringen som er nødvendig for en videreføring av 
intervensjoner. Tiltak som det allerede er en godvilje for er det lettere å 
implementere enn det som er nytt og ukjent. De kommer raskere i gang, og kan 
raskere gi synlige resultater. De tiltakene som er ukjente, men godt begrunnet i 
lokale forhold, vil med større sannsynlighet gi resultater som gir dem en god 
forankring og sjanser for videreføring ut over prosjektperioden.
5.5 Oppsummering – rammebetingelsenes betydning
KoRus Midt-Norge har i sin rapport fra KRUS-prosjektet (KoRus Midt-Norge, 
2009, s. 33) satt opp en skjematisk oversikt over hvilke faktorer som fremmer 
utvikling av tiltak i kommunene. Vi har tilpasset den til vår studie og våre funn.
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Figur 1. Faktorer som fremmer utvikling av tiltak i kommunene
Økonomi, personlig engasjement, faglig dyktighet, politisk velvilje og administrativ 
forankring er alle nødvendige, men hver for seg ikke tilstrekkelige betingelser for at 
et prosjekt skal bli godt gjennomført og videreført. Uten økonomisk grunnlag blir 
det ikke noe prosjekt, uten politiske vedtak blir det ingen bevilgning, uten 
personlig engasjement er det ingen som søker om midler, ingen som driver politisk 
virksomhet for å få gjort nødvendige vedtak. Det personlige engasjementet, og 
kontinuitet i dette engasjementet, er en nødvendig drivkraft både i prosjektarbeidet 
og i videreføringen av tiltakene.
Den politiske forankringen er avhengig av at politikerne er personlig engasjert. 
Ordførerens underskrift på søknaden er ingen garanti for politisk oppfølging i 
videreføringen når de eksterne prosjektmidlene er brukt opp. Selv programfestete 
mål og tiltak trenger aktive talspersoner for å bli prioritert, og personfaktoren er 
viktig. Forankringen glipper lett ved politiske utskiftninger. Derfor kan politisk 
kontinuitet ha stor betydning for videre bevilgninger. Men politisk kontinuitet er 
ikke noe man kan vedta. Det hjelper heller ikke med kontinuitet hvis 
rusmiddelforebygging blir skjøvet vekk av andre saker. Det er krevende for dem 
som må arbeide for å opprettholde et politisk engasjement. Det vil alltid være 
mange gode saker å konkurrere med, og det er viktig å vise til gode resultater.
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fra de involverte parter
Kompetanse
• Relevante kurs og seminar
• Lokal tilpasning
• Status til arbeidet
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De politiske komiteene har også stor betydning for den politiske forankringen. I 
flere kommuner fulgte de Regionprosjektet tett og deltok på seminarer og 
konferanser. Det har ikke vært mulig å opprettholde kontakt på et så høyt nivå i 
ettertid, men det viser seg gunstig å opprettholde rutiner som gjør at det 
rusmiddelforebyggende arbeidet stadig blir presentert for og diskutert av 
politikerne. Vi ser også at en god administrativ forankring med personlig 
engasjerte rådmenn gjør arbeidet med videreføring lettere. Prosjektlederne har 
allierte både når det gjelder organisering og når saker skal legges fram for 
politikerne.
Omorganisering kan lett føre til at gode arbeidsmiljø blir løst opp og ansvarsforhold 
blir uklare. Kommunens organisasjonsmodell skal ivareta mange hensyn. For at 
det rusmiddelforebyggende arbeidet skal bli godt, er det en fordel om det er lagt til 
rette for faglig samarbeid, klar ansvarsfordeling og god informasjonsflyt, både til 
rådmann, ordfører og politisk komité. Stabil økonomi muliggjør dessuten 
langsiktig planlegging og kontinuitet i arbeidet.
I sum ser vi at jo flere rammefaktorer som er gunstige, jo større er sjansen for at 
den brede satsingen på rusmiddelforebyggende arbeid fortsetter. Vi kan ikke si at 
noen er uvesentlige eller at noen gjør andre overflødige.
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6 Konklusjoner og oppsummering
6.1 Hvordan gikk det etter Regionprosjektet?
Regionprosjektet hadde ambisjoner om å skape endringer på individnivå. Samtidig 
skulle det påvirke strukturer og styrke den rusmiddelpolitiske bevisstheten på 
kommunalt nivå. Individ-endringer har ikke vært tema for denne rapporten. 
Derimot har vi sett i hvilken grad de individrettede forebyggingsprogrammene ble 
videreført og hvorfor, og vi har fokusert på endringer i strukturer, i kapasitet og 
kompetanse, og i hvordan kommunal rusmiddelpolitikk utformes og implementeres.
Deltakerkommunene i Regionprosjektet var ikke valgt fordi de hadde større 
rusmiddelproblemer, og dermed mer behov for forebygging enn andre. Tvert i mot 
var de valgt fordi de så ut til å ha gode forutsetninger for å gjennomføre 
programmene, og fordi de la opp til en god forankring på høyt nivå, både politisk 
og administrativt. Kanskje var dette noe av bakgrunnen for at kommunene 
oppfattet prosjektet som en invitasjon til å påta seg utprøvingsoppgaver. 
Utprøvingen av tiltakene var nok en viktig grunn til å etablere prosjektet, men for 
de kommunene som deltok var det også et ønske om å få økonomi og veiledning til 
å komme i gang med tiltak som ville være gunstig over lengre tid. De så også 
muligheter til å komme i gang med tiltak de selv hadde under planlegging.
6.1.1 Programmene
Når det gjelder videreføringen av intervensjoner, er det to hensyn. På den ene siden 
et ønske om å få identifisert og skilt ut intervensjoner som ikke fungerer bra, og på 
den andre siden et ønske om å få en endring til det bedre i kommunene. Det er 
altså ikke slik at målet nødvendigvis er at flest mulig av intervensjonene skal 
videreføres lengst mulig.
Vi ville finne ut om programmene fra regionprosjektperioden var videreført, og 
eventuelt i hvilket omfang. Vi spurte også om hvorfor noen programmer levde 
videre i kommunene, mens andre var avsluttet. Kunne det være slik at det var noen 
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program som var mindre egnet enn andre, slik at det var kvaliteten på programmet 
selv som var en hovedårsak til at det ble avsluttet? Det kunne se slik ut når vi for 
eksempel så på Kjentmann. Fem år etter regionprosjektperioden var programmet 
avsluttet i alle kommunene. Mange snakket om at det var vanskelig å skille 
kjentmannsrollen fra sosiallærere og rådgivere. Men ved nærmere ettersyn viste 
det seg at det ikke var tiltaket i seg selv, men hvordan kommunene hadde 
implementert det, og til en viss grad hvilke økonomiske ressurser de hadde knyttet 
til det, som var avgjørende for videreføringen. Der kjentmannsoppgavene ble lagt 
til sosiallærere eller rådgivere førte det til en uklar sammenblanding av roller, og 
tiltaket ble ganske snart avsluttet, mens Larviks grep med å legge ordningen til 
miljøarbeiderne var vellykket. Den ble videreført i flere år, inntil skolene ikke 
lenger var pålagt å ha miljøarbeidere og de ble borte fra skolene.
I prosjektperioden så vi at mange kommuner valgte de programmene som ble 
presentert som ferdigtenkte pakkeløsninger, «plug-and-play»- programmer som 
kunne se ut til å være enkle å implementere (Baklien m.fl., 2007). Men de falt ikke 
alltid like godt ut i kommunene. Kommunenes evne til tilpasning, til å se 
muligheter og til å få gjennomslag for ideene i pakkeløsningene var avgjørende. Ett 
eksempel er Unge & Rus, som Os erstattet med MOT fordi de mente det var et 
bedre program, mens Narvik fremdeles bruker Unge & Rus i to skoler. Et annet 
eksempel er Kjærlighet og grenser som Larvik fremdeles bruker, mens Os, Herøy 
og Ulstein fant opplegget for ressurskrevende. Ansvarlig vertskap og PMTO var de 
menyprogrammene som ikke ble stoppet av interne årsaker noen steder. PMTO er 
fortsatt i bruk. Ansvarlig vertskap ble avsluttet i noen kommuner fordi ingen fikk, 
eller tok, ansvaret for det, eller fordi det manglet politisk vilje til videreføring.
Fem kommuner satte også i gang tiltak som ikke var på menyen. Flere av disse var 
på planleggingsstadiet da Regionprosjektet kom i gang. Tiden til forankring i 
kommunene ble lengre. Noen hadde problemer med å få gjennomslag for sine 
ønsker i daværende Sosial- og helsedirektoratet. Kommunene brukte mye energi 
på å få dette til, og ble gjennom denne prosessen konsolidert på å få en god 
gjennomføring. De kommunene som hadde færrest tiltak utenom menyen var 
mest opptatt av at det burde ha vært tid og midler til en grundig kartlegging før 
tiltakene ble satt i gang, slik at grunnlaget for å velge tiltak hadde vært bedre. Vi vet 
ikke hvilken kartlegging de ville ha gjennomført. Det vi vet er at problemene og 
behovene for forebygging er ganske like i kommunene. Ut fra erfaringene fra de 
kommunene som valgte egeninitierte tiltak, ville tid til undersøkelser av egne 
ressurser, kompetanse og organiseringsmuligheter som grunnlag for planlegging 
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og valg av intervensjoner gitt bedre forankring av tiltakene. De kommunene som 
insisterte på egne tiltak mente de hadde et velfundert grunnlag for sine valg, og 
hadde et sterkt eierforhold til tiltakene. Det ser ut til at de intervensjonene som 
kommunene selv initierte og utviklet har hatt bedre vilkår for videreføring.
Et av målene i Regionprosjektet var å få utprøvd en rekke evidensbaserte tiltak. Det 
at tiltakene var evidensbaserte viste seg å ha liten betydning for hvordan 
kommunene valgte (Baklien m.fl., 2007), og det har heller ikke vært nevnt som 
grunnlag for videreføring av tiltak. Men det betyr ikke at det ikke legges vekt på 
synlige resultater, som for eksempel at Juvente i langt mindre grad fikk kjøpt øl i 
butikkene i Larvik etter at Ansvarlig salg hadde vært gjennomført i noen år.
6.1.2 Programovergripende mål
Programmene var viktige i seg selv, men de var også midler for å få økt 
oppmerksomhet om rusmiddelpolitikk og forebygging, bedre samarbeidsrelasjoner 
og økt kompetanse. Vi spurte om hvordan engasjementet for rusmiddelforebygging 
ble ivaretatt når prosjektet var slutt og nye spørsmål kommer på dagsordenen. Det 
var også spørsmål om deltakelsen i Regionprosjektet hadde hatt noen betydning på 
lengre sikt når det gjaldt kompetanse og kapasitet til rusmiddelforebygging, og om 
man hadde klart å ta vare på samarbeidsrelasjoner som ble etablert i prosjekt-
perioden.
Prosjekter gir muligheter til å prøve ut og utvikle nye organisasjonsmønstre, 
samarbeidsforhold og nettverk i en tidsbegrenset periode. Programmet Modell for 
tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren ble utprøvd i flere kommuner. Alle 
pilotkommunene hadde imidlertid behov for å etablere eller styrke samarbeids-
relasjoner mellom forskjellige faggrupper og etater, og alle arbeidet med dette i 
prosjektperioden. Videreføringen av slike samarbeidsrelasjoner lyktes i varierende 
grad. Omorganiseringer i kommunene har ført til endringer i ansvarsområder, 
omlokaliseringer, og har splittet gode samarbeidsmiljø. Hvis ikke samarbeids-
relasjonene er godt nok forankret, er det vanskelig å videreføre dem når forholdene 
ikke ligger til rette. En annen kritisk faktor er utskifting av personer. Nye 
mennesker definerer oppgavene på nye måter, og mangler personlige bindinger til 
stillingens tidligere samarbeidspartnere. De kommunene der arbeidet har hatt en 
stabil personlig forankring, som for eksempel Larvik, eller både en personlig og 
formell forankring, som Haugesund, har fremdeles nytte av samarbeid som ble 
etablert i prosjektperioden.
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Både Regionprosjektet og de fleste av programmene inneholdt kursing, samlinger og 
seminarer. I alle kommunene foregikk det en kompetanseheving i prosjektperioden. 
I de programmene som ble videreført fortsatte dette også i ettertid. I noen grad viste 
det seg at kompetansen ble liggende i systemet som det vi kan kalle 
beredskapskunnskap, men vi ser at det er vanskelig å bevare kompetanse som ikke er 
i bruk. Nytten av kompetanseheving er størst der det er personkontinuitet, og der 
den enkelte har arbeidsområder der kompetansen stadig er i bruk.
Bare i et par kommuner så det ut til at deltakelsen i Regionprosjektet førte til en økt 
rusmiddelpolitisk bevissthet. Kanskje er det heller ikke rimelig å forvente at prosjektet 
skulle skape endringer i lokal rusmiddelpolitikk, siden slike spørsmål ikke hadde noen 
tydelig plass på Regionprosjektets dagsorden (jf. Rossow, Storvoll, Baklien & Pape, 
2011, s. 461). Men som Eva S. Braaten m.fl. (2011, s. 142) peker på i sin evaluering av 
AV-OG-TILs kampanjearbeid, kan slike lokalsamfunnsbaserte prosjekter bidra til en 
problemkonstruksjon av alkoholbruk ved å skape en forståelse av sammenhengen 
mellom alkoholbruk og skader. En slik forståelse kan i neste ledd igjen føre til et økt 
fokus på de rusmiddelpolitiske virkemidlene kommunen har til rådighet.
Det er lengre mellom de rusmiddelpolitiske handlingsplanene i pilotkommunene 
enn i norske kommuner sett under ett, bare to slike planer kom som en følge av 
Regionprosjektet. Stort sett er det like vanskelig i pilotkommunene som andre steder 
å få gjennom et helhetlig politisk grep om både skjenkepolitikk, rusmiddelforebygging 
og rusomsorg. For eksempel har Haugesund videreført et bredt, godt forankret og 
organisert forebyggende arbeid, men det gjenspeiles ikke i den alkoholpolitiske 
praksis. Larvik er den eneste kommunen der informantene opplever at politikerne 
setter lokal alkoholpolitikk inn i en forebyggingssammenheng. Det er et krevende 
arbeid å opprettholde det rusmiddelpolitiske engasjementet blant andre enn dem 
som har sitt daglige arbeid på feltet eller er personlig berørt.
6.2 Hvorfor gikk det som det gjorde?
Konsekvensene av Regionprosjektet ble store i noen av de aktuelle kommunene og 
små i andre. Alle prosjektledere fortsatte arbeidet med rusmiddelforebygging i sine 
kommuner, men forskjellige rammevilkår ga dem forskjellige muligheter til 
videreføring og videreutvikling. KoRus Midt-Norge har i sin rapport fra KRUS-
prosjektet visualisert hvordan tiltak utvikles i spenningsfeltet mellom den enkelte 
ansattes potensiale og de mulighetene som det kommunale systemet gir rom for 
(KoRus Midt-Norge, 2009, s. 17). Vi har tilpasset den til vår undersøkelse. Heksa i 
midten er prosjektlederen.
F E M  Å R  E T T E R  R E G I O N P R O S J E K T E T 91
Figur 2. Videreføring av prosjekter i spenningsfeltet mellom den  
enkelte ansattes og  systemets muligheter.
Som figuren viser kan vi skille mellom faktorer på individnivå og på systemnivå. 
Enkeltpersoners engasjement og entusiasme kan være en viktig drivkraft i seg selv, 
og det kan inspirere og motivere andre. Samtidig må strukturene rundt gi disse 
enkeltpersonene handlingsrom.
6.2.1 Hvorfor fikk det store konsekvenser noen steder?
Haugesund og Larvik videreførte og videreutviklet tiltakene fra prosjekttiden i større 
grad enn de øvrige. I begge kommunene hadde de tidligere prosjektlederne fortsatt et 
ansvar for helheten i det forebyggende arbeidet. Begge hadde etablert et godt 
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Vilje
Dyktighet
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Systemvariabler:
Hverdagen tar oss
Pålagte saker
Arbeider  fra sak l sak
Lite samsvar mellom plan og virkelighet
Tid og ressurser mangler
Gjennomtrekk av personale
Lite koordinering
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økonomisk grunnlag, Larvik i en fast andel av alkoholavgiften, Haugesund i en fast 
bevilling på kommunebudsjettet. Det er et poeng å merke seg at denne bevillingen har 
vært stabil til tross for Haugesunds økonomiske problemer som Terra-kommune17. 
Haugesund hadde en veletablert administrativ forankring ved at prosjektleder/SLT-
koordinator ble plassert i rådmannens stab. Larvik slet etter kommunal omorganisering, 
men kontinuitet på personsiden ble avgjørende for at arbeidet ble videreført i stor grad. 
Det politiske engasjementet ble opprettholdt i Haugesund, hjulpet av personkontinuitet, 
mens det i Larvik var rutinen med årlig gjennomgang av rusmiddelpolitisk 
handlingsplan som ble holdt fram som avgjørende.
Personkontinuitet, forutsigbar økonomisk, politisk og administrativ forankring ser 
vi har gitt gode resultater i Haugesund og Larvik. Samtidig må det trekkes fram at 
flere av intervensjonene i disse kommunene var intervensjoner som det var knyttet 
stort lokalt engasjement til, som Haugesundsmodellen, Kjærlighet og grenser, ART 
og VÅRS. En annen side av samme sak er personlige egenskaper hos de lokale 
aktørene. Penger, faglig støtte og forankring er ikke alltid nok.
6.2.2 Hvorfor fikk det mindre konsekvenser andre steder?
De kommunene der vi finner færre spor av Regionprosjektet i dag, er kjennetegnet 
av at det har vært lite kontinuitet både når det gjelder strukturelle forhold og på 
personnivået. Omstruktureringer, og store utskiftninger både administrativt, faglig 
og politisk har vanskeliggjort videreføring og langsiktig endring i flere kommuner. 
Noen kommuner har dessuten hatt store økonomiske problemer etter Terra-
skandalen. Særlig gjelder det Narvik. Det ser også ut til at den politiske viljen til å 
prioritere rusmiddelforebygging manglet. Men også her ser vi at de intervensjonene 
som kommunene selv hadde et sterkt forhold ble videreført, som MOT i Os og 
Ungdomskontakten i Narvik.
Det interkommunale samarbeidet støtte på andre og særegne problemer. Der ble 
arbeidet i stor grad videreført med nye eksterne midler, som igjen forutsatte 
kommunale egenandeler og førte til uenighet kommunene imellom. Det ble 
uenighet om valg av tiltak, og om organisering av tiltakene. Det var forskjellige 
meninger om hvordan samarbeidet skulle videreføres, selv om det var enighet om 
at det skulle videreføres. Det ble ikke tatt noen beslutning om dette i løpet av vår 
datainnsamlingsperiode.
17  no.wikipedia.org/wiki/Terra-skandalen
F E M  Å R  E T T E R  R E G I O N P R O S J E K T E T 93
6.3 Lærdommer for andre lokalsamfunnsbaserte 
prosjekter
De sporene vi finner etter Regionprosjektet henger sammen. Deltakerkommuner 
som lykkes på ett felt, har også større sjanse for å lykkes på et annet. Som også 
Rosenbaum & Schuck (2012, s. 231) påpeker, de lokalsamfunnsprosjektene som 
medfører styrket kompetanse og kapasitet, de har også størst muligheter for å få til 
policy-endringer. I vårt tilfelle betyr det at når flere aktører trekker i samme 
retning, øker legitimiteten til for eksempel å se salgs- og skjenkepolitikken som et 
forebyggingsredskap.
Mange av målene for Regionprosjektet må dessuten sees i et langsiktig perspektiv. 
Det gjelder utprøving av forebyggingsprogrammer, etablering og vedlikehold av 
samarbeidsrelasjoner, og strukturendringer i de aktuelle kommunene. Vi har også 
vært inne på at både prosjekter og programmer trenger tid på å finne sin form. 
Også informantene våre var opptatt av at prosjekter måtte ha nok tid. Det må være 
tid til å velge de intervensjonene som ser ut til å passe best for den enkelte 
kommune. Det må være tid til å tilpasse og utvikle tiltakene. Tiltakene må få tid til 
å slå rot i systemet, og både medarbeiderne, administrasjonen og politikerne må få 
et eierforhold til dem.
Rammebetingelsene i denne prosessen er avgjørende. Ikke minst er prosjektleders 
personlige egenskaper viktige. Wallin og medarbeidere (2004, s. 415) hevder i sin 
studie at «the project coordinator effect» trolig er den viktigste forklaringen på 
institusjonaliseringen av det svenske STAD-prosjektet. I forlengelsen av 
Regionprosjektet har vi også sett at det er nødvendig med et politisk engasjement 
som kan gi intervensjonene en forutsigbar økonomi. Det må være en administrativ 
forankring slik at administrasjonen vil gi de faglige medarbeiderne et rimelig 
arbeidsrom, både til gjennomføring og til utvikling av nettverk og 
samarbeidsrelasjoner. Vi har sett hvordan engasjerte rådmenn er gode medspillere 
og omvendt. Hvis tiltakene får en bred forankring med flere engasjerte 
samarbeidspartnere og støttespillere, vil de sammen kunne utøve et større trykk 
overfor toppadministrasjon og politikere. Personkontinuitet gjør forankring over 
tid mer sannsynlig, forutsatt at personene er i posisjoner hvor de har muligheter til 
å påvirke beslutninger om videreføring og videreutvikling av arbeidet.
Nesten alle kommunene har vært gjennom store omorganiseringer etter 
Regionprosjektet. Resultatene har i liten grad vært gagnlige for videreføringen av 
S I R U S  R A P P O R T  N R .  2 / 2 0 1 294
intervensjonene. Omorganiseringen omfatter alle sektorer i kommunene. Rusfeltet 
er et lite område, og rusmiddelforebygging er en liten del av dette igjen. Våre 
informanter gir inntrykk av at de som styrer omorganiseringen ikke har sett denne 
biten tilstrekkelig tydelig. De har ikke sett kompetansen og kreativiteten i 
eksisterende miljøer, og heller ikke behovet for klare ansvarsforhold. Kommuner 
omorganiserer ikke for å få en styrket rusmiddelforebygging, men det at 
forebyggingen har så liten oppmerksomhet i en omorganiseringsprosess at den 
risikerer å bli utradert, tyder på at den har dårlig politisk forankring. Da er det ikke 
tilstrekkelig med enkelte entusiastiske fagfolk.
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Appendiks 1.  
Tiltak på menyen fra  
Sosial- og helsedirektoratet
I samarbeid med flere av kompetansesentrene utarbeidet Sosial- og helse-
direktoratet en meny av rusmiddelforebyggende tiltak som skulle være grunnlaget 
for de valgene av forebyggingstiltak som pilotkommunene gjorde.
Skoleprogrammer
Olweus’ program mot mobbing
Programmet bygger på noen nøkkelprinsipper om utvikling og forandring av 
problematferd, spesielt aggressiv atferd. En ønsker å skape et skolemiljø som 
kjennetegnes av varme, positiv interesse og engasjement fra de voksnes side, faste 
grenser mot uakseptabel atferd, konsekvent bruk av sanksjoner ved regelbrudd, og 
voksne autoriteter. Programmet er omfattende og krever involvering av alle ansatte 
ved skolen.
Unge & Rus
Dette er et undervisningsopplegg på 8. klassetrinn hvor hovedmålsettingen er å 
utsette ungdoms alkoholdebut og å redusere eksperimentering med alkohol. Både 
foreldre og ungdom er målgruppe for tiltaket. Elevene jobber med både 
individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og «test-deg-selv»-oppgaver. Tema i 
undervisningen er: Påvirkning, kultur og tradisjoner, meninger om alkohol, bruk 
av alkohol, mestring av drikkepress, vår mening og å snakke med voksne.
Tidlig intervensjonsprogrammer
Modell for tverrfaglig samarbeid
Dette er en rusmiddelforebyggende innsats overfor gravide kvinner og 
småbarnsfamilier gjennom et lokalt samarbeid mellom ulike parter innen helse- og 
sosialsektoren i kommunen (f.eks. helsestasjonen og sosial- og barneverns-
tjenesten). Modellen for samarbeidet omfatter kunnskap om arbeidsområdet, 
rutiner for samarbeid, ansvars- og rolleavklaring og prosedyrer for oppfølging av 
familiene. Det er utarbeidet skriftlig materiell som kan brukes i oppfølging av 
målgruppen.
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Kjentmann
I dette tiltaket søker man å finne konstruktive handlingsalternativ for elever som 
ruser seg. En «kjentmann» på skolen (ungdomsskole og videregående skole) skal 
oppdage elever med rusproblemer og bringe eleven videre i hjelpeapparatet.
Familieintervensjoner
Kjærlighet og grenser
Den norske versjonen av Iowa Strengthening Families Program (ISFP) er et 
universelt tiltak rettet mot foreldre og ungdommer i aldersgruppen 10–14 år, og 
målsettingen er å forebygge tobakk-, alkohol- og narkotikabruk blant ungdom, 
styrke familiekompetanse og styrke familiebånd. Foreldrene møtes over 12 
kurskvelder til diskusjoner og gruppeøvelser. Elevene møtes i egne grupper. 
Diskusjonstema for elevene er bl.a. drømmer og mål, foreldrerelasjoner, 
stresshåndtering og sosialt press.
Parent Management training – PMTO
Dette er en opplærings- og behandlingsmetode rettet mot familier som har barn 
med alvorlige atferdsvansker. Intervensjonen er omfattende og krever ukentlig 
deltakelse av begge foreldrene, gjennomsnittlig over 20 uker. Kjernekomponentene 
i behandlingen er positiv involvering, oppmuntring, negative konsekvenser, tilsyn 
ute og hjemme, involvering av skolen og problemløsning. Målsettingen er å endre 
familiens samhandlingsmønster og redusere barnets atferdsvansker og hindre 
utvikling av antisosial atferd.
Tiltak for utelivsbransjen
Ansvarlig vertskap
Målet med dette programmet er å fremme ansvarsfull servering av alkohol, og 
derved begrense overskjenking, servering til mindreårige og vold på utesteder. 
Ansatte ved serveringsstedene blir opplært i bestemmelsene i alkoholloven og i 
konflikthåndtering. Ansvarlig vertskap er gjerne samarbeidsprosjekt mellom 
serveringsbransjen, bevillingsmyndighet og skjenkekontroll og politiet.
Ansvarlig salg
Dette er en norsk tilpasning av Ansvarlig vertskap til butikker som selger øl og 
rusbrus. Hensikten er å begrense salg av alkohol til mindreårige fra butikker, og å 
begrense voksnes langing av alkohol til mindreårige.
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Appendiks 2.  
Tiltak utenfor menyen
I tillegg til å iverksette tiltak fra Sosial- og helsedirektoratets meny, valgte de fleste 
kommunene også å gjennomføre andre tiltak. Vi har sett nærmere på fem av disse 
tiltakene. Dette er dels tiltak som utgjorde en vesentlig del av satsningen i en eller 
flere kommuner og dels etablerte tiltak som har blitt beskrevet i 
forebyggingslitteraturen.
ART
Larvik kommune valgte ART (Aggression Replacement Training) som en av sine 
satsninger. ART består av tre komponenter: Trening av sosiale ferdigheter, 
sinnekontroll og trening i moralsk resonnering.
TimeOut
TimeOut var en del av Regionprosjektet i Larvik og Nesodden. Tiltaket var utviklet 
i samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Norges olympiske komité og Sosial- 
og helsedirektoratet. Hovedmålet var å utvikle gode idrettsmiljø og forebygge bruk 
av alkohol og tobakk. Målgruppen var 11–13-åringer.
MOT
MOT inngikk som en del av Regionprosjektet i Os kommune. Visjonen til dette 
programmet, som ble gjennomført både i skole- og fritidssektoren, var å skape et 
varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare 
på seg selv og hverandre.
Det flyvende korps på Nesodden og Ungdomsteamet i Haugesund
Både Nesodden og Haugesund prioriterte å utvikle modeller for å fange opp utsatte 
ungdommer på et tidlig stadium. Mens man på Nesodden kalte tiltaket for Det 
flyvende korps, ble det i Haugesund omtalt som Ungdomsteamet. I begge tiltakene 
har de lagt vekt på å etablere tverrfaglige nettverk rundt ungdom med 
rusproblemer.
Overgangen mellom ulike skoler
Haugesund og Larvik satset på tiltak for å lette overgangen mellom ulike skoletyper. 
I Haugesund arrangerte de leirskoler og gjennomførte hjemmebesøk fra lærer for å 
lette elevenes overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. Som en del av 
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Regionprosjektet prøvde de også ut et tiltak for å lette overgangen fra ungdomsskole 
til videregående skole. I Larvik iverksatte de det de opprinnelig kalte 
Haugesundsmodellen, for å lette elevenes overgang mellom barneskolen og 
ungdomstrinnet. Tiltaket omfattet leirskole i 7.-klasse og hjemmebesøk av lærer i 
8.-klasse.
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English summary
The Regional Project was part of the Bondevik II Government’s Action Plan to 
prevent alcohol and drug problems (2003–2005). Five municipalities participated 
in the project: Haugesund, Larvik, Narvik, Nesodden and Os, and one region 
participated: Ytre Søre Sunnmøre, with the municipalities Sande, Herøy, Ulstein 
and Hareid. Thirty measures were implemented, chosen from a list of eight 
recommended programmes. After five years, 14 of these 30 measures were still 
being used. In addition, all the municipalities supplemented the programmes with 
other measures. Twelve of 18 of these were continued. In other words, it seems that 
the measures that were developed in the municipalities, and which were adapted to 
local conditions, were viable.
Courses, seminars, conferences and training programmes were central elements in 
the Regional Project, and many people participated in these. But skills are lost if 
they are not used. This happens if people are given other tasks where their skills are 
not relevant, or if they move. However, sometimes skills can lie dormant, and can 
be retrieved when needed. All the original project leaders continued to work with 
prevention of alcohol and drug problems in their municipalities, but some of them 
had more freedom than others to continue their work. When comprehensive 
prevention of alcohol and drug problems is no longer a part of their daily work, it 
is not so easy for them to follow up all the measures. In places where enthusiastic 
project workers have continued their work, there are several people who can keep 
up the pressure of providing information to politicians and administrators.
A firm political foundation is dependent on the personal commitment of 
politicians. Therefore, political continuity can be important for continuing the 
work. Moreover, political commitment can help to ensure that the measures have 
stable funding. In addition, the work needs a firm foundation in the administration, 
so that professional workers are given reasonable space to work, both to carry out 
their work, to develop a network and to cooperate with others. Chief administrative 
officers who are committed to this work can be useful partners.
After the period of the Regional Project, comprehensive reorganization has taken 
place in nearly all the municipalities. Many of the municipalities experienced 
problems with cooperation and coordination, and responsibility was moved or 
removed. Reorganization does not take place primarily to strengthen prevention of 
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alcohol and drug problems. However, if prevention is given so little attention in a 
reorganization process that there is a risk that it will be eradicated, this may be a 
sign of weak political anchorage. Then the presence of individual enthusiastic 
professionals does not help.
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